

UCHWAŁA Nr CIX/443/2023

**Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zmiany terminu realizacji Umowy PN 1/2021 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5” z 30 czerwca 2023r. do 31 października 2023r. i upoważnienie Członków Zarządu do zawarcia aneksu do Umowy.

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę terminu realizacji Umowy PN 1/2021 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5” na dzień 31 października 2023 r. oraz upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panią Małgorzatę Bieszczad do wprowadzenia zmiany w umowie – podpisania Aneksu do Kontraktu 18-5 Umowy PN 1/2021 „Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5” z Wykonawcą: Wodpol Sp. z o. o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec – lider konsorcjum.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pani Małgorzacie Bieszczad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz