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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA
PN 12/2013

,Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Lodygowice —
kontrakt 22-1”

realizowany w ramach Projektu Funduszu Spojnosci
.Oczyszczanie sciekow na Zywiecczyznie — FAZA II”
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu 20 marca 2014 r. pomiedzy:
Zwiazkiem Miedzygminnym ds. Ekologii w Zywcu
adres:
ul. Ks. Pr. St. Stonki 22, 34-300 Zywiec
{zwanym dalej Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Przewodniczacego Zarzadu Zwiazku Miedzygminnego ds. Ekologii
— Pana Janusza Michatka

2. Zastepce Przewodniczacego Zarzadu Zwigzku Miedzygminnego ds. Ekologii
— Pana Piotra Tyrlika

przy kontrasygnacie Skarbnika/Glownego Ksiegowego Budzetu Zwiazku Miedzygminnego ds. Ekologii
w Zywcu

— Pani Anny Harat

a

WODPOL Sp. z 0.0.,

adres:

ul. Ks. Pr. St. Stonki 24, 34-300 Zywiec

(zwanym dalej ,\Wykonawca™) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1. Prezesa Zarzadu WODPOL Sp. z 0.0. - Pana Adama Marszalka;
2. Prokurenta WODPOL Sp. z 0.0. - Panig Zuzanne Konieczny.
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Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

~Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Lodygowice — kontrakt 22-1"

realizowany w ramach Projektu Funduszu Spéjnosci

.Oczyszczanie $ciekdw na Zywiecczyznie — FAZA II”,

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawey na wykonanie | wykonczenie
tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozona w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1

Slowa | wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b} Warunki Szczegolne Kontraktu (Czesc Il Rozdziat 3);

(c) Warunki Ogéine Kontraktu (Czesc Il Rozdziat 2);

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowianych;
(e) Dokumentacja projekiowa;

(f) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej)

(g) Instrukcja dla Wykonawcow

(h) Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty,

(i) inne dokumenty bedace czescia Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonat Roboty oraz usunac w nich wszelkie wady w peingj
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote netto:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa :
11072 050,15 PLN

(stownie: jedenascie miliondw siedemdziesiat dwa tysiace piecdziesiat
PLN 15/100)

plus nalezny podatek VAT w obowiazujacej stawce.”

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy | dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Na dowodd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakl Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.
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NARDDOWA STRATECIA SPOIMNOSC)
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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w Zywcu

Podpisano | opatrzono pieczecia

Zarzgdu Zwiaz
ds. Ekologi

Piotr ®/rlik

JANUSZ MICHALEK
PIOTR TYRLIK

Kontrasygnata:
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Podpisano i opatrzono pieczecia
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ADAM MARSZALEK
ZUZANNA KONIECZNY

WODPOL sp. z 0.0. Ul Ks. Pr. St. Stonki 24,

34-300 Zywiec

[pieczec Wykonawcy]

WODPOL 8p. z s.0.
34-300 Zywiec, ul Ks Pr.Sr.Slooki 24

_ el tel. 33-861-85-27, fsx 33-866-67-16
[pieczec Zamawiajacego] Regon 072819994 NIP 563-22.48.772
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CZESC 2
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotemn niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inZynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow
(Fédération Intemationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwaijcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skiadaja sie Rozdziat 2 Czesci Il — "Warunki Ogolne”, ktore
stanowia wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dila robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Rozdzial 3
Czesci Il — "Warunki Szczegodlne”, ktore zmieniajg i/lub uzupeiniajg postanowienia
Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sig¢ z ww. wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej
kopie, podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

<Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie todygowice — kﬂﬂﬁﬂgﬁzﬂ:\" A
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Czesc 2 - Formularz Aktu Umowy, Warunki Ogdlne Kontraktu, Warunki Szczegdine Kontraktu 6

CZESC 2
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdine zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wiazace
o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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Czesc 2 - Formularz Aktu Umowy, Warunki Ogoine Kontrakiu, Warunki Szczegdine Kontraktu

KLAUZULA 1
KLAUZULA 2
KLAUZULA 3
KLAUZULA 4
KLAUZULA 5
KLAUZULA 6
KLAUZULA 8
KLAUZULA 10
KLAUZULA 11
KLAUZULA 12
KLAUZULA 13
KLAUZULA 14
KLAUZULA 15

KLAUZULA 16
WYKONAWCE

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

POSTANOWIENIA OGOLNE
ZAMAWIAJACY
INZYNIER
WYKONAWCA
WYZNACZENI PODWYKONAWCY
PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA
ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
OBMIARY | WYCENA
ZMIANY | KOREKTY
CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA
ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE

KLAUZULA 20
KLAUZULA 21
KLAUZULA 22

FProjekt: .OCZYSZCZANIE SCIEKOW NA ZYWIECCZYZNIE — FAZA I
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ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ
DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE
KLAUZULE KONCOWE
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21
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24
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27

29
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami”) okreslaja prawa i obowiazki Stron (tj.
Zamawiajacego | Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkdw Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkow Ogélnych i
Warunkow Szczegoinych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegoinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegéinych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki
(Dokumentacja Projektowa ), Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt® oznacza takze _umowe™ w rozumieniu przepisow
Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapic okresleniem "Akt Umowy™ i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogédlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych®, wiaczony do kontraktu, zawierajacy opis
robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekfowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany dokonane zgodnie z
Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i przediozyl w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogloszonego przez Zamawiajgcego na realizacje
przedmiotu niniejszego Kontraktu, a wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontrakiu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe™ nalezy je
zastgpic okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéow Ofertowych”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu - Aneks"” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, Ljr

Projekt: ,OCZYSZCZANIE SCIEKOW NA ZYWIECCZYZNIE — FAZA II”
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Czesc 2 - Formularz Aktu Umowy, Warunki Ogdlne Kontraktu, Warunki Szczegdine Kontraktu 9

w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

Strony i Osoby

"Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie

Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa _Inwestor”.

1.1.24 ,InZynier” — na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz _koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

Dodaje sie nastepujgca klauzule 1.1.2.11 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone w
Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelnia obowiazki przydzielone jej przez
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu. Funkcji
Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy nie mozna faczyc.

114 Pieniadze i platnosci

Skresla sie klauzule 1.1.4.1 i zastepuje ja nastepujaco:

1.1.41.  ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza kwote, tozsama z ceng oferty,
zatwierdzong w Akcie Umowy za wykonanie i ukonczenie Robét oraz usuniecie
wszelkich wad.

1.1.411 _Kwota Zatrzymana" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.413 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z zapisow klauzuli 13, do weryfikacji przez
Inzyniera i akceptacji przez Zamawiajacego. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 “Protokol z negocjacji” — dokument przygotowany przez Wykonawce

stanowiacy zatacznik do protokotu koniecznosci

1.1.4.15 “Plan piatnosci " - Przewidywane przez Wykonawce kwoty, jakie beda mu

nalezne z tytutu postepu realizacji robét.

1.16 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5"Prawo” oznacza prawo powszechnie obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej jak

rowniez akty prawa miejscowego obowiazujace na terenie realizacji Kontraktu wydane

przez wiasciwe organy wiadzy publicznej.

[S
o
M
(%)

1.1.6.6 .Zabezpieczenie Woykonania® - na koncu definici dodaje sie: oznacza
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147
do 151 ustawy prawo zamdwien publicznych

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku () wraz z wszelkimi
innymi  wiasciwymi aktami wykonawczymi (rozporzadzeniami), regulujaca
dziatalnos¢ obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
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Czesc 2 - Formularz Aktu Umowy, Warunki Ogdine Kontraktu, Warunki Szczegtine Kontraktu 10

budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
1.16.12. "Pozwolenie na Budowe"” oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy. w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego
w czasie jej obowigzywania.
1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami) do ktorego odnosi sie
klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].
1.1.6.14 "Ksiega Obmiaréow” Oznacza prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
dokument stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw, pozwalajacy
na okreslenie ilosci i obmiaru wykonanych Robét. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W ninigjszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus
rozsadny zysk® wymagaja, aby ten zysk wynosit jedna dwudziesta (5%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

Klauzule 1.3 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
-przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;”

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego i Inzyniera w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:30
a 15:30. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:30,
bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego. Jako dzien
roboczy rozumie sie dzien od poniedziatku do piatku wiacznie, z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Klauzule 1.5 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy kolejnosc
waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w Zycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony, pod warunkiem

ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontrakiu zostato przyjete be L{ﬁ
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zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia. Wykonawca nie moze
dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Klauzule 1.8 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robdf], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbgdne do rozpoczecia robot wymagane Prawem budowlanym,
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

Skresla sie drugi akapit | zastepuje nastepujaco:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opieka i
dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajacego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi dwa
egzemplarze kazdego z Dokumentow Wykonawcy.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przediozy InZzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia ilub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku zwioki w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.11  Uzywanie dokumentow Zamawiajgcego przez Wykonawce

Klauzule 1.11 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 1.11 dodaje sie nastepujacy zapis:
.lub, gdy koniecznos¢ dokonania takiej czynnosci wynika z przepisow prawa albo
wykonania zadania organu wiadzy lub administracji uprawnionego do takiego zadania.”

1.12 Poufne szczegoty

Klauzulge 1.12 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca i jego personel zobowigzani s3 do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu.
Strony beda uwazaé szczegoly Kontraktu poufne w takim zakresie, w jakim
przewiduje to Prawo  biorgc pod uwage status Zamawiajacego oraz wymogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéoty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu jaki moze by¢ konieczny do wypeinienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiazujacych
praw.

1.13  Przestrzeganie Prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skresla sie i zastepuje w nastepujacy sposdb:
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(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow,
Dobr, | Urzadzen, ktore nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca
opracuje wszelka wymagang do tego celu dokumentacje techniczna, wnioski,
podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania
w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec odnosnych wiadz. Wszelkie
optaty zwiazane z takimi wnioskami obciaza Wykonawce.

Na koncu klauzuli 1.13 dodaje sie punkt (c)
(c) Zaréwno Wykonawca jak | Zamawiajacy zadbaja o to by Kontrakt realizowany
byt zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
Klauzulg 1.14 zmienia sie i uzupeinia nastepujaco:
Skresla sie podpunkt (c) | zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad) bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia, podziatu,
przeksztaicenia, upadiosci lub likwidacji jednej z tych osob, wchodzacych w
sktad ugrupowania bedgcego Wykonawca

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upeinomocniona przez pozostale osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowiazan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osob, razem i kazdej z osobna.

(e) Lider/Pomocnik Konsorcjum zobowiazany jest do uzyskania pisemnej zgody
Partnera Konsorcjum na zmiany majace istotny wplyw na realizacje Kontaktu, w
tym na zaciagnigcie zobowigzan i zawieranie umdw z innymi podmiotami,
dotyczacymi realizacji przedmiotu zamdwienia

() Osoby te sa solidarnie odpowiedzialne rowniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Klauzule 2.2 uzupeinia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po slowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na
koszt™.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

-£Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy — Kodeks cywilny art.
649 do 649° dotyczagce gwarancji zaptaty za roboty budowlane, w przypadku wystapienia
Wykonawcy z zgdaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

» Wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 45 dni od
otrzymania wystapienia Wykonawcy.

» W zwigzku z ustaleniem w Zataczniku nr 1a do Oferty wysokosci minimalnych
Przejsciowych Swiadectw Platnosci, Strony ustalaja, iz wysokos¢ gwarancji
bedzie przedkiadana partiami, w wysokosci trzech kolejnych Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

» koszt uzyskania gwarancji pokrywaja w rownych czesciach Zamawiajacy i
Wykonawca. B

9y
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Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Klauzule 3.1 uzupelnia sie nastepujaco:
W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 3.1, na koricu dodaje sie nastepujacy zapis:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkdéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogélnych:
(a) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(b) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
(c) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdf]
(e) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie]
(f)  klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(g) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z ich obowiazkow, zobowiazan
lub odpowiedzialnosci w Swietle tego Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania
Jakichkolwiek czesci robdt i przyznania takich robot Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
InZyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zycia lub Robét lub
sgsiadujgca nieruchomosc moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecic Wykonawcy wykonac
kazda takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.3. Polecenia Inzyniera

Na koncu niniejszej klauzuli 3.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca winien zastosowac do polecen Inzyniera w rozsadnym czasie, wskazanym
w poleceniu. Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, Roboty moga zostaé
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez
Wykonawce.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Klauzule 4.1 uzupeinia sie nastepujaco:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie slowa ™ z najwyzsza starannosécia i

standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robét”

Nastepujacy zapis dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w
Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robot. Zadne braki czy bledy projektowe nie
upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia Robét.

Nastgpujgcy zapis dodaje sie po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:
Dla wszystkich Materiatow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Nastepujacy zapis dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli 4.1:
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Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowiazany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych
Zzasadach:
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od
wiasciwych wiadz swoim staraniem i na swo] wlasny koszt. W porozumieniu z
witadzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat
uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy niezbedne do uzyskania zezwolen na
prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

(i) Bedzie przestrzegat wszelkich wymagan wynikajacych z Zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach ,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robét.

(iii) Czynnosci na Terenie Budowy:
Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociagow lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat
InZyniera na pi$mie nie péZniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu
prac.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkéw na Budowie:

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej
jedng kopig Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej ( Rysunkow)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana
dokumentacja powinna byc przez caty czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego jak takze dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

(v) Zrozumienia Zakresu Prac:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by byé w pehni
$wiadomym warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkdw:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Specyfikacji
Technicznych i dogtebne zrozumienie robét. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,
co niezbedne dla odpowiedniego wykonania robdt zgodnie z prawdziwg intencja i
znaczeniem Rysunkow. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkow, zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami
zaistniatymi na etapie realizacji Robot Wykonawca powiadomi niezwiocznie, na
pismie Inzyniera , w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawcze;j:

Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacii
wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczyé
Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w jasnej, w formie i ilosci zgodniej ze
specyfikacjg ST00, dla wszystkich robét, zgodnie z Polskim Prawem, nie pozniej niz
14 dni przed przejgciem roboét zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow].”
Ponadto, przed przekazaniem Zamawiajacemu powykonawczej dokumentacii
geodezyjno — kartograficznej Wykonawca powinien przekazaé¢ ja do wiasciwego
osrodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami oérodka) oraz uzyskac jej uzgodnienie.
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42 Zabezpieczenie wykonania
Skresla sie calg tresc klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ IDW.

Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do zwolnienia Zabezpieczenia przed data o 28 dni
wczesniejsza od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jego waznosé az
do czasu usuniecia wszelkich wad.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie (do 30 dni) wyplaci¢é te kwoty na
zadanie Zamawiajacego i nie moze wniesc jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.
Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktérego zadanie ma zostac
wniesione a mianowicie:

(a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to

opisano poprzednio,

(b) niezaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostala uzgodniona przez
Wykonawce lub okreslona wedlug klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] lub
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraz] w ciagu 42 dni od tego uzgodnienia lub
okreslenia,

(c) nienaprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciagu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie bylo naprawione,
lub

(d) zaistnienia okolicznosci, ktoére uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia wedtug klauzuli
15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie o
odstapieniu byto dane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajagcy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstapi¢ od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych srodkow, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Woykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosic bedzie nie mniej niz 15 dni
poczawszy od daty otrzymania listu.

Zamawiajgcy zwroci Zabezpieczenie Wykonania w sposob okreslony w Czesci | — Instrukcja
dla Wykonawcow.

43 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzule 4.3 uzupenia sie nastepujgco:

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach _dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy™.

44 Podwykonawcy
Skresla sie postanowienia klauzuli 4.4. i wprowadza sie nowe zapisy:

Wykonawca nie podzleci catosci Robot.

p
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Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera z wyprzedzeniem nie mnigjszym niz 14 dni
0 zamierzone| dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce robot budowlanych na
Terenie Budowy oraz przediozy w tym terminie projekt umowy, jaka ma zamiar zawrze¢ z
podwykonawca, dokumentacje dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy
oraz inne informacje o podwykonawcy, jakich zazada Inzynier.

Jezeli w terminie 14 dni od zlozenia przez Wykonawce ww. dokumentéw Inzynier lub
Zamawiajacy nie wniosg zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie ze Zamawiajacy wyrazit zgode
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego jakiejkolwiek platnosci czesciowe,
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcy o©
uregulowaniu najpézniej na dzien zlozenia platnosci czesciowej wszelkich wymagalnych
zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy lub jezeli ziozenie takiego o$wiadczenie
nie jest mozliwe, udokumentowac Zamawiajacemu, ze uregulowat swoje zobowigzanie
wynikajgce wobec swojego podwykonawcy z tytulu umowy zawartej miedzy nimi i
zaakceptowane] przez Zamawiajgcego. W przypadku nieprzediozenia oswiadczenia lub
nieudokumentowania zaptaty zobowigzania wobec podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac dokonanie platnosci wobec Wykonawcy do czasu uiszczenia zaplaty na rzecz
podwykonawcy i wowczas Wykonawcy nie beda z tego tytulu przystugiwac zadne roszczenia
ani uprawnienia, a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opéznienie,
odszkodowanie lub prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zapiaty kwot naleznych podwykonawcy bezposrednio na jego rzecz, a dokonana
ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy. Postanowienia
powyzsze dotyczg rowniez dalszych i kolejnych podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz podwykonawcow (lub
dalszych badZ kolejnych podwykonawcow) skutkiem solidarnej odpowiedzialnosci,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci kwota dokonanej zaptaty Wykonawce wraz z
poniesionymi kosztami dodatkowymi.

Jezeli wedle opinii Zamawiajgcego, ktorykolwiek z podwykonawcow (dalszych lub kolejnych
podwykonawcow) nie wykonuje w sposéb nalezyty swoich zobowiazan, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia takiego podwykonawcy z terenu inwestycji, na pisemne zadnie
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie wykona polecenia Zamawiajgcego, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do dnia okreslonego w Kontrakcie
jako Czas na Ukonczenie Robét.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za roboty kiére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i nie bedzie mogt sie zwolni¢ z odpowiedzialnosci deliktowej wobec
Zamawiajgcego wykazujac, ze powierzyt wykonywanie robét podmiotowi profesjonalnemu.
Wszelkie dokumenty skladane przez Wykonawce na podstawie klauzuli 44 do
Zamawiajacego powinny zostac przekazane w kopii do Inzyniera.

4.7  Wytyczenie [. L/LJ
|
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Klauzule 4.7 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczernstwa
Klauzule 4.8 uzupeinia sie nastepujaco:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie poznigj
niz w terminie 10 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia, a takze modyfikowac ten
plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projekiu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien i za jego
realizacje.

49 Zapewnienie jakosci

Klauzule 4.9 zmienia sie i uzupeinia nastepujgco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 14 dni od wejscia w Zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscia do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, e wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Inzynier , w ciagu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci

zaakceptuje go lub odrzuci podajac powody, aby umozliwié Wykonawcy wiasciwe

sporzadzenie dokumentu.

410 Dane o Terenie Budowy

Klauzule 4.10 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejaca
infrastrukturg techniczna,”.

4.11  Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Klauzule 4.11 uzupeinia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy zapis:
Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscia Dokumentacji Projektowej ( Rysunkow)
wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu, a takze wszelkimi warunkami
panujgcymi na Terenie Budowy .

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Klauzule 4.13 uzupeinia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, §ciezkach pieszych, torowiskach, i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie.
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W tym celu Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie
niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wiasny koszt, chyba
Ze, ustalono lub poinstruowano inaczej.

416  Transport Dostaw

Klauzulg 4.16 uzupetnia sig nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie materiatdw | wyposazenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu tadunkéw dla ktorych takie
zezwolenia sg wymagane i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe na swoj koszt wszelkich nawierzchni
uszkodzonych poprzez srodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot.

418 Ochrona srodowiska

Klauzule 4.18 uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym
po stowach Wykonawca podejmie” dodaje sie okreslenie .przewidziane prawem i
doswiadczeniem Zyciowym®.

Nastepujacy zapis dodaje sig jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robét,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

4.19 Elektrycznosc, woda i gaz

Klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezplatnie] skreéla sie

jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

421 Raporty o postepie

Klauzule 4.21 zmienia sie i zastepuje nastepujgco:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedtug
WZoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda
przedkiadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty przygotowywane przez
Wykonawcg beda skiadane do 5-tego kazdego miesiaca po okresie
sprawozdawczym.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty i zapis w brzmieniu:
oraz
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(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda, wedlug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz); a takze

() uaktualniony Plan ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
w odstepach miesiecznych

(k) rejestr wnioskow materiatowych

(I) rejestr metod wykonania,

(m) rejestr zmian wprowadzonych do kontraktu,

(n) plan odbiorow

(o) rejestr dokumentow formalnych do uzyskania przez Wykonawce,

(p) rejestr wykonanych przytaczy

() "Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i
opisowe] przed wejsciem z robotami na dziatki prywatne oraz po zakonczeniu
tych prac. Ponadto Wykonawca uzyska po zakoriczeniu prac na dziatkach
prywatnych oswiadczenia whasciciela dziatki, na ktorych byly wykonane roboty,
o braku roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajacego.

Rejestr z powyzszego bedzie zataczany do Raportu o postepie.

W terminie 3 dni od przediozenia InZynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Inzynier moze zorganizowa¢ na Terenie Budowy spotkanie w celu dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwiazanych z tym kwestii. Kazdorazowo o
takich spotkaniach bedzie informowany Zamawiajacy, ktdrego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkar poza
miesigcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzule 4.22 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Ustala sie ze:
() Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na

(®)

©

Teren Budowy,

osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajacego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu
innych wykonawcow Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

osob z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25
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Dziennik Budowy

MNiezwlocznie po uzyskaniu z wlasciwego organu, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do korica okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera beds natychmiast
zgtaszane |Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajacego jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz z klauzula
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w
brzmieniu:

4.26

Dodaje
4.27

Dodaje

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ | na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i
budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢é powodowania tam
jakichkolwiek zakiocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

sig nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiatiowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociggow i gazociggow, stlupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie konieczne zgody | zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istnigjacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych | ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

sig¢ nowa klauzule 4.28 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawce], w

brzmieniu:
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4.28 Dokumenty przechowywane przez Wykonawce
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentow:

a) Raportow Dziennych w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem a Wykonawca.
Raporty dzienne beda przygotowywane w dwéch kopiach i jedna z nich bedzie
skladana Inzynierowi.

Raporty dzienne bedg przez caly czas, w godzinach roboczych dostepne do wgladu
Inzynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportow Dziennych jest zapisywanie
dziennych przerobéw sily roboczej i sprzetu Wykonawcy zwiazanych wytacznie z
realizacja kontraktu, rodzajow i ilosci wykonywanych robét, jak rowniez panujace
warunki pogodowe, itp. Raporty Dzienne nie zastepuja Dziennika Budowy
wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

b) Ksigga obmiaréw bedzie zawiera¢ wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia ilosci w trakcie wykonywania Rob6t. Zasady prowadzenia Ksiegi Obmiarow
s3 szczegdtowo opisane w klauzuli 12 [obmiary i wycena]

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

54 Dowody ptatnosci
Klauzule 5.4 zmienia i uzupetnia sie nastepujaco:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreéla sie stowa ,Inzynier moze
zazadac od Wykonawcy” i zastepuje slowami ,Inzynier bedzie zadat od Wykonawcy™.
Nastepujacy zapis dodaje sig¢ na koricu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
zatwierdzonych Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sila robocza

6.2 Stawki wynagrodzern i warunki zatrudnienia

Klauzulg 6.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Nastepujacy zapis dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calego personelu kierowniczego i
sity roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang
poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem
postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla,
optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za
wigczone i objgte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Dodaje sie zapis:
Wykonawca winien zawiadomic¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwiazku z prowadzonymi
Robotami. Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom,
jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

6.8. Kadra Wykonawcy

Klauzule 6.8 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz.
Osoby te muszg mie¢ wazne ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Klauzule 6.9 uzupetnia sie nastepujaco:
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Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skiadaé sie bedzie z osdb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami oraz posiadajacych robocza znajomosé jezyka
okreslonego w klauzuli 1.4. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si¢ nows klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inZynieryjnego i
zarzadzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opézZnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Klauzule 8.1 zmienia sie i uzupeinia nastepujaco:
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczgcia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie

bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznieri.

Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktérym zostana spetnione
nastepujgce warunki:

(a) ze strony Zamawiajagcego - zostanie dokonane za posrednictwem Inzyniera
przekazanie Placu Budowy oraz dostepu do niego

(b) ze strony Zamawiajacego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date
Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ,
ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego
zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(i) oSwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania
budows (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

(i) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe
oraz dowody opfacenia skiadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez
Kontrakt; oraz

(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inzynierowi szczegotowy Program
realizacji robdt wraz z podziatem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji
poszczegdinych odcinkow.

(e) ze strony Wykonawcy - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia
Robdét budowlanych Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie
opracowanego przez Wykonawce programu Robét zgodnie z klauzula 83 W
uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzern uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w peni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy InZynierowi liste

U
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wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzyc (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do
ukiadania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyka. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowiern tego hammonogramu, koszty wszelkich opéznien poniesione przez
Zamawiajgcego w zwiazku z opodznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbgdnego do przeprowadzenia Robodt, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wiadzom peitna mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wpykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Klauzule 8.2 uzupeinia sie nastepujaco;
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukoriczenie Rob6t podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Program

Klauzule 8.3 zmienia sig i uzupetnia nastepujaco:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreéla sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].
Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzadzona w
formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu. Program musi zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Program winien by¢ uaktualniony przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skiadanego zgodnie z
klauzula 421 [Raporty o postepie]. Uaktualniony Program musi mie¢ odniesienie do
zatwierdzonego Programu . Wymagana jest spdjnos¢ Programu i planu finansowego i
ptatnosci.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu , koszty wszelkich opéznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwiazku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.
Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wtadzom
peing mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

8.7 Kary za zwloke

Klauzule 8.7 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Takie samo prawo
przystuguje Wykonawcy w kazdym przypadku, kiedy kary umowne wynikajace z niniejszego
kontraktu nie zaspokajajg szkod powstatych ze strony Zamawiajacego.

8.8 Zawieszenie Robot
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Nie zlozenie przez Wykonawce, w okreslonych w kontrakcie terminach:
(a) programu, o ktérym mowa w klauzuli 8.1, lub
(b) programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub
(c) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1
(d) planu ptatnosci zgodnie z klauzula 14.4
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upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robét z przyczyn, ktérych odpowiedzialnosc obciaza
Wykonawce.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkow

Klauzule 10.1 uzupehnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot Wykonawca zobowiazany
Jest sporzadziC wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Roboét lub zgloszenia zakornczenia robét do
wiasciwych wiadz lokalnych.

Wykonawca wraz z Whioskiem o Przejecie Robot przedstawi zbior wszelkich uzgodnien, w
tym z wiascicielami dziatek zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez
Uzgadniajgcego w stosunku do zakoriczonej inwestycji.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosc¢ za wady

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Klauzule 11.10 uzupeinia sie nastepujaco:

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju, z uwzglednieniem
terminu o ktorym mowa w pkt 8.2. SIWZ - IDW.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

121  Obowiazkowe obmiary Robot

Klauzule 12.1 uzupeinia sie nastepujaco:

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksiege Obmiarow. Ksiega Obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie na podstawie zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce i
zatwierdzanych przez Inzyniera, zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich cze$ci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiarow Robot oraz wyniki obmiaréw winny byé
wprowadzone do Ksiegi Obmiardw niezwiocznie po ich dokonaniu.

12.2 Metoda obmiaru
Klauzule 12.2 zmienia sig i uzupeinia nastepujgco:
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(b) szczegOtowe metody i zasady obmiardw zawieraja Specyfikacje i Przedmiar
Robét.

12.3 Wycena

Klauzule 12.3 uzupeinia sie nastepujaco:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét
s3 stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Skresla sie podpunkty: (a)(i). (a)(ii). (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii), (b)(iii) jako nie majace zastosowania
w niniejszych Warunkach..

W trzecim akapicie po stowach ,,...... odpowiednio do przypadku.” wprowadza sie zapis :
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Wynegocjowane stawki i ceny nie moga przekraczac srednich krajowych stawek i cen
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD odpowiednio dla kwartatu ziozenia
oferty podstawowej.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo do Zmian
Dodaje sie podpunkty:

g) zmiany terminu wykonania zamédwienia lub termindéw ptatnosci, bedacych nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej i/lub brakiem zgod wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren
/lub zmiany harmonogramu sptywu $rodkow finansujacych zamoéwienie z instytucji
finansujacych;

h) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
dziataniem osaéb trzecich; np. zmiany decyzji administracyjnych (m.in. PZD, RZGW),

i) zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;

J) zmian poprawiajacych sprawnos¢ lub zwiekszajacych wartosé ukonczonych robét dla
Zamawiajacego;

k) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego , w
szczegolnosci :

a. patrz FIDIC subklauzula 2.1
b. patrz FIDIC subklauzule 8.8i8.9
c. patrz FIDIC subklauzula 1.9

I) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji , w szczegélnosci :
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez oragany
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien; patrz FIDIC subklauzula 1.13

m) zmiany bedace nastepstwem napotkania nieprzewidywalnych warunkow fizycznych ;
patrz FIDIC subklazula 4.12

n) koniecznoSC zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

0) koniecznos¢ zrealizowania kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

p) zmiany bedace nastepstwem dziatania osdb trzecich, w szczegdinosci spowodowane
brakiem zgody lub zmiang zgody mieszkancow na realizacje inwestycji na terenie
bedacej ich wiasnoscig

q) zmiany bedace nastepstwem koniecznosci dokonania zmian przebiegu tras sieci,
parametrow technologicznych budowanych obiektéw, spowodowanych dziataniem
0sob trzecich, sity wyzszej, lub innych okolicznosci, ktére okazg sie wskazane dla
prawidtowej realizacji kontraktu

r) zmiany spowodowane koniecznoscia dokonania zmian projektowych, ktére sa
niezbgdne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie
nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
usuwania btedow w tej dokumentacji.

s) zmiany terminu wykonania zamodwienia spowodowane warunkami atmosferycznym,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:

= warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0°C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
Z wytadowaniami atmosferycznymi
niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne;
odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego
warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe itp.);

* odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawione] przez Zamawiajacego
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalagji,
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urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne itp.)

t) zmiany bedace nastgpstwem przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac w szczegolnosci:
» brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na Teren Budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych;
= protesty mieszkancow;
* przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

u) zmiany bedacej nastepstwem zaistnienia:

e odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania Kontrakiu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e odmiennych od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.) skutkujacych niemozliwoscia wykonania Kontraktu przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

w) zmiany polegajgcej na przyspieszeniu ukonczenia Robét lub usprawnienie procesu
budowlanego, w tym zmiane technologii wykonania robét.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany dotyczace zwiekszenia lub zmniejszenia ceny umowy w
powiazaniu z innymi przewidzianymi przestankami zmiany umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Klauzule 13.3 uzupeinia sie nastepujaco:
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wplyw na:

(i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przediuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu - Aneksu.
Aneks dotyczacy przediuzenia Czasu na ukoriczenie robét moze byé zawarty po uplywie
Czasu na Ukonczenie robét, pod warunkiem, e wykonawca iflub Inzynier ziozy
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie Ukoriczenia robét wniosek o przediuzenie Czasu na
ukonczenie, a wniosek taki zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Zamawiajgcego.

Za roboty zamienne polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych z zastosowaniem
materiatow i rozwigzan innych niz okreslone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i zgodnych z subklauzula 13.1. nalezy
sig wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn iloci wykonanych robét ustalonych na
podstawie obmiarow oraz cen jednostkowych okreslonych przez wykonawce w ziozonej na
polecenie Inzyniera Ofercie na Zmiane (roboty zamienne). LU

/A/

Ceny w zilozone] Ofercie na Zmiane (roboty zamienne) nie moga by¢ wyzsze niz ceny w ( J,
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ofercie ztozonej przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

W przypadku robét nie uwzglednionych w ofercie ztozonej przez wykonawce w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego ktére s3 niezbedne do wykonania robét zamiennych w
zakresie okreslonym w zadanej przez Inzyniera Zmianie, cena za wykonanie tych robét
zostanie ustalona w Ofercie na Zmiane z zastosowaniem obowiazujacych w dniu zlozenia
oferty Zamawiajacemu, cen s$rednich uetych w Wydawnictwie SEKOCENBUD dia
wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane.

Klauzule 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzulg 13.8 skresla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaplata

141 Cena Kontraktowa
Klauzule 14.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
| oprocz VAT, kiory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow

prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzier wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2. Zaliczka
Klauzulg 14.2 skresla sig jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnhnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Klauzulg 14.3 uzupetnia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy skfadaé
Rozliczenia wykazujgce szczegdlowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca
uwaza sig za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.

Do ptatnosci nalezy wykazywac roboty zrealizowane, ktére zostaly odebrane przez Inzyniera i
Zamawiajacego.

Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza byé zgodne z obowiazujacymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym zakresie
tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i piatnosci wedtug
wymagan Zamawiajacego.

Przedstawiajac Rozliczenie Wykonawca musi wykazaé zakres i wartosé robét wykonanych na
terenie administracyjnym gminy todygowice oraz innych gmin tak, aby z niego jasno
wynikato w jakiej wysokosci koszty te obcigzajg poszczegéine gminy.

Cata korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi
by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy musza byé sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

W akapicie drugim skresla sie podpunkty (c),(d) i (e) jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach. W podpunkdie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis .a w
szczegolnosci oplaty za zajecie pasa drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w
pasie drogowym), o ktorych mowa w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 260)"

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazde rozliczenie miesigczne winno zawieraé oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie nalezne faktury podwykonawcow, ktérych termin platnosci uplynat w
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okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone, lub podaé powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4  Plan platnosci

Klauzule 14.4 zmienia sie | uzupetnia nastepujgco:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Kontrakt nie zawiera planu ptatnosci, to Wykonawca co miesiac dostarczaé¢ bedzie
Inzynierowi przewidywany szczegotowy plan platnosci na kolejne miesigce dla wszystkich
ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany
plan ptatnosci zostanie przediozony w dniu podpisania Kontraktu i winien obejmowac (i) okres
do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i)
kazdy kolejny miesiac trwania Robét. Przewidywane plany ptatnosci beda skiadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Klauzulg 14.5 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Platnosci.
Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupeinia nastepujaco:
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na koricu dodaje sie zapis:

Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace

kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie wskazywat na podziat

kosztow  (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego podzialu kwot Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartoéci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
.INZynier nie bedzie jednak obowiazany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazeniem:
-Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”™
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych wypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego
Swiadectwa Platnoci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do
Oferty moze nastapi¢ po ziozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
zgody zamawiajacego
14.7 Zaplata
Klauzulg 14.7 zmienia sig i uzupeinia nastepujaco:
Wprowadza sig¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwotg poswiadczong w Przejéciowym / Ostatecznym Swiadectwie Platnosci w
ciagu 60 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury od Wykonawcy”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego UJ

N

kwota zaptaty.
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148 Opobzniona zaplata

Klauzulg 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata)], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony
rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9  Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koricowe
Klauzule 14.10. uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:

(d) zakres i wartos¢ robét wykonanych na terenie administracyjnym gminy
todygowice oraz innych gmin tak, aby z niego jasno wynikalo w jakiej wysokosci
koszty robdt obcigzajg poszczegoline gminy.

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2  Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Klauzulg 15.2 zmienia sig i zastepuje nastepujaco:
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) podzleci Roboty z naruszeniem Warunkéw Kontrakiu oraz obowiazujacych
przepisow w zakresie podwykonawstwa.

15.5  Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwiazania Kontraktu

Klauzule 15.5 uzupeinia sig nastepujaco:

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy zapis:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwiazania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac wylgcznie naleznej mu zapiaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez
Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Klauzulg 16.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe™ dodaje si¢ nastgpujace slowa: “jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zapiata po rozwiazaniu

Klauzulg 16.4 zmienia sie nastepujaco:

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

18. 1 Ogélne wymagania dla ubezpieczen

Klauzulg 18.1 zmienia sie nastepujaco:

W akapicie 7 skresla sig stowa: ,...liczonych od Daty rozpoczecia...”

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:

Wysokos¢ franszyzy na jedno wydarzenie jakiegokolwiek z ubezpieczeri wymaganych do
dokonania i przediuzania wedlug Kontraktu nie bedzie przekraczata kwoty okreslonej w
Zataczniku do Oferty.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Klauzule 20.1 zmienia sie nastepujaco:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow Inzynier winien....” po stowach
-zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie stowa .i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian).

20.6 Arbitraz

Klauzulg 20.6 zmienia sig i uzupetnia nastepujaco:

Sporne sprawy wynikie z niniejszej umowy Strony beda staraly sie rozwiazaé polubownie. W

przypadkach nierozstrzygnietych sprawy sporne rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzié dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sig niezwiocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sig nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule korncowe

22 .1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze Srodkow

publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez _praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych:

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe™ rozumie sie: prowizje niewymienione
w glownym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powolujace sie na gidwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za
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faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdtfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowiazujacym W jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymac od skladania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robaét
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb
naktadac zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okreslone. Wykonawca I jego personel nie mogg prowadzic¢
zadnej dziatalno$ci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
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