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CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Zakres Umowy
Zakres robót objętych Zamówieniem stanowi zaprojektowanie i wykonanie:
− ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi,
− wodociągu zasilającego (dla przepływu wody od stacji SUW z włączeniem do obecnie realizowanej sieci wodociągowej w rejonie ul. Okrężnej w Jeleśni),
- lokalnych hydroforni wody (na trasie istniejącej sieci wodociągowej w Jeleśni, celem doprowadzenia wody do wszystkich zainteresowanych odbiorców w Jeleśni i Krzyżowej),
- uruchomienie wybudowanej sieci wodociągowej w centrum Jeleśni i Starej Wsi (w ramach kontraktu 16) tj. sprawdzenie szczelności sieci z przyłączami wraz z ich płukaniem i dezynfekcją oraz wymianą wszystkich wodomierzy z zabudową nowych w budynkach lub studzienkach wodomierzowych.
Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:

· Warunki Zamówienia,
· Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej

· Inne dokumenty wymienione w PFU

W związku z planowanym finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów – obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego.
Celem spełnienia tego wymogu należy śledzić bieżące przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu Zamówienia
W ramach przedmiotowej Umowy należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz                         z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym PFU.
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wybudowanie:

· ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi,

· wodociągu zasilającego od stacji SUW z włączeniem do istniejącej sieci rozdzielczej w rejonie             ul. Okrężnej  w Jeleśni o długości ok. 1850,0mb o prognozowanej średnicy Dz315mm,

· lokalnych kompletnych hydroforni wody ok. 3 kpl. 
Obecnie mieszkańcy Gminy Jeleśnia zaopatrywani są w wodę do spożycia z lokalnych ujęć powierzchniowych i podziemnych. W okresach suszy występuje duży deficyt wody. Aktualnie na terenie Gminy trwają prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej, ale i tak dotychczas wybudowana sieć nie posiada zasilania w wodę. Budowa nowego ujęcia o wydajności w linii uzdatniania Qhmax=50 m³/h oraz eksploatacja zasobów wodnych potoku Sopotnia Wielka dla zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia. Zlewnia rzeki Sopotnianki położona jest w dorzeczu Koszarawy, na terenie gminy Jeleśnia, w powiecie żywieckim, województwie śląskim. Do ujęcia Sopotni Małej rzeka nazywa się Sopotnią Wielką. Planowane ujęcie wody zlokalizowane będzie w km 1+160 w dolnym biegu potoku Sopotnia Wielka, powyżej ujęcia potoku Sopotnia Mała do Sopotnianki, na terenie własności Skarbu Państwa w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Planowane położenie przekroju ujęcia umożliwi grawitacyjne doprowadzenie wody do stacji uzdatniania (SUW), skąd pompowana będzie woda do zbiornika wyrównawczego i dalej również grawitacyjnie wodociągiem zasilającym doprowadzona zostanie do istniejącej sieci rozdzielczej (planowane włączenie w ul. Okrężnej w Jeleśni) i w ten sposób zasili w wodę część Jeleśni tj. centrum, Starą Wieś oraz Krzyżową. Po oddaniu do eksploatacji ujecie będzie włączone do systemu zaopatrzenia w wodę. Po wybudowaniu obiektów ujęcia zostanie ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej, (ogrodzona i odpowiednio oznakowana), w której zostaną ustanowione zakazy i nakazy odpowiednie do potencjalnego zagrożenia jakości wody.

Budowa ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz przebieg realizowanej i wykonanej sieci wodociągowej, dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci rozdzielczej i doprowadzenia jej do wszystkich zainteresowanych odbiorców konieczne będzie wykonanie lokalnych obiektów dla podniesienia ciśnienia w sieci – pompowni wody. Wykonawca w Dokumentacji Projektowej na podstawie analizy pracy całej sieci w omawianym zakresie (materiały projektowe i powykonawcze sieci wodociągowej                       w Gminie Jeleśnia w posiadaniu ZMdsE w Żywcu) określi lokalizacje (na istniejącej sieci, obecnie realizowanej i/lub na wodociągu zasilającym) i ilość obiektów hydroforowych. W Dokumentacji Projektowej Wykonawca określi ostatecznie średnicę wodociągu zasilającego. 
Zarówno średnica, długość wodociągu rozdzielczego jak i ilość hydroforni podana jest orientacyjnie. Projektant na etapie wykonania projektu budowlanego ostatecznie ustali w/w wielkości.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami wykopów otwartych oraz metodami bezwykopowymi uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe, i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych wg niniejszym PFU a w szczególności: trwałości robót, braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, zapewnienie szczelności sieci, zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów, minimalizacje kosztów eksploatacyjnych systemu.
Z uwagi na powyższe Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej:

· Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w ustawie  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami.

· Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę.

· Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania.

· Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych (jeżeli będzie wymagany).

· Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów.

· Instrukcje eksploatacji.

· Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do eksploatowania.

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich w/w dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych itp.
Badania i analizy uzupełniające

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.
Mapy do celów projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem/Umową. Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych.

Mapy powykonawcze

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnych map powykonawczych                w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do właściwego posadowienia ujęcia wody ze stacją SUW, przewodów wodociągowych oraz lokalnych hydroforni wody. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem/Umową.

Nadzory i uzgodnienia 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, decyzji, porozumień, umów. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiającego

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu/Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji doprowadzenia wody (rurociągu zasilającego) z planowanego ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w miejscowości Jeleśnia oraz Operatu wodnoprawnego na pobór wody           z potoku Sopotnia Wielka w km 1+160 będącej w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym bilansu zapotrzebowania na wodę, doboru średnicy rur przesyłowych, zestawów hydroforowych) i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego                          a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień  i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU długości sieci i ilości hydroforni wody są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne dane zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak                        i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić zasilanie w wodę obszaru przewidzianego do przyłączenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.

Trasa wodociągu i lokalizacja obiektów pompowych 
Wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej uzgodnić                                         z Właścicielami działek oraz z Zamawiającym optymalną trasę wodociągu oraz lokalnych hydroforni wody (na podstawie analizy pracy sieci wod.). Stosowne oświadczenia właścicieli należy uzyskać                           w formie pisemnej na drukach dostarczonych przez Zamawiającego.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem Robót budowlano – montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.

1.3. Spodziewane efekty inwestycji
Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodociągowej                        w Gminie Jeleśnia. Obecnie mieszkańcy zaopatrywani są w wodę do spożycia z lokalnych ujęć powierzchniowych i podziemnych. Aktualnie na terenie Gminy Jeleśnia trwają prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej. Jednak dotychczas wybudowana sieć wodociągowa nie posiada zasilania w wodę. Rosnące zapotrzebowanie na wodę związane z rozwojem infrastruktury                    i mieszkalnictwa wzmaga potrzebę dalszego wykorzystania zasobów dyspozycyjnych potoków,                            z których do tej pory nie były eksploatowane zasoby wodne. Położenie przekroju ujęcia pozwoli na grawitacyjne doprowadzenie wody do stacji uzdatniania, skąd pompowana będzie woda do zbiornika wyrównawczego i dalej również grawitacyjnie wodociągiem rozdzielczym doprowadzona zostanie do istniejącej sieci i zasili w wodę część Jeleśni tj. centrum, część Krzyżowej oraz Starą Wieś. Pozostały obszar Krzyżowej pozyska wodę po wybudowaniu lokalnych hydroforni sieciowych podnoszących ciśnienie na obecnie realizowanej sieci wodociągowej. Na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej Projektant wskaże lokalizację obiektów pompowych (na istniejącej sieci i/lub na wodociągu zasilającym).
1.4. Gwarancje
Zgodnie z zapisami Umowy.
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Lokalizacja

Obszar objęty Zamówieniem leży w granicach administracyjnych Gminy Jeleśnia. Jest to gmina wiejska w województwie śląskim i powiecie żywieckim o charakterze typowo turystycznym. Obejmuje ona miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Krzyżówki oraz Mutne. Przeważa na nich zabudowa jednorodzinna jedno lub dwukondygnacyjna skupiona wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

Ewenementem położenia gminy Jeleśnia jest występowanie w jej administracyjnych granicach 4 pasm górskich. Centralną, południową  i południowo-zachodnią część terenu zajmuje grupa Pilska, Lipowskiej Góry i Romanki. Od południowego-wschodu rozpościera się Pasmo Babiej Góry biorące swój początek od Przełęczy Glinne. Nieco dalej na północny-wschód rozłożyło się pasmo Przedbabiogórskie nazywane Pasmem Jałowieckim. Najmniejsze z występujących kulminacji obejmuje Pasmo Pewelskie zaczynające się  w najniższej części doliny rzeki Koszarawy i ciągnące się w kierunku północno-wschodnim. Całkowita powierzchnia Gminy to 170,5 km2.

Budowa wodociągu zasilającego oraz lokalnych hydroforni zrealizowana zostanie w dwóch sołectwach Gminy: Jeleśni i Krzyżowej. 

Jeleśnia rozciąga się wzdłuż rzeki Koszarawy, która w tym miejscu zmienia dotychczasowy kierunek biegu z północnego na zachodni tworząc spore zakole. W Jeleśni z Koszarawą łączą się jej boczne dopływy takie jak potok Sopotnia, Kamienny i Pewlica. Miejscowość generalnie ciągnie się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 relacji Żywiec-Jeleśnia-Korbielów-Granica Państwa na odcinku około 6 km                         w terenie położonym od 450 - 480 m n.p.m.

Krzyżowa położona jest w dolinie potoku Kamienna na wysokości od 480-550 m n.p.m. i rozciąga się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 relacji Żywiec-Jeleśnia-Korbielów-Granica Państwa na odcinku około 5 km pomiędzy Jeleśnią a Korbielowem. Wieś od zachodu otacza wzniesienie Krzyżowej (725 m) zaś od wschodu Kiczory (757 m).  

Teren opracowania znajduje się w Otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego i w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A”. Wszystkie Prace Projektowe i Wykonawcze należy wykonywać zgodnie       z zapisami MPZP z uwzględnieniem przepisów ochrony terenów w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Planowane ujęcie wody zlokalizowane będzie w km 1+160 w dolnym biegu potoku Sopotnia Wielka, powyżej ujęcia potoku Sopotnia Mała do Sopotnianki, na terenie własności Skarbu Państwa w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Planowane obiekty stacji wodociągowej w Jeleśni (blok sedymentacji, stacja filtrów, zestaw podczyszczania popłuczyn, zbiornik wyrównawczy, chlorownia) będą znajdowały się na działce nr 8085 o powierzchni 0,0305 ha i na działce nr 8084/6 o pow. 0,0877 ha.  
1.5.2. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie przedsięwzięcia i opis istniejącej infrastruktury
Obecnie mieszkańcy Gminy Jeleśnia zaopatrywani są w wodę do spożycia z lokalnych ujęć powierzchniowych i podziemnych. Do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje system zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W Gminie Jeleśnia dzięki realizacji Projektu współfinansowanego przez Unie Europejską zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej objętej Kontraktem 16. W jej ramach udało się wybudować ok. 80,83 km kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jeleśnia, Sopotnia Wielka                       i Przyborów oraz 17,13 km wodociągów w samej Jeleśni. Obecnie trwa realizacja drugiego Kontraktu 18. W jego ramach przewidziano wykonanie około 106,6 km kanalizacji sanitarnej i 24,70 km wodociągów. Po sfinalizowaniu wszystkich prac szacuje się że ze zbiorowego systemu zaopatrzenia                  w wodę pitną korzystać będzie około 55% mieszkańców całej Gminy. Odbiorcą ścieków jest miejsca oczyszczalnia ścieków w Żywcu.
Teren posiada uzbrojenie podziemne i naziemne (sieć telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, lokalna kanalizacja, prywatne wodociągi). Większość dróg gminnych biegnąca przez obszar inwestycji posiada nawierzchnie asfaltowe. Przez obszar inwestycji przebiegają także drogi powiatowe oraz droga wojewódzka 945 oraz przepływa potok „Suseński”.

Istniejący wodociąg w rejonie ulicy Okrężnej jak i główna nitka obecnie realizowanej sieci wodociągowej od rynku w Jeleśni przez Krzyżową do granicy z Korbielowem, na odcinkach której przewidzieć należy zabudowanie dodatkowych hydroforni wody wykonana jest z rur PEHD wielowarstwowych SDR11 DN150 (160x14,6mm) PN16. 

 1.5.3. Warunki gruntowo- wodne

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby niniejszego Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania powyższej Dokumentacji na swój koszt.

1.5.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodnej w Gminie Jeleśnia, która obecnie nie posiada zasilania w wodę istniejącej i realizowanej sieci wodociągowej.

Budowa ujęcia wody ze stacją SUW umożliwi doprowadzenie wody do istniejącej sieci a przez to rozbudowa lokalnego systemu wodociągowego przyczyni się do zmniejszenia przerw w dostawie wody i poprawi jakość wody pitnej. Pozwoli także na podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację systemu po połączeniu z istniejącymi elementami sieci.

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej.

1.5.5. Charakterystyka zapotrzebowania na wodę

Dla określenia szacunkowego zapotrzebowania na wodę a co za tym idzie wskazanie średnicy wodociągu zasilającego z danych przekazanych od Zamawiającego ustalono ilość budynków, które zasilane będą z planowanego ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka wynosi. ok. 850 szt. (pismo                       w części informacyjnej PFU)
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców                         tj. q=110 dm3/os. x dobę oraz 4 osoby na budynek.

Na tej podstawie ustalono dla potrzeb niniejszego PFU szacunkowy rozbiór wody:

	Miejscowość
	Liczba przyłączy (szt.)
	Liczba mieszk. (M)
	Qśrd                   [m3/d]
	Qmaxd [m3/d]
	Qmaxh              [m3/h]
	Qmaxh              [l/s]

	JELEŚNIA+KRZYŻOWA
	850
	3400
	374,0
	561,0
	58,5
	~16,3

	P POŻ (10 l/s+15%*Qmax)
	
	
	
	
	
	~12,5


Powyższe dane maja charakter poglądowy wykonawca Dokumentacji Projektowej jest zobowiązany do wykonania bilansu sieci i pracy wodociągu celem wyznaczenia zapotrzebowania na wodę oraz dobru średnicy wodociągu.
1.5.6. Dostępność Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę                                   i zatwierdzonej przez Inżyniera pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w terenach zielonych oraz drogach gminnych. 
Włączenie wodociągu rozdzielczego do istniejącej sieci należy wykonać za zgodą i na warunkach Użytkownika sieci. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.

1.5.7. Zajęcie pasa drogowego

Budowa wodociągu może być realizowana w przyszłych i istniejących pasach drogowych i wzdłuż pasów jezdnych (włączenia do istniejących sieci). Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, oraz wynikające z nich opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia Robót, dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz                    z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty                                 w Wykazie Cen.

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

1.5.8. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
1.5.9. Wycinka drzew i krzewów

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej                             z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami oraz powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające z braku innych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew                      i krzewów.

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej                                w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który  w porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału         z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału. Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca.
1.5.10. Utylizacja materiałów

Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach. Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. Wykonawca każdorazowo przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dokumenty                                                   o zagospodarowaniu odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału.

Ostateczny zakres dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji Kontraktu.

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.2 PFU - Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych oraz w punkcie 2.3 Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WW).
1.6.1. Ujęcie wody wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi
Ujęcie wody

Ujecie wody powinno składać się z dwóch elementów: ujęcia typu progowego i ujęcia infiltracyjno-poddennego. Wykonane będzie z elementów prefabrykowanych. Do budowy ujęcia przewidziano elementy przepustu żelbetowego podwójnego o indeksie KAP12l5. Element prefabrykowany                                  o szerokości 3 m i głębokości 1 m będzie tworzył dwie komory ujęcia o długości 7 m. W korycie zostaną umieszczone łącznie 4 elementy prefabrykowane. Komora górna zostanie wykorzystana jako ujęcie progowe, natomiast dolna jako ujęcie infiltracyjno-poddenne.

Studzienka rewizyjna 

Studzienki żelbetowe Dz 600 mm powinny zostać wykonane na trasie rurociągów odprowadzających wodę z obu części ujęcia. Przewidziano ich wykonanie z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Będą spełniać rolę rewizyjną, a studnia górna stanowić będzie dodatkowo zbiornik wody do okresowego płukania złoża filtracyjnego w komorze ujęcia infiltracyjno-poddennego. 

Komora zasuw 

Komora zasuw powinna zostać wykonana z elementów żelbetowych, prefabrykowanych o wymiarach zewnętrznych 3,80 m x 2,76 m. W niej zamontowana będzie armatura służąca do sterowania przepływem ujmowanej wody (pięć zasuw żeliwnych Dz 250 mm). W komorze wykonana będzie drabinka złazowa umożliwiająca bezpieczne zejścia w czasie okresowej kontroli.

Stacja uzdatniania wody 

Stacja wodociągowa będzie składać się z: 

- pompowni, 

- bloku sedymentacji – separatora lamellowego – 1 kpl.

- stacji filtrów piaskowych – blok filtrów samopłuczących – 2 kpl. 

- zbiornika buforowego wody czystej – 1 kpl.

- zestawu pompowego wody czystej – 1 kpl.

- bloku podczyszczania popłuczyn – 1 kpl.

- zestawu pompowego recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn – 1 kpl.

- bloku koagulacji – 1 kpl.

- bloku flokulacji – 2 kpl.

- dwukomorowego zbiornika wyrównawczego – 1 kpl. 

- chloratorów – 2 kpl.

- sterowania i automatyki

- orurowania

1.6.2. Wodociąg zasilający
Przebieg trasy wodociągu zasilającego od miejsca lokalizacji ujęcia wody i stacji SUW do miejsca połączenia z istniejąca siecią w rejonie ulicy Okrężnej zakłada się głównie w terenach prywatnych (zielonych), zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Jej wstępny przebieg wraz z lokalizacją wszystkich obiektów inżynieryjnych oraz włączenie do istniejącej sieci zostało wstępnie uzgodnione                   z Gminą Jeleśnia. Na etapie Dokumentacji Projektowej trasa ze względu na zgody właścicieli terenów może ulec zmianie, a przez to również orientacyjnie podana długość wodociągu. Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów wodociągowych w innym terenie wymaga dodatkowego uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają elementy zagospodarowania terenu.

Przy doborze średnic przewodu wodociągowego rozdzielczego należy uwzględnić:

• stabilność hydrauliczną sieci (w przypadku awaryjnego wyłączenia określonych odcinków sieci, ciśnienie w głównych węzłach nie może spaść poniżej ustalonego minimum),

• wymaganą przepustowości sieci na wypadek pożaru, zgodnie z zaleceniami Polskich Norm                                i odrębnych przepisów.

Wymagania:

1. Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:

• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych,

• ciśnienie robocze w przewodzie rozdzielczym nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar),

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar),

• niezawodność dostawy wody.

2. Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia.

3. Wodociąg z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinien być tak zaprojektowany, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci.

4. Do budowy wodociągu mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL lub podobne.

5. Przewody wodociągowe powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.

6. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie                               z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane                                z polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.

7. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nie uszkodzone.

8. Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem.

9. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane bloki oporowe.

10. Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń rurociągów.

11. Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub połączeń kołnierzowych.

12. Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane                         w terenie.

13. Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur.

14. Rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach.

15. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736,                                          w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta.

16. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody.

17. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.

18. Trasę wodociągu należy oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką stalową.
1.6.3. Elementy wyposażenia wodociągu rozdzielczego
Zasuwy
1. Zasuwy na wodociągu należy rozmieszczać:
• na odcinkach między węzłami w odstępach nie większych niż 200 m,
• w miejscach zmiany średnicy przewodu,
• w węzłach.
2. Zasuwy o średnicach do średnicy 300 mm mogą być umieszczane bezpośrednio w ziemi (w innych przypadkach w studniach/komorach). Powinny być wyposażone w przedłużający trzpień teleskopowy zakończony kwadratem do klucza, umieszczony  w specjalnej rurze ochronnej zakończonej skrzynką uliczną. 
Ilość oraz lokalizacje zasuw uzgodnić z Użytkownikiem sieci na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
Odwodnienie
1. Odwodnienie sieci należy umieszczać w każdym najniższym punkcie przewodu. 
2. Woda z odwodnienia powinna być odprowadzana przez studzienkę do kanalizacji deszczowej,                               a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia od kanału lub jego braku, wodę można odprowadzać do dowolnego odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodpływowej studzienki                 o konstrukcji zapewniającej łatwe jej opróżnianie.
Sposób odwodnienia wodociągu uzgodnić z Użytkownikiem sieci na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
Odpowietrzenie
1. Odpowietrzniki należy umieszczać: w każdym punkcie szczytowym przewodu wodociągowego              oraz na długich wznoszących się odcinkach w odstępach nie większych niż 800 m.
2. Na wodociągu rozdzielczym należy instalować zawory napowietrzająco – odpowietrzające lub hydranty.
3. Zawory napowietrzająco - odpowietrzające przeznaczonych do bezpośredniego montażu w ziemi należy stosować do średnicy 300 mm (w innych przypadkach w studniach/komorach).
4. Kolumna zaworu napowietrzająco - odpowietrzający przeznaczonego do bezpośredniego montażu                w ziemi powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy zaworu powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję.
5. Zawory powinny działać samoczynnie i powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna być zamontowana zasuwa odcinająca. 
Sposób odpowietrzania sieci uzgodnić z jej Użytkownikiem na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
Hydranty
1. Hydranty należy lokalizować:
• uwzględniając zasady wynikające przede wszystkim z zaleceń normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
• w najwyższych i najniższych punktach przewodów rozdzielczych w celu umożliwienia jego odpowietrzenia i płukania,
• w pobliżu skrzyżowania ulic,
• na końcówkach sieci rozdzielczej.
2. Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów, na których powinna znajdować się zasuwa odcinająca umożliwiająca odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania przepływu wody                    w przewodzie wodociągowym. Odległość zasuwy od hydrantu powinna wynosić co najmniej 1 m.
3. Należy stosować hydranty nadziemne.
4. Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową oraz zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania hydrantu.
5. Hydranty naziemne wyposażyć w zamknięcia uniemożliwiające kradzież wody.
6. Rozmieszczenie hydrantów na sieci należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. (Dz. U. 121 poz. 1139).
Połączenie z przewodem istniejącym
1. Włączenia do istniejących sieci wodociągowych (w rejonie ul. Okrężnej i w miejscach lokalizacji hydroforni) należy wykonać jako połączenia kołnierzowe.

2. Włączenie do sieci wodociągowej wykonują tylko i wyłącznie służby Zamawiającego po przedłożeniu uzgodnionego projektu budowlanego lub w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może dokonać włączenia pod nadzorem wyznaczonych służb technicznych.
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie                    z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci.

Przejścia przewodów wodociągowych przez przeszkody naturalne i sztuczne
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów wodociągowych pod ciekami wodnymi i jarami wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają w/w elementy zagospodarowania terenu.

Powyższe uzgodnienia należy uzyskać na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 
Na wszystkie przejścia pod ciekami wodnymi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. 

Dokumentacje projektową na przekroczenia potoków wykonać zgodnie z warunkami administratora.

Oznakowanie uzbrojenia i obiektów

Armatura zabudowana na przewodach wodociągowych musi posiadać stałe oznakowanie zgodne                    z norma PN-86/B-09700.

1.6.4. Obiekty inżynierskie na sieci wodociągowej
Studzienki wodociągowe
1. Studzienki wodociągowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulującej np. przepływ wody, zabezpieczającej oraz pomiarowej należy lokalizować z zapewnieniem możliwość dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych,
2. Studnia wodomierzowa powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich temperatur.
3. Przejścia rurociągów przez ściany studzienki wodociągowej należy wykonywać jako wodoszczelne.
4. Studzienka wodociągowa powinna mieć stopnie lub klamry do schodzenia wykonane z żeliwa oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle.
5. W przypadku, gdy wymiary armatury lub innego wyposażenia nie pozwalają na wykorzystanie włazów do wyjmowania i wkładania tych elementów studzienki wodociągowe należy wyposażać w otwory montażowe, zaopatrzone w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.
Pompownia hydroforowa
1. Ilość i lokalizację pompowni hydroforowych do lokalnego podwyższania ciśnienia wody                               w istniejących wodociągach należy ustalić i uzgodnić na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
2. Pompownie hydroforowe do podwyższania ciśnienia wody w zewnętrznej sieci wodociągowej należy lokalizować w obiektach wolno stojących o naziemnej konstrukcji budowlanej (np. kontenery). 
3. W pompowniach hydroforowych należy stosować fabrycznie wykonane zestawy do podwyższania ciśnienia.
4. Budynki pompowni hydroforowych (np. kontenery) oraz instalacje elektryczne (przyłącza elektryczne oraz pola szaf rozdzielczo-sterowniczych) należy wymiarować dla docelowej wielkości układu pompowo-hydroforowego wynikającej z prognozowanego zapotrzebowania wody.
5. W pompowniach hydroforowych, w razie gdy zachodzi potrzeba, należy stosować odpowiednie rozwiązania techniczne zabezpieczające wodociąg przed nagłym spadkiem ciśnienia.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu hydroforni
1. Pompownie hydroforowe należy tak lokalizować i projektować, aby:
• zapewnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
• ograniczyć do minimum skutki ewentualnej awarii i uciążliwości wynikające z jej eksploatacji.
2. Teren pod hydrofornie wody należy wydzielić o wymiarach niezbędnych dla jej obsługi                               (w przypadku działki prywatnej wykupić od właściciela na rzecz Gminy), ogrodzić oraz zapewnić odrębne wejście i dojazd z placem manewrowym. Teren powinien być oświetlony z wykorzystaniem czujnika ruchu oraz instalację alarmowa obiektu i wyposażony w licznik energii z dostępem dla Dostawcy Energii w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie (po stronie Dostawcy Energii) oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przesyłowym GPRS dla przekazu danych dot. Pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni, która znajdować się będzie na terenie Gminnego Operatora Sieci w Jeleśni.

3. Oświetlenie ternu hydroforni za pomocą przekaźnika fotokomórkowego lub za pomocą sterowalnego zegara. Wysokość słupa powinna umożliwiać zainstalowanie syreny alarmowej wraz z akumulatorem. Powierzchnia słupa powinna być gładka i uniemożliwiająca wejście na niego.

4. Należy zaprojektować odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed napływem wód z przyległych terenów.
5. W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć przed zatopieniem.

4. Do terenu pompowni oraz do pompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m.
5. Ogrodzenie terenu hydroforni powinien być wykonany o wysokości min. 2m z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym z wbudowaną furtką lub brama skrzydłową umożliwiającym wjazd samochodu Operatora Sieci. Wymiary bramy wjazdowej ustalić na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
6. Konstrukcja placu obiektu hydroforowego przyjąć jako trójwarstwową:

· warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

· podsypka cementowo -  piaskowa 1:2 gr. 3cm 

· warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnieniu ciągłym  0/31,5mm gr. 15cm

· warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego o CBR min 25% gr. 20cm

Hydrofornie
1. Budynek hydroforni (np. kontener) powinien być wyposażony w wpusty podłogowe, ogrzewanie, wentylację i oświetlenie oraz otwory drzwiowe umożliwiające wymianę największego gabarytowo urządzenia hydroforni. Obiekty pompowe powinny być wyposażona w wentylacje grawitacyjną                          a w przypadku montażu chloratorów jeżeli będzie wymagane również w wentylacje mechaniczną włączaną na min. 15 minut przed wejściem.

W przypadkach uzasadnionych sugeruje się wyposażenie pomieszczenia, w którym zamontowane są urządzenia do osuszania powietrza. Każdy zestaw hydroforowy powinien być wyposażony                                     w przepływomierz impulsowy, zestaw do dozowania podchlorynu sodu, filtr piaskowy do wyłapywania piasku przed zestawem, układ telemetryczny przedstawiający na ekranie monitora wizualizacje pracy pomp, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ, brak zasilania, poziom chloru, możliwość rejestracji, archiwizacji danych i raportowania, stan otwarcia drzwi w szafach z układem zasilania i sterowania itp. System teletransmisji należy wyposażyć w awaryjne zasilanie oraz ochronę przed utrata danych.
2. Pomieszczenie, w których ma być zainstalowany zestaw hydroforowy powinno mieć wymiary                             w rzucie, zapewniające dowolne ustawienie zestawu i innych urządzeń pompowni hydroforowej oraz swobodny dostęp w celu ich kontroli oraz wymiany.
Zestaw hydroforowy

1. Przy doborze urządzenia do podwyższania ciśnienia należy brać pod uwagę:
• parametry techniczne wymagane do prawidłowego zaopatrzenia w wodę obiektu (maksymalne zapotrzebowanie wody, wymagane ciśnienie zasilania, rozkład rozbiorów wody),
• warunki pracy pompowni w systemie wodociągowym (minimalne i maksymalne ciśnienie zasilania),
• relacje pomiędzy maksymalnym poborem wody na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe oraz relacje pomiędzy ciśnieniem na wyjściu zestawu niezbędnym dla prawidłowej dostawy wody na oba cele.
2. Przy dużej dynamice poboru wody zaleca się dobór zestawów hydroforowych o większej liczbie pomp, ze względu na oszczędność energii, przy czym należy uwzględniać warunki współpracy ze źródłem zasilania urządzenia.
3. W przypadku gdy maksymalny rozbiór wody na cele gospodarcze jest znacznie mniejszy niż na cele pożarowe należy stosować zestawy dwusekcyjne do podwyższania ciśnienia.
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z warunkami Użytkownika sieci.
Agregaty pompowe
1. W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe, których wysokość podnoszenia powinna odpowiadać warunkowi, że w każdym punkcie sieci ciśnienie będzie wynosić minimum 30,0 m sł. wody (lub mniejsze dopuszczone przez Inżyniera).
2. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności.
3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę:
•  warunki pracy pomp,
• zadania funkcjonalne i warunki współdziałania pompowni z pozostałymi elementami systemu wodociągowego,
• założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody w ciągu doby,
• warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym oraz przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii.
Armatura
1. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym powinny być wyposażone                    w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie od zestawu hydroforowego agregatów pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany.
2. Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny kulowy.
3. Na przewodzie wody surowej oraz na przewodzie wyjściowym na sieć ze stacji powinny być zainstalowane przepływomierze elektromagnetyczne. Na przewodzie płuczącym filtry należy zainstalować wodomierz.
Wewnętrzne rurociągi ssawne i tłoczne
1. Rurociągi ssawne i tłoczne w hydroforni powinny być wykonane z rur ze stali nierdzewnej o złączach kołnierzowych i należy je prowadzić ze stałym wzniosem w kierunku przepływu w celu zapewnienia prawidłowego odpowietrzania instalacji.
2. Odległości rurociągów od ścian oraz odległości między rurociągami powinny umożliwiać łatwy montaż i demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych.
3. W pompowniach hydroforowych zasilanych bezpośrednio z przewodu wodociągowego zestaw powinien być wyposażony w obejście rezerwowe, z armaturą odcinającą i zwrotną, umożliwiające bezpośrednie zasilanie obiektów wodą w przypadku awarii zasilania energetycznego zestawu.
Zasilanie energetyczne hydroforni
Każda hydrofornia powinna być przygotowana do podłączenia dodatkowego źródła zasilania (w razie jego braku) oraz wyposażona w przewoźny agregat prądotwórczy zapewniający jej stabilna pracę                         w ograniczonym zakresie.
Monitoring obiektów hydroforni
Projektowane przepompownie wody powinny być monitorowane i sterowane. Transmisję sygnałów alarmowych należy zrealizować poprzez transmisję radiową lub dla obiektów poza zasięgiem komunikacji radiowej sygnałem GPRS.

Układ sterowania i sygnalizacji należy wykonać na warunkach Gminnego Operatora Sieci.
1.6.5. Przejścia wodociągiem przez przeszkody naturalne i sztuczne

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów wodociągowych pod ciekami wodnymi, jarami, drogami kołowymi itp. wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.

Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia Zamawiającego. Przekroczenia przeszkód naturalnych lub sztucznych należy wykonać zgodnie z warunkami ich Administratorów.
Prowadzenie Robót bezwykopowych należy wykonać zgodnie z PN-EN-12889. Wybór rodzajów technik bezwykopowych jest uzależniony od warunków gruntowych oraz średnicy przewodów i powinien być dokonany w projekcie technicznym.

Na wszystkie przejścia pod ciekami wodnymi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

1.6.6. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie                                                 z warunkami  uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci.
1.6.7. Rozruch sieci wodociągowej wykonanej w ramach Kontraktu K16
W ramach całej inwestycji Wykonawca dodatkowo wykona rozruchu wybudowanej sieci wodociągowej w centrum Jeleśni i Starej Wsi, która docelowa zasilana będzie z planowanego ujęcia wody w ramach niniejszego Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawdzenie szczelności przewodów wodociągowych (łącznie z przyłączami do budynków), wykonania ich płukania i dezynfekcji oraz wymiany wszystkich wodomierzy z montażem nowych – w budynkach lub studzienkach wodomierzowych.
Poniżej podano szacunkowe parametry wykonanej sieci wodociągowej dla Kontraktu 16 „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jeleśnia”:

	
	
	
	

	SIEĆ WODOCIAGOWA

	Opis Robót
	Jednostka
	Suma

	
	
	

	Rurociągi z rur  PE-HD o średnicy 160 mm 
	m
	3394,84

	Rurociągi z rur  PE-HD o średnicy 110 mm 
	m
	11990,07

	Rurociągi z rur o średnicy 90 mm 
	m
	1,47

	Rurociągi z rur o średnicy 63 mm 
	m
	749,58

	Rurociągi z rur PE-HD o średnicy 40 mm 
	m
	9429,99

	SUMA:
	m
	25565,95

	Ilość armatury wodociągowej

	Hydranty nadziemne fi 80 mm 
	kpl.
	53

	Montaż zestawu wodomierzowego 
	kpl.
	305

	Zasuwa kołnierzowa fi 150 mm
	kpl
	9

	Zasuwa kołnierzowa fi 100 mm 
	kpl.
	56

	Zasuwa kołnierzowa fi 80 mm 
	kpl
	47

	Zasuwa kołnierzowa fi 50 mm 
	kpl
	5

	Zasuwa kołnierzowa fi 40 mm 
	kpl.
	518


Parametry wykonanej sieci wodociągowej w ramach Kontraktu 16 a przewidzianej do uruchomienia, zostały udostępnione przez Jednostkę Realizującą Projekt tj. Związek Międzygminny ds. Ekologii                   w Żywcu (do potwierdzenia przez Wykonawcę).

1.7. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, ilości, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości i rozwiązania zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i Projekt wykonawczy).
W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Podane długości sieci wodociągowej są wielkościami orientacyjnymi. Dokładną trasę i długości projektowanych przewodów wodociągowych oraz liczbę hydroforni należy ustalić na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektu, który Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.
Przyjęta lokalizacja przepompowni wody oraz dobór pomp muszą być potwierdzone obliczeniami dotyczącymi wysokościowego posadowienia kanałów oraz hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektu budowlanego. 

Dobór pomp w zestawie hydroforowym należy uzasadnić obliczeniami hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektu budowlanego, przy zachowaniu warunku, że w każdym punkcie sieci zasilającej ciśnienie będzie wynosić minimum 30,0 m sł. wody (lub niższe po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego).

Ostateczne ilości i parametry urządzeń i pozostałych elementów, długości i parametry elementów liniowych zostaną zweryfikowane przez Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obliczeń sprawdzających                             i przyjęte rozwiązania.
Podobnie w przypadku budynku SUW, podana w niniejszym opracowaniu kubatura i powierzchnia zabudowy zostaną zweryfikowane przez Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i dostosowana do wymagań technologicznych poszczególnych urządzeń stacji.
Parametry wykonanej sieci wodociągowej w ramach Kontraktu 16 a przewidzianej do uruchomienia, zostały udostępnione przez Jednostkę Realizującą Projekt tj. Związek Międzygminny ds. Ekologii                   w Żywcu. 
1.7.1. Opis zakresu

Wykonawca zaprojektuje i wykona:

1. Ujęcie wody na potoku Sopotnia Wielka wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi

2. Wodociąg zasilający (od stacji SUW w rejonie planowanego ujęcia na potoku Sopotnia Wielka do obecnie realizowanej sieci wodociągowej DN150 w rejonie ul. Okrężnej w Jeleśni)                             o długości ok. 1850,0m.
3. Lokalne sieciowe hydrofornie do podnoszenia ciśnienia wody wraz z niezbędnym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, drogą dojazdową, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i telemetrią.
4. Rozruch istniejącej sieci wodociągowej w centrum Jeleśni i Starej Wsi wybudowanej w ramach Kontraktu 16 (sprawdzenie jej szczelności, wykonanie płukania i dezynfekcji z wymianą wszystkich wodomierzy i montażem nowych).

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy, jakie muszą być uwzględnione  przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji Inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu Zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne. W uzasadnionym przypadku i za akceptacją Inżyniera dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą wpływać na zmianę ceny Kontraktowej.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą do wykonania Robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne                              i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia                           i przekazania do użytkowania.
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią. 

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy                          w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera  w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robot.

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.

> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)

> zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera.

Inwentaryzacja stanu istniejącego
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych  niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU (Cześć informacyjna) mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robot i j wyceny wartości robot przez Wykonawcę.
Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacja wykonywanych obiektów.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską zgodnie, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robot.

Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robot Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robot.

Badania i analizy uzupełniające
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągniecia wymagań zawartych w PFU. 
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia.

Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążyć do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacja zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: efektywności ekonomicznej, techniczny, technologiczny, trwałości przyjętych rozwiązań.
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.
2.1.1. Stadia dokumentacji projektowej

  Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:

> Projektu Budowlanego (PB) Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę 

> Koncepcji drogowej (jeśli wymagana )

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

> Projektu odtworzenia nawierzchni,

> Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

> Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego przy przejściu wodociągiem pod potokiem,
> Projektu wykonawczego (PW),

> Dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne                         z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze w/w parametry zostaną dochowane.
Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy wodociągu zasilającego wraz z dodatkowymi obiektami wodociągowymi na projektowanej i istniejącej sieci powinien być opracowany: na podstawie materiałów wyjściowych, ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462), na podstawie wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnych podkładów geodezyjnych, w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających               z innych ustaw (np. o Ochronie i kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,                          o Drogach publicznych itp.).

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:

> cześć technologiczna

> cześć budowlano-konstrukcyjna,

> zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych),

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

> informacje dotyczące BIOZ,

> i inne niezbędne dla realizacji Inwestycji.

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:

> musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien  zidentyfikować  wszystkie   problemy,   których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,
> musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
> musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.
Projekt wykonawczy (techniczny, PW)

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych                                w projekcie budowlanym.

Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim. Ostateczna forma, zakres i sposób uzgadniania Projektu Wykonawczego zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy   Zamawiającemu   za   pośrednictwem   Inżyniera,   dokumentację powykonawczą z naniesionymi                     w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej                   w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzna, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzna instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

· geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mapę powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjną mapą powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                      i  Kartograficznej,

· dokumentację z zakończonych prób i testów,

·  dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

· dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski – symbol B),

· deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
· Deklaracja właściwości użytkowych z oznakowaniem „CE”
· specyfikacja dostawcy,

· protokoły badań i sprawdzeń, karty kontrolne zgrzewania doczołowego lub/i elektrooporowego,

· protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów i przewodów wodociągowych     (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem),

· wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,            a w szczególności te które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów oraz urządzeń wodociągowych,

· oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją,

· protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami dróg (odpowiedni na danym terenie na którym były prowadzone roboty) itp.

2.1.2. Forma projektu budowlanego (PB) wykonawczego (PW) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 3 komplety dokumentacji projektowej (PB, PW) w wersji papierowej wraz z prawomocną Decyzja o pozwoleniu na budowę                 (w tym 1 kpl Dokumentacji opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycje będących w dyspozycji Zamawiającego) oraz przekaże 1 komplet dokumentacji - bezpośrednio Inżynierowi Kontraktu.

Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersja elektroniczna oraz 2 komplety bezpośrednio Inżynierowi.

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza być zapisane w formacie *.pdf oraz                            w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.
2.1.3. Założenia do projektowania

Przy projektowaniu wodociągu zasilającego i obiektów wodociągowych na sieci istniejącej                                   i nowoprojektowanej należy stosować wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, oraz urządzeń wodociągowych Urzędu Gminy Jeleśnia i Gminnego Operatora Sieci. Na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca wystąpi o wydanie przedmiotowych warunków. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy warunkami a PFU Wykonawca uzgodni wszystkie zmiany z  Inżynierem. 
PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robot. Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.1.4. Uzyskiwanie pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne                                i pozwolenia. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających                     z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robot budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowań pokryje Zamawiający.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajecie terenu w zarządzie RZGW, koszty te leżą po stronie Zamawiającego.

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: o zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania w/w pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla wykonania Robot.
2.1.5. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym jest:

· wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartej w niej rozwiązań, stwierdzenia w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami),
· pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robot budowlano-montażowych jest zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
· dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, ze nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.
2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych
2.2.1. Wymagania technologiczne i materiałowe

Budowa ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi

Z ujęcia infiltracyjno-poddennego lub progowego na potoku Sopotnia Wielka woda dopływać będzie poprzez komorę zasuw grawitacyjnie do pompowni wykonanej jako studnia żelbetowa o średnicy min. 3.0 m. W pompowni zostaną zainstalowane min. dwie pompy zatapialne zapewniające przepływ min. 50 m3/h, które tłoczyć będą wodę rurociągiem o średnicy Dz 250 m wykonanych z rur PCV do stacji uzdatniania zaprojektowanej na wydajność Qhmax = 50m3/h. 

Ponieważ woda potoku Sopotnia Wielka w przekroju planowanego ujęcia wody posiada I klasę czystości, zatem przed wprowadzeniem jej do sieci niezbędne będzie jej uzdatnienie. Na jakość wody surowej istotny wpływ mają czynniki atmosferyczne, a także morfologia i pokrycie zlewni, użytkowanie terenu, budowa geologiczna obszaru zasilania podziemnego oraz działalność antropogeniczna, która może prowadzić do czasowo-przestrzennych zmian jej jakości, a także stałej lub czasowej degradacji.

Ujęcie należy wyposażyć w stację monitorującą z automatycznym odcięciem przepływu w przypadku napływu wody o wysokim poziomie mętności t.j. powyżej 200 NTU.

Woda surowa po wprowadzeniu do budynku SUW poddawana zostanie procesom uzdatniania, a następnie odprowadzana do zbiornika nadpoziomowego, dwukomorowego wyrównawczego o pojemności min. 1500 m3. Z uwagi na żelbetową konstrukcję, zbiornik będzie obsypany ziemią. Do każdej z komór zbiornika wyrównawczego będzie doprowadzony rurociąg zasilający o średnicy Dz 250 mm, odprowadzający o średnicy Dz 250 mm oraz spustowe połączone z przelewowym, każdy o średnicy Dz 200 mm. Do zbiornika zostanie dobudowana komora zasuw. Na rurociągach odpływowych z każdej komory zbiornika zainstalowany zostanie wodomierz. Zbiornik w pełni pokryje dobowe nierównomierności rozbioru wody z sieci rozprowadzającej z rezerwą na cele technologiczne i przeciwpożarowe. 

Po wejściu do budynku stacji woda surowa podczyszczana będzie w separatorze lamellowym SL1, w którym odbywał się będzie proces koagulacji, flokulacji i sedymentacji. Separator lamella zapewni minimalną powierzchnię sedymentacji 75m2. Separator działać będzie z obciążeniem podczas max. wydajności stacji do 0.67 m3/h/m2. Do prawidłowego procesu koagulacji, flokulacji i zagęszczania osadu przewiduje się wykonanie stacji dozowania koagulantu. Stacja składać się będzie ze zbiornika PE, pompy dozującej oraz kompletnej instalacji dozującej. Stację dozowania koagulantu należy zlokalizować w oddzielnym pomieszczeniu.

Uzdatniana woda powierzchniowa charakteryzuje się zmienną jakością, w związku z czym ilość dozowanego koagulantu będzie zmienna. Ilość dozowanego koagulantu regulowana będzie automatycznie w funkcji przepływu wody oraz poziomu mętności, mierzonych na początku układu technologicznego. Jednostkowa dawka jak i rodzaj koagulantu ustalona zostanie na etapie rozruchu instalacji. 
Proces flokulacji w zbiorniku flokulacji (zbiornik wbudowany w separator lamellowy) odbywał się będzie w sposób samoczynny. W przypadku niedostatecznego tworzenia się kłaczków proces może być wspomagany flokulantem w postaci polielektrolitu. 

Z separatora lamellowego woda przepływać będzie grawitacyjnie do dwóch filtrów piaskowych samopłuczących o min. łącznej powierzchni filtracji 5,8 m2, dwa filtry o średnicy Dn1920mm, gdzie następował będzie główny proces oczyszczania - filtracji na złożu piaskowym. Po przejściu przez układ filtracji, woda uzdatniona skierowana zostanie do zbiornika buforowego wody czystej ZB1 o pojemności całkowitej min. 13 m3, służącego jako zbiornik poboru dla pomp przewałowych wody uzdatnionej APW1  kierujących ją do zbiornika wyrównawczego. 
Wody popłuczne z filtrów samopłuczących w sposób ciągły odprowadzane będą do systemu oczyszczania wód popłucznych, który oparty będzie na separatorze lamellowym  SL2 o min. powierzchni sedymentacji 10m2 , separator będzie wyposażony w zbiornik reakcyjny o objętości min. 1m3 zawierający mieszadło szybko i wolnoobrotowe, wyposażonego w instalację przygotowania                                        i dozowania flokulanta. Popłuczyny po podczyszczeniu zawrócone będą za pomocą zestawu pompowego APW2, na początek układu uzdatniania wody. Osady powstałe w procesie separacji (separatory SL1 i SL2) okresowo spuszczane będą do zbiornika osadu, zlokalizowanego na zewnątrz budynku (poza zakresem opracowania). 

W celu wspomagania procesów koagulacji i flokulacji odbywających się na separatorach lamellowych należy przewidzieć stacje dawkowania koagulantu i flokulantu. Ilość dozowanych środków chemicznych regulowana będzie automatycznie w funkcji przepływu wody oraz stopnia mętności podawanej wody, mierzonych na początku układu technologicznego – separator SL1, oraz w funkcji ilości wód popłucznych - SL2 (pomiar ilości popłuczyn przy pomocy przepływomierza zainstalowanego na rurociągu wód popłucznych z filtrów samopłuczacych). Jednostkowa dawka środków chemicznych jak i ich rodzaj ustalona zostanie na etapie rozruchu instalacji. 

Do dezynfekcji wody lub instalacji technologicznej służyła będzie projektowana stacja dozowania podchlorynu sodu składająca się z dwóch chloratorów, zlokalizowana w osobnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację.

Dodatkowo stacja wyposażona zostanie w blok sprężonego powietrza podający powietrze na filtry samopłuczące, separatory lamella oraz do sterowania napędami pneumatycznymi zasuw nożowych na spustach osadu.

Woda z przelewów awaryjnych zbiornika buforowego wody czystej ZB1 oraz zbiornika buforowego separatora lamella SL2, kierowana zostanie rurociągiem do kanalizacji.

W czasie wezbrań, gdy znacznie podwyższona będzie mętność wody (powyżej 200 NTU), ujęcie będzie wyłączone z eksploatacji, korzystając z zapasu wody zgromadzonej  w zbiorniku wyrównawczym. 

Dla nowego układu technologicznego należy wykonać kompletną instalację automatycznego sterowania procesem technologicznym SUW z wizualizacją pracy SUW na stanowisku komputerowym oddalonym. Łączność w systemie GPRS.

Ogólna charakterystyka budynku SUW

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony usytuowany na działkach nr 8085 o powierzchni 0,0305 ha i na działce nr 8084/6 o pow. 0,0877 ha.  

Sposób posadowienia budynku zostanie określony po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, której wykonanie ciąży na Wykonawcy.
Część nadziemna budynku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych, na zaprawie do cienkich spoin. Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych. 

Dach dwuspadowy. Pokrycie dachówką ceramiczną, ocieplenie z wełny mineralnej od spodu sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych.

Powierzchnie ścian wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych i stacji dozowania koagulantu  wykończone tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne na całej wysokości ścian. W stacji dozowania koagulantu  na ścianach i posadzce - płytki ceramiczne chemoodporne. Posadzki w pomieszczeniach i na poziomach technicznych SUW - z płytek ceramicznych układanych ze spadkiem 0.5% w kierunku kratek odwadniających.

Wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem cienkowarstwowym (baranek o wielkości ziarna

2mm) w technologii systemów dostępnych na rynku materiałów budowlanych.

Stolarka okienna - PCV. Drzwi zewnętrzne - stalowe, drzwi wewnętrzne - drewniane.

W celu zapewnienia właściwej estetyki i trwałości przewiduje się montaż balustrad i poręczy ze stali

kwasoodpornej. W przypadku łączenia elementów za pomocą spawów, złącza winny być wykonane w sposób estetyczny tak, by połączenie było praktycznie niewidoczne a polerowanie nie zmieniało barwy.

Kubatura obiektu:  ok. 1500,00 m3.

Powierzchnia zabudowy: ok. 270,00 m2.

Kubatura i powierzchnia zabudowy zostaną zweryfikowane przez Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i dostosowana do wymagań technologicznych poszczególnych urządzeń stacji.
Zakres prac w ramach przewidywanej technologii obejmuje: 

1.
Wykonanie ujęcia wody z pompami zatapialnymi zapewniającymi przepływ Q = 50 m3/h.

2.
Dostawę i montaż bloku sedymentacji opartego o separator lamellowy o powierzchni sedymentacji min. 75 m2 z komorą reakcji o objętości min. 10 m3.

3.
Dostawę i montaż dwóch filtrów samopłuczących o powierzchni filtracji min. 2,9 m2 każdy, ze złożem filtracyjnym. 

4.
Dostawę i montaż bloku podczyszczenia popłuczyn opartego o separator lamellowy  o powierzchni sedymentacji min. 10 m2 z komorą reakcji o objętości min. 1,0 m3 i zbiornikiem oczyszczonych popłuczyn o objętości min. 2,8m3.

5.
Budowę nowego nadpoziomowego dwukomorowego zbiornika wyrównawczego                             o pojemności min. 1500 m3.

6.
Dostawę i montaż dwóch chloratorów (1 rezerwowy na wypadek awarii).

7.
Dostawę i montaż stacji magazynowania i dozowania koagulantu.

8.
Dostawę i montaż dwóch stacji przygotowania, magazynowania i dozowania flokulantu.

9.
Dostawę i montaż zestawu pompowego przewałowego.

10.Dostawę i montaż zbiornika buforowego wody czystej.

11.Dostawę i montaż zestawu recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn.

12.Dostawę i montaż instalacji sprężonego powietrza.

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Budowa sieci wodociągowej i powiązanych z nią obiektów wodociągowych

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe oraz pozostałe wymagane prawem.

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej z rur i kształtek z tworzyw sztucznych, ze względu na odmienne właściwości fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiałów tradycyjnych, dla danych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciążeniowych, dobór odpowiedniej klasy rury należy dokonywać w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz w nawiązaniu do parametrów istniejącej sieci i zgodnie z warunkami technicznymi Gminnego Operatora Sieci                        w Jeleśni.
Elementy, z których mają być wykonane przewody wodociągowe i ich uzbrojenie, powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływ środowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałością. 

Przewody wodociągowe wykonać z rur i kształtek PE dopuszczonych do stosowania w systemach wodociągowych, PEHD, PN 1,6 MPa. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, pozbawione bruzd, pęcherzy i innych wad powierzchni. Na ściankach rur nie powinno być zanieczyszczeń lub porów. Barwa powinna być jednolita na całej długości i odpowiadająca zalecanej barwie niebieskiej. Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być wykonywane z rur                           i kształtek PE odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe wykonane w technologii dwu lub trójwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz i od środka rury, posiadające aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym układaniu rurociągów.

Przewody wodociągowe wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu typ PE100 łączonych za pomocą zgrzewania czołowego lub elektrooporowego. Rury i kształtki muszą odpowiadać normie: PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie, PN-EN-805: Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych, PN-EN 12201, PN-EN 13244.

Kształtki elektrooporowe i kształtki bose do połączeń zgrzewanych z PE powinny:

• być wyprodukowane z surowca wysokiej jakości,

• posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał                                   i parametry zgrzewania,

• posiadać opakowanie zabezpieczające przed jej utlenieniem oraz ułatwiające jej identyfikacje                              w opakowaniu.

Ponadto, każda kształtka elektrooporowa musi posiadać:

• kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, materiał i parametry zgrzewu,

• znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu widoczne po jednej stronie,

• indywidualne, osadzone w korpusie kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej,

• wszystkie części metalowe i przewody grzewcze całkowicie zatopione w korpusie,

• osobne opakowanie wykluczające dodatkowe czyszczenie przed zgrzewaniem,

• izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do połączenia końcówek elektrod zgrzewarki oraz dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia ok. 40 V.

Połączenie z istniejącymi odcinkami należy wykonać jako połączenie  kołnierzowe – kołnierz specjalny zabezpieczający przed przesunięciem, kształtki montażowo-demontażowe kołnierzowe trójnik PE lub trójnik z żeliwa sferoidalnego i na odejściu zasuwa kołnierzowa klinowa krótka z żeliwa sferoidalnego PN16. Połączenie z projektowanym wodociągiem za pomocą złącza kołnierzowego – skręcenie                                z kołnierzem luźnym na tulei kołnierzowej/lub zgrzanie (w zależności od układu sieci i miejsca włączenia).

Zasuwy

Na przewodach należy stosować zasuwy kołnierzowe, z miękkim klinem do bezpośredniej zabudowy                 w ziemi lub z mufami zabezpieczonymi przed rozerwaniem oraz z odpowiadającymi obudowami. Wymagania dla zasuw:

• ciśnienie nominalne PN16,

• gładki przelot bez gniazda,

• miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,

• korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

• uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring guma NBR,

• zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka i pierścień dławicowy wykonane z elastomeru,

• śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,

• nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego,

• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;1999,

• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) powłoką epoksydową.

Hydranty

Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem:

• drugie zamknięcie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego zamknięcia,

• głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN 1563 ze wszystkich stron pokryta powłoką epoksydową,

• uszczelnienie typu O-ring, guma NBR,

• kolumna z żeliwa sferoidalnego,

• stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową,

• grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoką elastomerową,

• odwiercenie kołnierzy - ośmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

• odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu,

• trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej.

Obiekty inżynierskie na sieci wodociągowej

Studnie wodociągowe

Studnie wodociągowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulującej przepływ wody, czerpalnej, zabezpieczającej oraz pomiarowej powinny być wykonywane z materiałów trwałych, wodoszczelnych, jako żelbetowe monolityczne bądź prefabrykowane lub z tworzywa sztucznego takiego jak PVC-U, PP     i inne. Zaleca się beton klasy nie mniejszej niż B45, Wodoszczelności W8, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporność F-50. Studnia wodomierzowa powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich temperatur. 
Obiekty dla zabudowy zestawów hydroforowych

Budynek pompowni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ustaleniami z Gminnym Operatorem Sieci w Jeleśni np. jako pomieszczenie kontenerowe z zainstalowanym zestawem pompowym.  Jest to konstrukcja ze stalowych profili giętych na zimno, które tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja ram podłogi i stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi o zwiększonej przyczepności oraz emalią nawierzchniową w kolorze białym. Podłoga płaska – rama obwodowa do zakotwienia w narożach. Stropodach jednospadowy w układzie warstwowym pokryty od zewnątrz: blachą ocynkowaną lub folią dachową, płyta wiórowa, wełna mineralna i blacha ocynkowana lakierowana w układzie kasetowym                w kolorze szarobiałym. 

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PCV. Ściany zewnętrzne/wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich” tj. elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze szarobiałym, izolacja – styropian, elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne izolowane, z samozamykaczem                    i z zamkiem z wkładką patentową. Bez okien.

Instalacje wewnętrzne: przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica obwodowa usytuowana wewnątrz budynku. Gniazda elektryczne pojedyncze, oprawy oświetleniowe nadtynkowe, wentylacja grawitacyjna – kratki ścienne, grzejnik konwektorowy z termostatem kapilarnym, bryzgoszczelnym (montowany na ścianie) o mocy 2 kW, umywalka z baterią, przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5 Kw. Instalacja wod-kan. wyprowadzona pod kontenerem, dodatkowo na każdym dopływie reduktor ciśnienia wody. Wentylacja grawitacyjna - kratki wentylacyjne, ścienne i/lub mechaniczna. Należy dążyć aby Kontener dostarczany był jako komplet przez jednego dostawcę.
Wyposażenie obiektu hydroforowego należy ustalić na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej.
Zasilanie hydroforni - z istniejącego słupa napowietrznej linii energetycznej.  Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji przyłączanego podmiotu. Projekt i wykonanie linii kablowej przyłącza od słupa linii nN do złącza kablowego hydroforni po stronie Dostawce Energii.
Zasilanie rezerwowe hydroforni  - z przewoźnego agregatu prądotwórczego, dowożonego w przypadku awarii zasilania podstawowego.  Przełączenie na zasilanie rezerwowe odbywać się będzie ręcznie przełącznikiem w rozdzielnicy hydroforni uniemożliwiającym podanie napięcia z agregatu na sieć energetyki. Wtyczkę odbiornikową 63A IP44 do podłączenia agregatu zamontować na zewnątrz budynku hydroforni. Parametry agregatu prądotwórczego przewoźnego i ilość należy określić                          w Dokumentacji Projektowej.
Szafka pomiarowa ZP, wewnętrzna linia zasilająca  - złącze kablowe należy posadowić na fundamencie. Nad złączem zabudowana jest skrzynka pomiarowa.  Szafkę pomiarową przystosować do wymagań Dostawcy energii. Parametry należy określić w Dokumentacji Projektowej.

Hydrofornia - szafa sterownicza hydroforni - na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy dobrać zestawy pompowe.  Szafa powinna być wykonana i wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową, sygnalizacyjną  i sterowniczą zgodnie z wytycznymi  technologii.
W szafie sterowniczej zabudowany być powinien ograniczniki przepięć. Zapewnione być powinno rezerwowe zasilanie  szafy sterowniczej z  przewoźnego  agregatu prądotwórczego poprzez wtyczkę odbiornikową. Zastosowany przełącznik na zasilanie rezerwowe  ma  uniemożliwić współpracę agregatu przewoźnego z siecią energetyki. 

Zestaw pompowy powinien posiadać  komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed sucho biegiem. 

W skład systemu sterowania i transmisji danych powinno wchodzić:

· Układ sterowania powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny (GSM/GPRS)  zintegrowany                     z sterownikiem PLC do komunikacji i powiadamiania obsługi o stanach alarmowych jak  również do  przesyłania danych  do zewnętrznego systemu  alarmowania.

· Modem GSM/GPRS powinien pozwalać na przesyłanie informacji o stanie pracy urządzenia:      ciśnienie ssania, tłoczenie, przepływ, awaria pomp , otwarcie drzwi hydroforni itp.

· System podtrzymania rezerwowego z zasilaczem buforowym i akumulatorem.

· Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłączniki  silnikowe (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

· Kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik główny.

· Kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia.

· Sygnalizacja zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane.

· Obudowa metalowa, o stopniu ochrony minimum IP 54.

Z rozdzielni zasilana będzie: instalacja oświetlenia, gniazda remontowe  24, 230 VAC, instalacja dla ogrzewania elektrycznego i itp.

Szafa musi posiadać posiada Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

Szafa sterownicza musi umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą hydroforni                           w technologii GSM z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej.  W Dokumentacji Projektowej należy przewidzieć aby architektura systemu sterowania i monitorowania hydroforni umożliwiała nadzorowanie i sterowanie systemu wodociągowego z  stacji bazowej w dyspozytorni Gminnego Operatora Sieci oraz wysyłanie informacji SMS do telefonów pracowników dyżurnych obsługi.
W celu funkcjonowania systemu konieczne będzie dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GSM ze statycznym adresem IP. 

Ze względu na brak istniejącego systemu teletransmisji danych, na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej należy zaprojektować cały system monitoringu sieci (dla obsługi stacji SUW i wszystkich innych obiektów wodociągowych), z dyspozytornią w siedzibie obecnego Zakładu Komunalnego w Jeleśni.
System teletransmisji danych powinien zapewniać stały monitoring obiektów z sygnalizacją                      w dyspozytorni (tj. w siedzibie Gminnego Operatora Sieci) stanu pracy pomp oraz zaistniałe awarie a mianowicie: natężenie przepływu wody dopływającej i odpływającej z hydroforni, stan pracy pomp, stan awaryjny pomp, ciśnienie na wejściu i wyjściu, przepływ, brak zasilania, poziom chloru, możliwość rejestracji  i archiwizacji danych i raportowania, stan otwarcia drzwi        w szafkach z układami zasilania i sterowania. 
Przepływomierz - w hydroforniach na rurociągu tłoczenia należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny (dobór w Dokumentacji Projektowej). 

Chlorator - konieczność zastosowania i parametry w Dokumentacji Projektowej.
Instalacje elektryczne  hydroforni - w ramach instalacji wewnętrznych należy wykonać instalację oświetleniową, instalacje  gniazd wtykowych zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora oraz przepływomierza i chloratora i itp. (zgodnie z Dokumentacja Projektową). 
W celu ekwipotencjalizacji mas metalowych wykonać połączenia wyrównawcze. Szynę wyrównawczą wykonać z płaskownika ocynkowanego 25x4 mm.

Połączenia wyrównawcze należy połączyć z projektowanymi uziomami. Zastosować uziomy połączone ze sobą płaskownikiem ocynkowanym. Do uziomów podłączyć projektowaną instalacje odgromową.

Roboty kablowe 0,4 kV - linie kablowe zasilające i sterownicze należy układać w ziemi w rowie o głębokości 0,8m w warstwie piasku grubości 0,2 m, następnie zasypać warstwą ziemi rodzimej grubości 0,15 m, przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm koloru niebieskiego i zasypać pozostałą ziemią rodzimą. Pod drogami kable układać w rurze ochronnej <j> 110 mm.

Ochrona od porażeń - ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizować przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w dostatecznie krótkim czasie. Ud = 50V, tzw = 5s.
W obwodach odbiorczych zainstalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.
Instalacje dla ogrzewania i wentylacji - wykonać wypusty do zasilania grzejników konwektorowych. Wypusty do podłączenia grzejników zakończyć gniazdami wtyczkowymi 1-fazowymi. Wypusty do zasilania podgrzewacza wody zakończyć gniazdem wtyczkowym 1-fazowym. Instalacje wykonać przewodami YDY ułożonymi w korytkach. Stosować osprzęt bakelitowy, szczelny.
Instalacje oświetleniowe wewnętrzne - oświetlenie pomieszczeń wykonać oprawami fluorescencyjnymi i żarowymi. Oświetlenie wejść do budynku wykonać oprawami żarowymi. Stopień ochrony opraw IP-65. Instalacje wykonać przewodami YDY ułożonymi w korytkach i na uchwytach, na tynku. Stosować osprzęt bakelitowy, szczelny. Na zewnątrz stacji, nad drzwiami wejściowymi przewiduje się oprawę halogenową o mocy 300 W wraz z detektorem ruchu i czujnikiem zmierzchowym.

Obwody oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zabezpieczone będą wyłącznikami instalacyjnymi.

Instalacje AKPiA wewnętrzne i zewnętrzne - wykonać przewodami odpowiednio ekranowanymi układanymi w korytach i rurach wewnątrz budynków oraz w kanalizacji teletechnicznej na zewnątrz budynku. Dla komunikacji między lokalnymi sterownikami i centralnym sterownikiem zastosować redundancję . Wykonać bezwzględnie ochronę przeciwprzepięciową torów.
Powyższe dane należy doprecyzować na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej, zgodnie                 z warunkami Gminnego Operatora Sieci, dostawcy Energii oraz Dostawcy zestawów pompowych.
Istniejąca siec wodociągowa przewidziana do uruchomienia

W ramach całej inwestycji Wykonawca dodatkowo wykona rozruchu wybudowanej sieci wodociągowej w centrum Jeleśni i Starej Wsi, która docelowa zasilana będzie z planowanego ujęcia wody w ramach niniejszego Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawdzenie szczelności przewodów wodociągowych (łącznie z przyłączami do budynków), wykonania ich płukania i dezynfekcji oraz wymiany wszystkich wodomierzy z montażem nowych – w budynkach lub studzienkach wodomierzowych. Parametry wybudowanego wodociągu podano w pkt. 1.6.7. 

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (WW)
2.3.1. WW 00.00: WYMAGANIA OGÓLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania                     i odbioru Robót koniecznych do wykonania: 
− ujęcia wody (na potoku Sopotnia Wielka) wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi

− wodociągu zasilającego (dla grawitacyjnego przepływu wody od stacji SUW z włączeniem do istniejącego wodociągu w rejonie ul. Okrężnej w Jeleśni),
− hydroforni wody (na trasie istniejącej sieci wodociągowej w Jeleśni, celem doprowadzenia wody do wszystkich zainteresowanych odbiorców).
 Przy wyborze metody budowy sieci Wykonawca Robót powinien się kierować warunkami zewnętrznymi tj. głębokość posadowienia rurociągów, istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe, stan ulic, natężenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i środowiskowe itp.

Zakłada się budowę wodociągu w wykopie otwartym. Dopuszcza się wykonanie sieci bezwykopowo                  w miejscach skrzyżowań z przeszkodami w terenie (np. cieki, jary, drogi) w uzgodnieniu                                           z Administratorem, Zamawiającymi i Inżynierem Kontraktu (do uzgodnienia na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej).
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych  w PFU.
2.3.1.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Opisano w punkcie 1.2. PFU.
W zakres zadania wchodzi:
· wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,
· właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa wodociągu zasilającego z lokalnymi hydroforniami i wpięcia do istniejącej/obecnie realizowanej infrastruktury,
· przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie,
· wykonanie rozruchu wszystkich obiektów i całej sieci wskazanych w Zamówieniu oraz dodatkowo wodociągu już wybudowanego w ramach Kontraktu K16 a jeszcze nie pracującego (z wymianą wodomierzy).
Zakres Robót uwzględnia wszystkie prace towarzyszące Robotom Podstawowym tj. rozbiórki                              i odtworzenia nawierzchni, kolizje z istniejącym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi, zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie sieci wodociągowej do użytkowania.

Polityka informacyjna Kontraktu
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej.
Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953,                z późniejszymi zmianami).
Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona                                                     z Inżynierem i Zamawiającym.
Przekazanie Placu Budowy
Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej/umownej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU
PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były                     w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) i PFU.
Błędy lub opuszczenia
PFU określa tylko zasadnicze zakresy Robót i wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do ostatecznego zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego, a w szczególności:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                              i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera oraz tablic zgodnych                          z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie                        z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji Kontraktu/, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera .
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji Kontraktu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie                            z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.
W Cenę Kontraktową należy również włączyć wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe                                i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU, chyba że Inżynier postanowi inaczej. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki                           i wymogi  w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty
Zezwolenia
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
Szkolenia
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować:
· Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,
· Przyjęte procedury bezpieczeństwa,
· System kontroli i pomiarów,
· System AKPiA,
Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim. Materiały szkoleniowe                            w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym.
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ponosząc wszelkie koszty budowy zaplecza i organizacji Terenu Budowy, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, łącznie                z kosztami pozwoleń i zajęcia terenu. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.
Pomieszczenia winny być czyste i zapewniać odpowiednie warunki pracy i wypoczynku w czasie przerw. Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy i Terenu Budowy będą podlegać uzgodnieniu z właściwym do tego celu organami w ramach projektów organizacji ruchu.

Zaplecze dla Inżyniera zapewnia Inżynier we własnym zakresie.

2.3.1.2. Materiały
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych                               w realizacji Robót objętych Kontraktem/Umową podano w PFU.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                       i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                 i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie                                 i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą prototypami.
Źródła pozyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie postępu Robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego                 i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane                   z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna                      z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót                        i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie                          z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3.1.3. Sprzęt i środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być zbieżny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt do wykonania Robót powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg, nawet w których roboty nie zostały wykonywane, przez transport materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
2.3.1.4. Projektowanie i wykonanie Robót
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi tymczasowe lub stałe konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy oraz za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót na własny koszt. Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone       w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Organizacja przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,                      w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.
Projektowanie przez Wykonawcę
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.
(1) Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:
a) przed podpisaniem Kontraktu: szczegółowy Harmonogram Robót,
b) po podpisaniu Kontraktu: Projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentację wykonawczą,
c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia: Dokumentację powykonawczą, Instrukcje eksploatacji.
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym w 3 egzemplarzach w języku polskim, chyba że Zamawiający zażąda inaczej.
(2) Dokumentacja projektowa
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.
Obiekty, urządzenia i wyposażenie powinny zapewnić długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi oraz powinny pracować we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.
(3) Dokumenty Zamawiającego
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU.
(4) System metryczny
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym                                       w jednostkach zgodnych z układem SI.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera .
(5) Poprawki do rysunków
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki                z poprawkami powinny być podpisane przez uprawnioną do tego osobę.
(6) Bezpieczeństwo pożarowe
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań.
(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
(9) Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy).
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww. usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca w określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia drzew i  krzewów oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) dokumentację inwentaryzującą stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                                      i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                                 i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne                       o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca opracuje oraz uzgodnieni z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy (w sytuacji wymaganej prawem). 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót lub uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera .
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                               i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich                   i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem obejmują:
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu.
2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu.
3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu.
4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych.
5. Oznakowanie Robót.
6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.
7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych                               w zakresie opisanym w PFU.
Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.
Przebudowa urządzeń kolidujących
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
2.3.1.5. Wykonanie Robót i Kontrola Jakości Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem Robót, wymaganiami PFU, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: programem Robót, projektem organizacji robót (jeśli będzie wymagany) i PZJ.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie, wytyczenie Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Program Robót (Harmonogram) uwzględniać będzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarządcę Dróg i inne Instytucje uzgadniające.

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami               i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera .
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                                    i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                             i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
PJZ musi być spójny z projektem organizacji Robót (jeśli jest wymagany) i Programem Robót.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji oraz do udziału w pobieraniu próbek. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć, które mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów. Dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. Koszty ewentualnych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inżyniera - dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                       i producenta materiałów.
Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń
Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) :
1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną                     z wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo
4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub urządzenia - (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz z wymienionymi dokumentami.
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową wydaną przez producenta. Materiały                                     i urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie.
W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną dokumentacją, wymaganiami prawa, PFU lub projektem budowlanym zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH.
2.3.1.6. Obmiar robót
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna                        z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
W związku z tym Kontrakt oparty jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen.
2.3.1.7. Odbiór robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie                   z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.
Po upływie Okresu Zgłaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu przez Inżyniera wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżyniera winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Inżynier dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane uprzednio odbiorom, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.
Odbiór końcowy
Próby, Próby Końcowe:
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonym według procedury opisanej WW 00.00.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone                       w ciągu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inżyniera. Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). Wzór protokołu należy uzgodnić z Inżynierem i Zamawiającym. Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inżyniera przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Inżyniera.

Zasady Odbioru końcowego:
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:
· dokumentacja powykonawcza,

· protokoły z przeprowadzonych odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

· protokołu odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi poi wykonaniu robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej,

· protokoły ze wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

· dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów.

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół wg wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi być poświadczony przez wszystkich członków Komisji.

Zakres i etapy Prób Końcowych:
W ramach Prób Końcowych komisyjnie przeprowadzone zostanie:
· sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności      z projektem robót oraz wymaganiami Kontraktu

· sprawdzenie protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, atestów i świadectw technicznych itp.

· Wykonanie prób badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych przewidziano w poszczególnych WW,

Raporty z Prób Końcowych:
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

· protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji
· protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i projektem Robót

· protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.

Pozytywny wynik Prób Końcowych jest podstawą do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.
2.3.1.8. Podstawa Płatności
Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są ostateczne.
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU.
Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlanego                                 z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie Robót w danym zakresie                                i pozytywny wynik ich odbioru. Wartość Robót stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalona będzie na podstawie kwot zawartych w Wykazie Cen - max 4% za opracowanie Projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i 96% za wykonanie Robót Budowlanych.
Płatności będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu na podstawie planu płatności zatwierdzonego przez Inżyniera

Za każdym razem Cena ryczałtowa każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmować:
Przy opracowywaniu projektu Robót:

a) koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań,
b) koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętów, materiałów eksploatacyjnych                                                  i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonana i odbioru Robót objętych niniejszym Kontraktem,

c) koszty powielania i dostarczania Inżynierowi Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i opinii, pozwoleń i decyzji.

Przy wykonywaniu Robót:

a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace i koszty personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
e) koszty wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, tymczasowych budowli, urządzeń i Robót Stałych, przeprowadzonych prób końcowych,

f) zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót (jeżeli takie będzie wymagane),
g) koszty zatrudnienia nadzoru uprawnionego archeologa itp.

h) koszt czynności geodezyjnych,

i) opłaty i koszty związane z korzystaniem ze środowiska,

j) opłaty i koszty związane z wycinka zieleni,

k) koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, serwisu,

l) opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

m) koszt tablic informacyjnych,

n) koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

o)  koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,

p) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
q) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania, uwzględni                   w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą mową. Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę                                         w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
2.3.1.9. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.
Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
W takich warunkach normy podane w WW należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. Podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.
2.3.2. WW 01.00: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót                w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych dla:
− ujęcia wody (na potoku Sopotnia Wielka) wraz ze stacją SUW, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi

− wodociągu zasilającego (dla przepływu wody od stacji SUW z włączeniem do istniejącego wodociągu w rejonie ul. Okrężnej w Jeleśni),
- hydroforni wody (na trasie istniejącej sieci wodociągowej w Jeleśni i Krzyżowej, celem doprowadzenia wody do wszystkich zainteresowanych odbiorców).
WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                             w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
2.3.2.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót
ziemnych obejmuje:
• Roboty pomiarowe związane z budową sieci i obiektów technologicznych w zakresie:
− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci wodociągowych,
− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów technologicznych,
− zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie                             w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.
• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
• Zdjęcie warstwy humusu przed rozpoczęciem wykopów wraz z jego składowaniem oraz ponownym ułożeniem po zakończeniu prac.
• Wykonanie karczowania krzaków i podszycia.
• Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujących drzew.
• Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym odwodnieniem i umocnieniem wykopów oraz przygotowaniem podłoża pod układane rurociągi i kable elektroenergetyczne.
• Wykonanie podsypki.
• Wykonanie obsypki.
• Wykonanie wymiany gruntu.
• Wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu.
• Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, rozplantowaniem i wywozem nadmiaru gruntu.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami Inżyniera.
2.3.2.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00„Wymagania Ogólne".
Materiałami stosowanymi przy Robotach związanych z przygotowania terenu pod budowę objętych niniejszymi WW są:
• paliki drewniane o ø 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m,
• paliki drewniane o ø 50-80 mm i długości około 0,30 m,
• pręty stalowe o ø 12 mm i długości 0,30m,
• bolce stalowe o ø 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni,
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny,
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów).
Materiałami stosowanymi przy Robotach ziemnych objętych niniejszymi WW są:
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),
• ziemia urodzajna.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                             i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
2.3.2.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera .
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci wodociągowej i obiektów technologicznych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wodociągowej i obiektów technologicznych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). 
Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy maszyn i urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                               w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami WW 00.00„Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
2.3.2.4. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji                        i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz Robotami ziemnymi. 
Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oparciu                                 o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera , Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Roboty ziemne
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano montażowych".
Do wykonywania wykopów zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagań można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Sukcesywnie, w miarę postępu Robót związanych z wykonywaniem wykopów należy wykonywać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów oraz Roboty związane                            z odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu można przystąpić po wykonaniu próby szczelności oraz po uzyskaniu zgody Inżyniera .
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP.
Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych
Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci wodociągowej, przepompowni wody i innych obiektów wodociągowych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego. Wytyczenie należy wykonać przez uprawnionego geodetę,                w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
Roboty pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz                            w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. 
Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych
1. Wytyczenie głównej osi przewodów sieci wodociągowej (sytuacyjne i wysokościowe).
2. Wytyczenie głównej osi obiektów technologicznych (sytuacyjne i wysokościowe).
3. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci wodociągowej w wykopie przed zasypaniem.
4. Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów technologicznych w wykopie przed zasypaniem.
5. Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodociągowej oraz obiektów technologicznych.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,               z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa                           w Polsce.
Przygotowanie do Robót ziemnych
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz obejmować system odwodnienia powierzchniowego                               i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inżynierowi.
Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.
Przed rozpoczęciem wykonania Robót metodą bezwykopową, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, należy ustalić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego  z właścicielem terenu i użytkownikiem.
Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów.
Zdjęcie warstwy humusu
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inżyniera. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić w miejscu, z którego została zdjęta.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, w zakresie: powierzchni zdjęcia humusu, grubości zdjętej warstwy humusu, prawidłowości spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.
Karczowanie krzaków i poszycia
W przypadku konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
Wycinka i przesadzenie kolidujących drzew
Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych                                     w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy nie utraciły tej wartości w czasie trwania Robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie przewiezione przesadzarkami z bryłą korzeniową do miejsca posadzenia.
Wykonanie Robót ziemnych pod rurociągi
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów:
Odchylenia rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm.
Szerokość i głębokość wykopów pod elementy sieci wodociągowej nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych, powinien być zgodny                                            z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.
Wykonanie wykopów:
Z uwagi na warunki terenowe i geologiczne wykopy mogą być wykonywane ręcznie i mechaniczne.                  W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, i nadziemnym Roboty ziemne muszą być wykonywane bezwarunkowo ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Trzeba mieć na względzie, że naniesione na plany uzbrojenie może mieć w rzeczywistości inny przebieg.
Podczas wykonywania Robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość                    (w pionie i w poziomie) do gazociagów, kabli energetycznych itp. Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inżyniera. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu przekazania Inżynierowi i uzgodnienia wyżej wymienionego raportu lub szkicu. Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robót.
Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Dla gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej i normach. Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Podłoże naturalne należy stosować w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności),                                              z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Wykonanie podsypki:
Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Jeżeli grunty rodzime stanowią grunty suche, piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne nie zawierające kamieni, rury mogą być posadowione bezpośrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu stanowią grunty o małej nośności - muły, torfy o niezbyt o niezbyt głębokim zaleganiu, należy je wybrać i wymienić na zagęszczony piasek. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. 
Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wykonanie obsypki:
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty podatne na zagęszczenie (piasek, żwir). Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Rury należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczeniem pionowym. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 0,3 m ponad wierzch rury (zagęszczanie ręczne). 
Przy układaniu rurociągów sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić, co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągać wartość 85%.

W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki należy stosować metody podane w instrukcjach montażowych rurociągów PE układanych w gruncie.

Wymiana gruntu:
Wymiana gruntu polega na wybraniu nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30-50 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6, lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.
Zasypanie wykopów:
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu kanału. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.
Warunki szczegółowe realizacji Robót
Całość Robót ziemnych należy wykonać zachowując przepisy o ochronie użytków (odłożenie humusu), dbałość o zminimalizowanie strat z tytułu prac budowlanych oraz wymagania Ustawy o odpadach                          w zakresie postępowania z masami ziemnymi w związku z realizacja inwestycji. Po wykonaniu całości Robót ziemnych należy przywrócić istniejący stan dróg i terenu zgodnie z WW07.
Teren utwardzony:
Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych w rejonie, których planuje się prowadzić sieci wodociągowe. Prace rozbiórkowe                              i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych należy wykonać zgodnie z WW07.
Teren nieutwardzony:
Przed wykonaniem wykopów na terenach rolnych i innych terenach pokrytych ziemią urodzajną należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej i odsunąć na taką odległość, aby nie doszło do jej wymieszania                                     z gruntem pozostałym. Po zasypaniu wykopów gruntem budowlanym należy odtworzyć warstwę ziemi urodzajnej z ziemi złożonej na odkładzie.
Teren zabudowany:
W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących zabudowań należy zastosować zabezpieczenia chroniące znajdujące się tam obiekty.
Wykopy wąskoprzestrzenne:
Przewiduje się, uwzględniając projektowanie trasy przebiegu przewodów, że dla potrzeb realizacji zadania większość wykopów stanowić będą wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. Niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o głębokościach większych od 1 m powinny posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte. Tak wykonane wykopy o ścianach odeskowanych i rozpartych spełniają niezbędny w przypadku montażu rurociągów z tworzyw sztucznych warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego (odporność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej) z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne.
Umocnienie wykopów wąskoprzestrzennych obejmuje: doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, wyrównanie ścian wykopu, obudowę ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami, lub obudowami systemowymi, przykrycie wykopu balami, rozbiórkę szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność bierze Wykonawca.
Zakres Robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo –wodnych                       w trakcie prowadzenia Robót. Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej zapewniający bezpieczeństwo pracy                             i ochronę wykonywanych Robót.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa Robót ziemnych.
Wykopy dla obiektów technologicznych i studzienek wodociągowych:
Przy wykonaniu wykopu dla montażu obiektów technologicznych i studzienek wodociągowych, odległość pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,6m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu.
Odkład:
Zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy z dnia 27.07.2001 r.               o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany.
Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem.
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych:
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:
• wstrzymać wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),
• zawiadomić Inżyniera , który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,                  a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
Humusowanie:
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie.                       W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Istniejące uzbrojenie:
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania urządzeń podziemnych. Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji podziemnych. 

2.3.2.5. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.
Kontrola jakości wykonania Robót
1. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
2. Kontrola jakości wykonania Robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót                   z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera . Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z Dokumentacją Projektową,
b) badanie stopnia zagęszczenia,
c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych:
• wykonanie wykopu i podłoża
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,
• zasypanie wykopu.
2.3.2.6. Obmiar Robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Roboty                   w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
2.3.2.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób                            i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
2.3.2.8. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena składowa wykonania Robót
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:
• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
• wykonanie Robót zasadniczych,
• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone składowisko, 
• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie,
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót,
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót wraz z instalacjami odwadniającymi ,
• ewentualne wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,
• koszt transportu, składowania i używania umocnień,
• koszt demontażu i wywiezienia umocnień,
• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć, zawieszeń                             i osłon,
• przygotowanie podłoża gruntowego pod Roboty,
• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp.
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń Robót.
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów                                                  z zagęszczeniem obejmuje:
• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
• wykonanie Robót zasadniczych,
• konieczną wymianę gruntu,
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
• rekultywację dokopu,
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                                   i sprawdzeń Robót,
• zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
• koszt rozplantowania urobku na odkładzie,
• koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakończeniu Robót.
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie Robót zasadniczych:
- usunięcie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozścielenie humusu,
• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania,
• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania,
• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją,
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań                                     i sprawdzeń Robót,
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.
Cena wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykonania podsypki, osypki oraz wymiany gruntu obejmuje:
• koszt dostarczenia materiałów,
• koszt transportu materiałów na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu,
• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wzmocnionego,
• koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,
• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia.
Cena składowa wykonania usunięcia zieleni, karczowania krzaków i podszycia obejmuje:
• koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym składowisku,
• koszt związany z opłatą za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę
• zasypanie wykopów po karczowaniu,
2.3.2.9. Dokumenty 
Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir                            i mieszanki
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
Statyczne i projektowanie
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów
PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                        i podłoża przez obciążenie płytą
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
Inne dokumenty 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach, Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21)
Instrukcja techniczna 0-1/0-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  ikartograficznych
Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja G-3– Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK
Instrukcja G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna Kg – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK
Instrukcja techniczna G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne G-3.1 – Osnowy realizacyjne, Wytyczne G-3.2 – Pomiary realizacyjne
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

2.3.3. WW 02.00: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY UJĘCIA WODY, WRAZ ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY

Przedmiotem tej części opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem Robót budowlanych, w zakresie budowy ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka, wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW), zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część PFU i należy je stosować przy projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym Dokumencie.

2.3.3.1. Zakres Robót objętych Kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszym WW dotyczą prowadzenia Robót budowlanych w zakresie ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi.

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Dla potrzeb określenia warunków technicznych oraz materiałowych wykonania urządzeń technologicznych SUW przyjęto następujące zestawy/bloki technologiczne, dla których schemat technologiczny zamieszczono w części rysunkowej w załączniku nr 2
Blok koagulacji i sedymentacji wody surowej – 1 kpl.
Blok koagulacji i sedymentacji wody surowej o powierzchni sedymentacji min. 75m2, zapewnić ma wysoką efektywność uzdatniania wody poprzez usuwanie różnego rodzaju zawiesin z przepływającego medium. 

Parametry techniczne:

•
typ: 






separator lamella

•
wydajność:





≥ 50 m3/h

•
obciążenie hydrauliczne powierzchni lamella:           ≤ 0.67 m3/m2/h

•
powierzchnia sedymentacji: 



≥ 75 m2
•
wymiary urządzenia (z podestem obsługowym):

- długość: 




~ 6000 mm

- szerokość: 



 
~ 3000 mm

- wysokość: 



 
~ 6600 mm

•
pojemność zbiornika flokulacji: 


  
≥ 10 m3
Wyposażenie:

•
zbiornik flokulacji (reakcji) z zainstalowanym mieszadłem wolnoobrotowym wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy ≤ 0,25 kW oraz mieszadłem szybkoobrotowym wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy ≤ 0,37 kW – 1kpl.,

•
zbiornik separacji wraz z pakietami tworzywowymi o V – kształtnym profilu z dodatkiem substancji powodujących zmniejszenie sił tarcia  – tzw. właściwy separator lamellowy,

•
stożkowy zbiornik osadu z włazem rewizyjnym,

•
mechaniczny zgarniacz osadu wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy ≤ 0,37 kW, 

•
instalacja przedmuchiwania płyt sprężonym powietrzem,

•
automatyczna instalacja wodna wzruszania osadu w zbiorniku,

•
armatura i automatyka umożliwiająca automatyczny spust osadu, 

•
konstrukcja wsporcza i pomost obsługowy z drabiną wejściową, 

•
sonda osadu,

•
szafa sterownicza pozwalająca wprowadzić automatyczne nastawy pracy urządzenia.

Poszczególne płyty osadcze łączone na wtyk – daje to możliwość wymiany pojedynczej płyty bez konieczności demontażu całego pakietu, nie dopuszcza się spawania, zgrzewania, skręcania płyt.

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH

•
Rekomendacja techniczna ITB

•
Deklaracja zgodności

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń, jednak zastosowanie równoważnego separatora wymaga spełnienia minimalnych parametrów równoważności (zasada i parametry pracy urządzenia, wykonanie materiałowe, zakres dokumentacji) oraz potwierdzenia zastosowania w działaniu. Zastosowany Separator lamella posiadać musi aktualny atest PZH na kompletne urządzenie. W celu potwierdzenia oraz zapewnienia najwyższej jakości wyrobu, Separator musi posiadać aktualną Rekomendację Techniczną wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Orurowanie separatora musi być wykonane ze stali nierdzewnej EN1.4301. W celu zapewnienia najwyższego standardu wszystkie powierzchnie stalowe muszą być poddane powierzchniowej obróbce w kąpieli kwaśnej oraz poddane piaskowaniu.

Separator lamella na miejsce dostawy trafić ma jako kompletne urządzenie, po zamontowaniu gotowe do pracy. Nie dopuszcza się prefabrykacji urządzenia na miejscu. W celu zagwarantowania wymaganego efektu technologicznego zaprojektowanego układu uzdatniania wody tj. odpowiedniego stopnia uzdatnienia wody oraz w celu uproszczenia procedur serwisowych główne urządzenia ciągu technologicznego tj.: separator lamella, filtry samopłuczące, układ odzysku wód popłucznych muszą pochodzić od jednego producenta.

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu weryfikacji przez Zamawiającego równoważności zaproponowanego urządzenia, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące wymagane dokumenty:

- Rysunki separatora wielostrumieniowego,

- Karta katalogowa z opisem technicznym urządzenia,

- Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami,

- Atest PZH na kompletny separator lamellowy, urządzenie gotowe do pracy,

- Rekomendacja Techniczna ITB,

Do prawidłowego procesu koagulacji, flokulacji i zagęszczania osadu przewiduje się wykonanie stacji dozowania koagulantu. Stacja składać się będzie ze zbiornika PE, pompy dozującej oraz kompletnej instalacji dozującej. Stację dozowania koagulantu należy zlokalizować w oddzielnym pomieszczeniu.

Uzdatniana woda powierzchniowa charakteryzuje się zmienną jakością, w związku z czym ilość dozowanego koagulantu będzie zmienna. Ilość dozowanego koagulantu regulowana będzie automatycznie w funkcji przepływu wody oraz poziomu mętności, mierzonych na początku układu technologicznego. Jednostkowa dawka jak i rodzaj koagulantu ustalona zostanie na etapie rozruchu instalacji. 
Proces flokulacji w zbiorniku flokulacji (zbiornik wbudowany w separator lamellowy) odbywał się będzie w sposób samoczynny. W przypadku niedostatecznego tworzenia się kłaczków proces może być wspomagany flokulantem w postaci polielektrolitu. 

Stacja dozowania koagulantu – 1 kpl.:

Kompletna stacja przygotowania i dozowania koagulantu o poniższych cechach podstawowych:

Wyposażenie:

•
mieszadło, 

•
zbiornik wykonany z PE,

•
komplet armatury,

•
orurowanie,

•
komplet dwóch pomp dozujących w wersji z membranową głowicą dozującą zintegrowaną z zaworem odpowietrzającym, ssawnym i tłocznym zaworem zwrotnym kulowym, z przekaźnikiem alarmu (1+1 rezerwa czynna). 

Szczegółowe parametry stacji dozowania jak m.in.: pojemność, parametry pomp określi projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Blok filtrów samopłuczących – 2 kpl.

Dwa otwarte filtry o wymaganej minimalnej powierzchni filtracji 2,9 m2 każdy (wymagana całkowita powierzchnia filtracji 5,8m2), składające się z cylindrycznego stalowego zbiornika o stożkowym dnie charakteryzować się mają brakiem części ruchomych mogących ulec awarii lub zużyciu. Przerwy w pracy dla przepłukiwania filtra są wyeliminowane poprzez wprowadzenie systemu ciągłego płukania piasku, równoległego do procesu filtracji. 

Zbiornik filtra posiadać ma połączenia kołnierzowe dopływu, odprowadzenia filtratu, odprowadzenia wód popłucznych, odwodnienia, doprowadzenia powietrza do pompy mamutowej oraz systemu wzruszania złoża.

W celu zapewnienia wymaganej regulacji filtra (ilości wód popłucznych z urządzenia) filtr wyposażony ma być w system regulowanego przelewu filtratu (dystans regulacyjny min. 100 mm). Nie dopuszcza się zastosowania filtra z nieruchomym przelewem (odbiorem) filtratu.

W celu zapewnienia łatwiejszego serwisu filtr musi być wyposażony w system rewizji dystrybutorów wody.

Sterowanie pracą dwóch filtrów samopłuczących odbywać się ma za pośrednictwem dwumodułowej szafy sterowania (jedna szafa dla dwóch filtrów) dostarczanej wraz z urządzeniami. 

Parametry techniczne:

•
typ:  filtr bezciśnieniowy, piaskowy, samopłuczący

•
ilość: 2 kpl.

•
działanie: ciągłe, jednoczesny proces filtracji i płukania złoża

•
wydajność≥ 25 m3/h/filtr

•
powierzchnia filtracji:  





≥ 2,9 m2/filtr

•
wymiary urządzenia:

- średnica: 





1920 mm

- wysokość: 





~ 5800 mm

•
wysokość warstwy materiału filtracyjnego:  


≥ 2000 mm

•
rodzaj wypełnienia:  





wirek kwarcowy

•
parametry złoża:

- granulacja: 





0,8 ÷ 1,4 mm

- ziarna mniejsze niż 0,8 mm: 



≤ 5,0 %

- ziarna większe niż 1,4 mm: 



≤ 5,0 %

- złoże zgodne z normą: 




PN-EN 12904

•
minimalne ciśnienie powietrza wymagane do płukania filtra:  
5 bar

•
zapotrzebowanie na powietrze do szafy sterowania:  

≤ 140 Nl/min.

•
ciężar transportowy:  





~1700 kg

•
króćce przyłączeniowe:

- dopływ DN 150

- odpływ DN 150

- popłuczyny DN 65

Wyposażenie:

•
cylindryczny stalowy zbiornik filtra, wyposażony w:

•
system rewizyjny dystrybutora medium umożliwiający kontrolę i czyszczenie ramion dystrybutora bez konieczności opróżniania filtra, 

•
dystrybutor medium zasilającego w formie ,,ramion’’ rozchodzących się z centralnego kanału dopływowego - wieloramienny system dystrybucji medium zasilającego,

•
system wzruszania złoża,

•
pompa transportowa piasku,

•
płuczka wodno-powietrzna ze specjalnie ukształtowanym labiryntem,

•
regulowany przelew filtratu na dystansie min. 100 mm,

•
wysokogatunkowe złoże filtracyjne,

•
uchylne przykrycie filtra dostosowane do mocowania do pomostu, 

•
komplet armatury odcinającej – przepustnice z napędami ręcznymi,

•
pomost obsługowy w obrysie urządzenia wraz drabiną wejściową, 

•
dwumodułowa elektryczno-pneumatyczna szafka sterownicza umożliwiająca automatyzację procesu filtracji oraz manualne nastawy - wewnętrzny system sterowania filtrem samopłuczącym oparty na szafie sterowniczej wyposażonej w główny elektrozawór, czujnik ciśnienia powietrza, rotametry oraz zawory odcinające.

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH

•
Rekomendacja techniczna ITB

•
Deklaracja zgodności

•
Karta katalogowa

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń, jednak zastosowanie filtra równoważnego wymaga spełnienia minimalnych parametrów równoważności (zasada i parametry pracy urządzenia, wykonanie materiałowe, zakres dokumentacji oraz wymiary urządzenia) oraz potwierdzenia zastosowania w działaniu. Rozwiązania techniczne zastosowane w filtrach nie mogą być prototypowe! Dostawca musi okazać się co najmniej dwoma referencjami dla dostarczonych filtrów o dowolnej średnicy (z przedziału 1600 mm – 2650 mm), które posiadają m.in.: system rewizyjny dystrybutorów wody surowej, system wzruszania złoża, płuczkę wodno-powietrzną na obiekty, gdzie uzdatnia się wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zastosowany Filtr Samopłuczący posiadać musi aktualny atest PZH. W celu potwierdzenia oraz zapewnienia najwyższej jakości wyrobu, Filtr Samopłuczący musi posiadać aktualną Rekomendację Techniczną wystawioną prze Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Orurowanie filtra musi być wykonane ze stali nierdzewnej EN1.4301. W celu zapewnienia najwyższego standardu wszystkie powierzchnie stalowe muszą być poddane powierzchniowej obróbce w kąpieli kwaśnej oraz poddane piaskowaniu.

W celu zagwarantowania wymaganego efektu technologicznego zaprojektowanego układu uzdatniania wody tj. odpowiedniego stopnia uzdatnienia wody oraz w celu uproszczenia procedur serwisowych główne urządzenia ciągu technologicznego tj.: blok sedymentacji, filtry samopłuczące, układ oczyszczania wód popłucznych muszą pochodzić od jednego producenta. 

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu weryfikacji przez Zamawiającego równoważności zaproponowanego urządzenia, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące wymagane dokumenty:

- Rysunki filtrów,

- Karta katalogowa z opisem technicznym urządzenia,

- Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami,

- Atest PZH na kompletny filtr samopłuczący,

- Rekomendacja Techniczna ITB,

Instalacje sprężonego powietrza – 1 kpl.:

Jako źródło sprężonego powietrza dla filtra samopłuczącego (oraz sterowania napędami zasuw nożowych z napędem pneumatycznym oraz przedmuchiwania pakietów separatorów lamellowych) należy zastosować instalację opartą o sprężarki śrubowe.

Podstawowe parametry techniczne:

•
typ:  kompresor śrubowy chłodzony powietrzem, z kompletem filtrów powietrza, zbiornikiem sprężonego powietrza 

•
ilość sprężarek: 2

•
układ: 1 + 1

Wyposażenie:

•
dwie sprężarki śrubowe z napędem bezpośrednim każda z: 

- osuszaczem ziębniczym, 

- kompletem filtrów powietrza usuwających pary węglowodorów i ultradrobnych aerozoli olejów gwarantującego usuwanie zawiesin w zakresie:

- usuwanie cząstek stałych > 0,01 μm,

- resztkowa zawartość aerozoli olejowych ≤ 0,001 mg/m3,

- resztkowa zawartość par olejowych: ≤ 0,003 mg/m3.

- zbiornikiem sprężonego powietrza,

- automatycznym spustem kondensatu, 

•
konstrukcja nośna,

•
podkładki wibroizolacyjne, 

•
armatura (bezpieczeństwa, zwrotna, odcinająca, pomiarowa, regulacyjna) – komplet dostarczany wraz z głównymi urządzeniami technologicznymi),

•
łączniki amortyzujące. 

Szczegółowe parametry stacji sprężonego powietrza określi projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Zbiornik buforowy wody czystej – 1 kpl.

Parametry techniczne:

•
typ:  




zbiornik buforowy wody czystej

•
pojemność:  



min.13 m3
•
wymiary:

- średnica:  


~1600 mm

- wysokość całkowita:

 ~6500 mm

Wyposażenie:

•
stalowy zbiornik buforowy

•
komplet armatury

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń. Urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej EN1.4301. W celu zapewnienia najwyższego standardu wszystkie powierzchnie stalowe muszą być poddane powierzchniowej obróbce w kąpieli kwaśnej oraz  poddane piaskowaniu.

Zestaw pompowy wody czystej – 1 kpl.

Zestaw pompowy wody czystej będzie tłoczyć uzdatnioną wodę z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego. 

Parametry techniczne:

•
typ:  zestaw pompowy

•
ilość pomp: 3

•
układ: 2 + 1

Szczegółowe parametry zestawu pompowego określi projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Wyposażenie:

•
trzy pionowe, wielostopniowe odśrodkowe pompy, pracujące w trybie zał/wył.,

•
przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika ciśnieniowego,

•
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej,

•
szafa sterownicza w obudowie ze stali, IP min.54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi

koniecznymi bezpiecznikami,

•
zabezpieczenie silnika wyłącznikami i sterownikiem mikroprocesorowym,

•
komplet armatury: przepustnice odcinające międzykołnierzowe, zawory zwrotne,

•
łączniki amortyzacyjne,

•
czujnik obecności wody na kolektorze ssawnym,

•
układ pomiarowy na kolektorze tłocznym,

•
orurowanie, konstrukcja ze stali nierdzewnej EN 1.4301,

•
kołnierze, śruby ze stali nierdzewnej EN 1.4301,

•
stalowy zbiornik buforowy (naczynie wzbiorcze) 

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH

•
Deklaracja zgodności

•
Karta katalogowa
Zestaw podczyszczania popłuczyn -  1 kpl.

Zestaw podczyszczania popłuczyn o powierzchni sedymentacji min.10 m2 ze zbiornikiem flokulacji o objętości min. 1m3. Dla zachowania niewielkich wymiarów instalacji zbiornik buforowy oczyszczonych popłuczyn o pojemności min. 2,8m3 musi być zintegrowany ze zbiornikiem separacji i nie wychodzić poza obrys separatora.

Parametry techniczne:

•
typ: 






separator lamella

•
powierzchnia sedymentacji: 



≥ 10 m2

•
wymiary urządzenia (bez podestu obsługowego):

- długość: 




~3300 mm

- szerokość: 




~1300 mm

- wysokość: 




~3700 mm

•
pojemność zbiornika flokulacji: 


≥ 1 m3

•
pojemność zbiornika buforowego: 


≥ 2,8 m3

•
ciężar transportowy: 




~1200 kg

•
ciężar eksploatacyjny:




~7900 kg

Wyposażenie:

•
zbiornik flokulacji (reakcji) z zainstalowanym mieszadłem wolnoobrotowym wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy 0,18 kW oraz mieszadłem szybkoobrotowym wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy 0,12 kW – 1kpl.,

•
zbiornik separacji wraz z pakietami tworzywowymi o V – kształtnym profilu z dodatkiem substancji powodujących zmniejszenie sił tarcia  – tzw. właściwy separator lamellowy,

•
zbiornik buforowy oczyszczonych popłuczyn wyposażony w komplet sond poziomu – w celu minimalizacji koniecznej powierzchni zabudowy zbiornik musi być zintegrowany z osadnikiem i nie może wystawać poza obrys urządzenia (właściwego separatora lamellowego),

•
system koryt odbiorowych,

•
stożkowy zbiornik osadu z włazem rewizyjnym,

•
mechaniczny zgarniacz osadu wraz z wysokiej jakości napędem elektrycznym o mocy 0,12 kW, 

•
instalacja przedmuchiwania płyt sprężonym powietrzem,

•
automatyczna instalacja wodna wzruszania osadu w zbiorniku,

•
armatura i automatyka umożliwiająca automatyczny spust osadu, 

•
konstrukcja wsporcza i pomost obsługowy z drabiną wejściową, 

•
sonda osadu,

•
szafa sterownicza pozwalająca wprowadzić automatyczne nastawy pracy urządzenia, dostosowana do sterowania zestawem pompowym recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn.

Poszczególne płyty osadcze łączone na wtyk – daje to możliwość wymiany pojedynczej płyty bez konieczności demontażu całego pakietu, nie dopuszcza się  spawania, zgrzewania, skręcania płyt.

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH

•
Deklaracja zgodności

•
Karta katalogowa

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń, jednak zastosowanie równoważnego systemu wymaga spełnienia minimalnych parametrów równoważności (zasada i parametry pracy urządzenia, wykonanie materiałowe, zakres dokumentacji oraz wymiary urządzeń) oraz potwierdzenia zastosowania w działaniu. Dostawca musi okazać referencje na zastosowane wcześniej układy odzysku wód popłucznych (zawierające m.in. separator lamella, system dozowania środków chemicznych, pompy oczyszczonych popłuczyn, zbiornik oczyszczonych popłuczyn).

 Zastosowany Separator lamella posiadać musi aktualny atest PZH na kompletne urządzenie. Orurowanie separatora musi być wykonane ze stali nierdzewnej EN1.4301. 

W celu zagwarantowania wymaganego efektu technologicznego zaprojektowanego układu uzdatniania wody tj. odpowiedniego stopnia uzdatnienia wody oraz w celu uproszczenia procedur serwisowych główne urządzenia ciągu technologicznego tj.: blok sedymentacji, filtry samopłuczące, układ odzysku wód popłucznych muszą pochodzić od jednego producenta.

Jeżeli Wykonawca, który składając ofertę w niniejszym postępowaniu zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu weryfikacji przez Zamawiającego równoważności zaproponowanego urządzenia, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące wymagane dokumenty:

- Rysunki separatora wielostrumieniowego,

- Karta katalogowa z opisem technicznym urządzenia,

- Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami,

- Atest PZH na kompletny separator lamellowy,

- Rekomendacja Techniczna ITB,

Zestaw pompowy recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn – 1 kpl.

Zestaw pompowy recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn, oparty o dwie pompy będzie tłoczyć uzdatnioną wodę z budynku SUW do istniejącego zespołu zbiorników. 

Podstawowe parametry techniczne:

•
typ:  zestaw pompowy

•
ilość pomp: 2

•
układ: 1 + 1

Szczegółowe parametry zestawu pompowego określi projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Wyposażenie:

•
dwie pompy jednostopniowe typu In-line z odpornym na korozję bezobsługowym mechanicznym uszczelnieniem wału,

•
kolektor ssawny wyposażony w sondę poziomu (zabezpieczenie przed sucho biegiem),

•
kolektor tłoczny wyposażony w presostat,

•
komplet armatury: zawory odcinające kulowe, zawory zwrotne,

•
łączniki amortyzacyjne.

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH dla zestawu

•
Deklaracja zgodności

•
Karta katalogowa

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń.

Stacja dozowania flokulantu – 2 kpl.:

Kompletne stacje przygotowania i dozowania flokulantu charakteryzować się ma następującymi cechami:

Wyposażenie:

•
mieszadło elektryczne, 

•
zbiornik wykonany z PE, z reduktorem do nasypywania polielektrolitu w proszku, z pływakowym poziomowskazem liniowym suchym z kontaktronowymi czujnikami poziomu,

•
komplet armatury,

•
orurowanie,

•
komplet dwóch pomp dozujących w wersji z membranową głowicą dozującą zintegrowaną z zaworem odpowietrzającym, ssawnym i tłocznym zaworem zwrotnym kulowym, z przekaźnikiem alarmu (1+1 rezerwa czynna). 

Stacja dozowania podchlorynu sodu – 2 kpl.:

Kompletna stacja przygotowania i dozowania podchlorynu sodu, charakteryzować się ma następującymi cechami:

Parametry techniczne:

•
typ:  stacja dozowania podchlorynu sodu

•
ilość: 2

•
układ: 1 + 1

Szczegółowe parametry zestawu pompowego określi projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Wyposażenie:

•
pompa membranowa z silnikiem elektrycznym, 

•
zbiornik polietylenowy wyposażony,

•
zawór zwrotny,

•
przewód odprowadzający.

Wymagane dokumenty:

•
Atest higieniczny PZH

•
Deklaracja zgodności

•
Karta katalogowa

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych ze wskazaniem na producenta urządzeń.

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera . Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.3.3.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wszystkie materiały przewidywane do budowy będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

W zależności od bloku technologicznego należy zapewnić następujące wykonanie materiałowe:
Blok koagulacji i sedymentacji wody surowej 
Wykonanie materiałowe:

•
płyty osadcze: 



tworzywo sztuczne

•
zbiornik lamellowy: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
zbiornik osadu: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
zbiornik flokulacji: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
koryto odbiorowe: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
mieszadło: 



stal nierdzewna EN. 1.4301

•
konstrukcja wsporcza: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
podest obsługowy z barierkami: 
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
płyty pomostowe: 


blacha aluminiowa ryflowana

•
kołnierze:



aluminiowe, przesuwne wykonane wg DIN2642

Blok filtrów samopłuczących 

Wykonanie materiałowe:

•
zbiornik filtra: 


 
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
części wewnętrzne filtra: 

stal nierdzewna EN. 1.4301

•
płuczka piasku: 


stal nierdzewna EN. 1.4301, tworzywo sztuczne

•
dystrybutor medium: 

        
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
stożek rozprowadzający piasek: 
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
nogi filtra: 



stal nierdzewna EN. 1.4301

•
pompa transportowa piasku: 

stal nierdzewna EN. 1.4301, tworzywo sztuczne

•
przykrycie filtra:


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
podest obsługowy z barierkami: 
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
płyty pomostowe: 


blacha aluminiowa ryflowana

•
kołnierze:



aluminiowe, przesuwne wykonane wg DIN2642

Zbiornik buforowy wody czystej 

Wykonanie materiałowe:

•
stal nierdzewna EN. 1.4301

Zestaw pompowy wody czystej 

Wykonanie materiałowe:

•
kolektory:   



stal nierdzewna EN. 1.4301,

•
wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą: stal nierdzewna EN. 1.4301,

•
podstawa i głowica pomp wykonane są z żeliwa; reszta podstawowych elementów: stal nierdzewna EN. 1.4301,

•
orurowanie, konstrukcja ze stali nierdzewnej EN 1.4301.

Zestaw podczyszczania popłuczyn 

Wykonanie materiałowe:

•
płyty osadcze: 



tworzywo sztuczne

•
zbiornik lamellowy: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
zbiornik osadu: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
zbiornik flokulacji: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
koryto odbiorowe: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
mieszadło: 



stal nierdzewna EN. 1.4301

•
konstrukcja wsporcza: 


stal nierdzewna EN. 1.4301

•
podest obsługowy z barierkami: 
stal nierdzewna EN. 1.4301

•
płyty pomostowe: 


blacha aluminiowa ryflowana

•
kołnierze:



aluminiowe, przesuwne wykonane wg DIN2642

Zestaw pompowy recyrkulacji oczyszczonych popłuczyn 

Wykonanie materiałowe:

•
kolektory:   



stal nierdzewna EN. 1.4301

•
korpus pompy:   


żeliwo szare

•
wirnik: 




stal nierdzewna EN. 1.4301

2.3.3.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz  projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera .

Parametry techniczne Sprzętu należy dobrać do istniejących warunków wykonania Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robót (jeśli jest wymagany), Programu oraz PJZ, które uzyskały akceptację Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                 w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś i spełniać warunki bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.

2.3.3.4. Wykonanie Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                    i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały  i urządzenia, muszą posiadać atesty.

2.3.3.5. Kontrola jakości Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.3.6. Obmiar Robót

Roboty ziemne w zakresie budowy ujęcia wody na potoku Sopotnia Wielka, wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW), zbiornikiem wyrównawczym nadziemnym i obiektami towarzyszącymi realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

2.3.3.7. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                 w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Świadectwo przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

2.3.3.8. Podstawa Płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Cena ryczałtowa wykonania Robót przedstawiona w wykazie Cen opisanych w niniejszej WW obejmuje w szczególności: roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zakup materiałów i transport na miejsce wbudowania, wywiezienie odpadów na składowisko, opłaty za składowanie, wykonanie prób i testów, odbiory końcowe oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione a niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych WW i przewidzianych w projekcie Robót.

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.3.4. WW 03.00: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGU ZASILAJĄCEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową:
− wodociągu zasilającego (dla przepływu wody od stacji SUW z włączeniem do istniejącego wodociągu w rejonie ul. Okrężnej w Jeleśni).
WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                                w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami,                                 a w szczególności z PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-10729:1999, PN-EN 752¬2:2000, PN- 87/B-01060, PN81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-91/M-54910, lub odpowiednimi normami Krajów UE,  w  zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 „Wymagania Ogólne"                                           i postanowieniami Kontraktu.

2.3.4.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres Robót obejmuje roboty instalacyjne i montażowe związane z budową sieci wodociągowej                      i obiektów wodociągowych.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
2.3.4.2. Materiały
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Wykonawca będzie stosował rury i kształtki do budowy sieci pochodzące od jednego producenta.
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności                            z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
2.3.4.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                        w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy odpowiednich maszyn i urządzeń.
Ogólne warunki transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi oraz w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
2.3.4.4. Wykonanie Robót
Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych podano                           w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem sieci wodociągowych. 
Miejsca pozyskania elementów sieci wodociągowych muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                 z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.
Składowanie:
• powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
• składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
• składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych                       i opadami atmosferycznymi. 
• rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach).
• kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach.
• elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
• kręgi mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy, punktów wysokościowych i z wykonaniem sieci wodociągowych ujęto w WW01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne.
Zakres Robót tymczasowych i prac towarzyszących:
1. Roboty pomiarowe
2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci wodociągowej i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,
3. Przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu,
4. Roboty przygotowawcze,
5. Roboty towarzyszące:
• wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
• oznakowanie uzbrojenia,
• oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową,
• rurociągi tymczasowe oraz prace zabezpieczające związane z włączeniem przewodu do istniejącej sieci wodociągowej,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
• wykonanie wszystkich zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego.
Zakres Robót zasadniczych:
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują:
• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych Robót,
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
• Łączenie rur i kształtek,
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę,
• Wykonanie obsypki rurociągu,
• Montaż prefabrykowanych studni do zabudowy armatury
• Próby szczelności sieci i odcinków,
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Zabezpieczenie terenu budowy:
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.
Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejścia sieci przez przeszkody:

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod rurociągi sieci wodociągowych. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach skrzyżowań rurociągów sieci wodociągowej z kablami energetycznymi                        i telekomunikacyjnymi należy na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne.
Zabezpieczenie gazociągów wykonać zgodnie z warunkami Użytkownika sieci.

Miejsca skrzyżowania wodociągu zasilającego z lokalnymi ciekami, jarami należy wykonać przejście metodą bezwykopową.
Układanie rurociągów: 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Przewody należy wykonać zgodnie z PN-B-10725/1997 „Wodociągi.  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" . Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania Robót montażowych. Technologia budowy sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie zaprojektowanej trasy i spadków przewodów. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych Robót wodociągowych. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym
zalaniu. 
Wykonanie połączeń rur:
Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociągów. Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanych do tej samej grupy płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. Kształtki elektrooporowe stosować                              w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Należy skontrolować miejsce zgrzewania, poprzez pomierzenie wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowanie ich zgodności z zaleceniami producenta. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
Przygotowanie rurociągów do obsypania i zagęszczenia osypki:
Po zakończeniu Robót montażowych należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu odpowiedni dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i wykonaniu próby szczelności pomiędzy punktami węzłowymi, należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu Wykonawcy.
Montaż uzbrojenia:
Montaż studzienek wodociągowych:
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe  znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem. 
Montaż armatury:
Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania Robót montażowych wodociągu. Zasuwy podziemne należy ustawiać na blokach z betonu lub z cegieł, aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Hydranty naziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik wmontowany                         w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopką. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo                   z powierzchnią terenu na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Pozostałą armaturę montować zgodnie z wytycznymi producenta.
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PNB- 09700. Należy stosować tabliczki trwałe. 
Wykonanie przewiertu sterowanego:
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej dokonać wszelkich uzgodnień związanych z zajęciem terenu oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera projekt wykonawczy realizowanego odcinka wodociągu oraz harmonogram wykonywanych Robót.
Przewiert sterowany maszyną do wierceń poziomych należy wykonać według dokumentacji roboczej oraz organizacji ruchu, który winien opracować Wykonawca Robót i uzgodnić                                                        z Inżynierem.
Całość pracy składa się z trzech etapów: przewiertu pilotażowego, rozwiercania i wciągania rurociągu.
Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego, pozwalającego na precyzyjną lokalizację głowicy wiercącej, należy wytyczyć żądaną trajektorię przewiertu. Następnie w miejsce głowicy sterującej zamontować dobrany odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu, poszerzacz, który powracając wykonuje ruch obrotowy, a tym samym zwiększa średnicę otworu. W czasie wykonywania całości zadania, a szczególnie tego etapu, należy podawać odpowiednio spreparowaną, całkowicie biodegradalną płuczkę wiertniczą, która służy do wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego otworu. Do poszerzonego otworu, za pomocą specjalnej głowicy wciągającej wprowadzić uprzednio przygotowany rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim poszerzaczem. W przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego poszerzania otworu i wciągania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania.
Wykonanie bloków oporowych: 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach) oraz na zmianach kierunku: dla rur z PE przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy winien być tak ustawiony, aby swa tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylna ścianą bloku oporowego, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 15 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ściana rurociągu nie powinna być mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między rurociągiem, a blokiem należy zalać betonem B15, izolując go od przewodu.
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej:
Włączenie rurociągów sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać                      w  uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci i pod jego nadzorem.
Badanie szczelności sieci wodociągowej:
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725). 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.
Dezynfekcja sieci wodociągowej:
Dezynfekcją sieci wodociągowej należy przeprowadzić poprzez wprowadzenie do przewodu środka dezynfekującego uzgodnionego z Inżynierem. Po tym czasie przewód należy przepłukać i po następnych 48 godzinach pobrać wodę do badań fizyko - chemicznych.
Zdezynfekowane przewody wodociągowe muszą uzyskać pozytywną opinię Powiatowej Stacji  SANEPID - u dotyczącą czystości bakteriologicznej.
W ramach Zamówienia Wykonawca dodatkowo wykona rozruchu wybudowanej a nie pracującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Jeleśnia wraz z wymianą wodomierzy (zabudowa nowych) – zgodnie z warunkami wykonania robót wskazanymi w niniejszym opracowaniu.

Warunki szczegółowe wykonania sieci
Przekraczanie istniejącej sieci drenażowej:
W ramach budowy sieci wodociągowej należy każdorazowo, przed przystąpieniem do Robót uzgodnić przebieg istniejącej sieci drenarskiej. W przypadku przerwania drenów należy wezwać przedstawicieli właściciela i dokonać pod jego nadzorem naprawy. 
Skrzyżowanie z rowami melioracyjnymi:
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest dokonać wszelkich uzgodnień związanych z warunkami pozwolenia na przejście pod rowami melioracyjnymi.
2.3.4.5. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady jakości Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowych powinna być przeprowadzona zgodnie                                   z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami.
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszych wymagań zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. Badanie jakości materiałów użytych do budowy sieci wodociągowych następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi               w PFU, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech           z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi PFU oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Kontrola jakości wykonania Robót:
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inżyniera , zgodnie  z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B- 10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie                                  i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.
2.3.4.6. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
2.3.4.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10735.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                               w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób                                 i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU                                 i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbiorów i badań jest:
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
− zastosowany materiał,
− połączenie przewodów,
− szczelność przewodów.
Odbiór częściowy
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                            i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera                               i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowych.
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób                    i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU                                 i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.
Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
• zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót,
• Dziennik Budowy;
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót;
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót;
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;
• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
2.3.4.8. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w Kontrakcie obejmuje:
• wbudowanie, zakup, dostawę oraz składowanie rur, kształtek i materiałów pomocniczych,
• dostawę i wbudowanie niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego,
• wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,
• wykonanie niezbędnych demontaży wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,
• wykonanie niezbędnych przełożeń kolidującego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem materiałów pomocniczych,
• wykonanie zabezpieczenia rurociągu betonem,
• ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów.
• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur przewiertowych,
• wpięcie do istniejącej infrastruktury,
• płukanie i dezynfekcję rurociągów,
• próby szczelności odcinków,
• oznakowanie trasy wodociągów,
• oznakowanie armatury tabliczkami,
• montaż studni,
• montaż włazów,
• uzbrojenie studni
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.
2.3.4.9. Dokumenty odniesienia
Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-EN 13101:2004 (U) EN 13055-1:2002 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności
PN-EN 124:2000 IDT EN 124:1994 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia
PN -81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych
PN-EN 1401-1:1999 IDT
EN 1401-1:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorkuwinylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany polichlorku winylu. (PVCU),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorku winylu. (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowanypolichlorku winylu. (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji
PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny)
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki
PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 
2.3.5. WW 04.00: PRZEPOMPOWNIA WODY
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową przepompowni wody (hydroforni), które zostaną wykonane dla przedmiotowego zadania.
WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych                                       w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami,                                  a w szczególności z PN-B-01070, PN-B-10729 lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 „Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu.

Przepompownia wody (hydrofornia) - Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje                 i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania wody z poziomu niższego na wyższy.

2.3.5.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu lokalnych hydroforni wody (zabudowa na istniejącej/obecnie realizowanej sieci wodociągowej w gminie Jeleśnia).
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
2.3.5.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00 „Wymagania ogólne".
Materiały stosowane do budowy hydroforni wody powinny spełniać wymagania odpowiednich norm               a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.
Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.
Wszystkie materiały przewidywane do zabudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                         i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury, pompy, kształtki, armatura, urządzenia itp. winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczeństwa i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim.
2.3.5.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym                          w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Ogólne warunki transportu podano w WW 00.00 „Wymagania ogólne".
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                         w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
2.3.5.4. Wykonanie Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                i EN-PN, niniejszych wymagań i postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z posadowieniem kontenerów dla lokalizacji obiektów hydroforowych. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Hydrofornie wody wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem należy wykonać                       z materiałów zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi.
Elementy kompletnego kontenera, ogrodzenia i dróg dojazdowych i placów wewnętrznych należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności                  z polską normą.
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżyniera.
Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w WW 01.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne.
Roboty ziemne związane z wykonaniem/ montażem kontenera dla zabudowy zestawu hydroforowego ujęto w WW 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne.
Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe
Do wykonania Robót budowlanych podstawowych opisanych w niniejszych warunkach niezbędne jest wykonanie następujących Robót:
1. Roboty pomiarowe,
2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,
3. Roboty przygotowawcze,
4. Roboty towarzyszące:
· geodezyjne wytyczanie: wytyczenie miejsca posadowienia kontenera wraz z trasą wodociągu za i przed zestawem pompowym,
· wykonanie niezbędnych przejść szczelnych przez dno kontenera,
· oznakowanie uzbrojenia,
· oznakowanie tras rurociągów i kabli,
· uzgodnienie i wyłączenie sieci elektrycznych na czas Robót,
· wykonanie wszystkich zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego,
· naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń, 
· wykonanie zagospodarowania terenu hydroforni wody (ogrodzenia, placu z kostki, odwodnieni itp.) 

· doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa Robót wraz z terenem przyległym a także wszystkie czynności związane z wyceną odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty.
Zakres Robót zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie posadowieni kontenera pod zestaw hydroforowy obejmują:
• Przygotowanie podłoża pod kontener,
• Opuszczenie kontenera na projektowane podłoże,
• Montaż wymaganych elementów kontenera,
• Uzbrojenie kontenera w armaturę i urządzenia,
• Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pomp hydroforowych,
• Montaż instalacji wyrównawczej pompowni,
• Posadowienie szafki sterowniczej,
• Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania,
• Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych,
• Rozruch zestawu,
• Zagospodarowanie terenu hydroforni.
Wykonanie Robót elektrycznych pompowni ujęto w WW 05.00 „Zewnętrzne linie kablowe nn                             i instalacje ochronne".
 Zabezpieczenie terenu budowy
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.
Montaż kontenera
Przed przystąpieniem do zabudowy kontenera pod zestaw hydroforowy należy wytyczyć geodezyjnie działkę pod przepompownię wody.
Montaż kontenera należy wykonać na uprzednio przygotowany gruncie i na fundamencie. Przy przejściach rur przez dno komór wykonać tuleje osłonowe z uszczelnieniem.
Wyposażenie przepompowni montować zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.
Należy wykonać podłączenia zestawu hydroforowego do poszczególnych rurociągów. Po dokonaniu montażu należy dokonać rozruchu obiektu.
Po wykonaniu Robót montażowych należy wykonać zagospodarowanie terenu hydroforni i wykonać ogrodzenie zgodnie z wymaganiami PFU i Dokumentacją projektową.
2.3.5.5. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady jakości Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Kontrola związana z wykonaniem hydroforni powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi warunkami.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół                                 z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy                    i okazywane na każde żądanie Inżyniera .
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej               i PFU oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.
Kontrola jakości wykonania Robót
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie                   i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. Po wykonaniu Robót montażowych należy przetestować elementy systemu.
2.3.5.6. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Roboty związane z wykonaniem hydroforni wody realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
2.3.5.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                               w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem hydroforni wody. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób                            i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.
Przedmiotem odbiorów i badań jest:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
• zastosowany materiał,
• połączenie rurociągów technologicznych i armatury,
• szczelność rurociągów technologicznych,
• rozruch próbny urządzeń i systemów.
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje                   i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.
2.3.5.8. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.3.5.9. Dokumenty odniesienia
Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej .

Tytuł normy:
PN-EN 12334:2005 Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nazwa dokumentu:
Instrukcja producenta kontenera
Instrukcja producenta pomp
Instrukcja producenta sterowania
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

2.3.6. WW 05.00: ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE NN I INSTALACJE OCHRONNE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem zewnętrznych linii kablowych nn i instalacji ochronnych, które zostaną wykonane dla przedmiotowego Zadania.
WW należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
2.3.6.1. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Zakres prac realizowanych w ramach Robót związanych z układaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne: wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych, ustalenie lokalizacji słupów oświetlenia terenu,
2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.
Roboty zasadnicze:
1. Roboty instalacyjne:
· układanie kabli niskiego napięcia w ziemi oraz na słupie zasilających,
· szafy siłowe i sterownicze obiektów wodociągowych,
· oświetlenie terenu obiektów wodociągowych,
· układanie kabli teletechnicznych w ziemi,
· układanie instalacji wyrównawczych ,
· układanie instalacji uziemiających.

2. Roboty montażowe: postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu obiektów wodociągowych.
3. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.
Roboty końcowe:
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy,
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,
3. Kontrola jakości wykonanych Robót.
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami,                               a w szczególności z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1 lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 "Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
2.3.6.2. Materiały
Stosowane materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności                 z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
2.3.6.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku                         i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy,                               a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. 
2.3.6.4. Wykonanie Robót
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                 i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 
Przygotowanie do Robót ziemnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur  i bębnów kablowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Warunki ogólne wykonania Robót instalacyjnych
Układanie linii kablowych niskiego napięcia :
Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem pięciożyłowym typu YKY o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej pompowni wody, jednak nie mniejszym niż 10mm2.
Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne typowych zestawów pompowych dostarczane są razem                     z szafą sterowniczą, dlatego też typ, przekroje i sposób układania tych kabli określa dostawca. Do zasilania słupów oświetlenia terenu przepompowni należy zastosować kabel YKY 3x4mm2. Pomiędzy szafą sterowniczą pompowni a słupem lampy należy ułożyć w rurze ochronnej PE40 (1MPa), podziemną linię teletechniczną do alarmu i modułu antenowego. Rodzaj przewodu do modułu określi producent. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży.
Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10 cm piasku, następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym.
Układanie instalacji wyrównawczej:
Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosować szybkie, samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości powstawania niebezpiecznego napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposażenia technologicznego, rurociągami technologicznymi                              należy wykonać między nimi połączenia wyrównawcze. 
Układanie instalacji uziemiającej:
Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż 5Q, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inną wartość. 
Warunki ogólne wykonania Robót montażowych
Podłączenie szafy sterowniczej z przyłącza kablowego:
Podłączenie wykonać przyłączając kabel czterożyłowy za pomocą złączek odgałęźnych uniwersalnych     w złączu kablowym.
Postawienie kompletnie wyposażonych słupów oświetlenia terenu pompowni:
1. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu.
2. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania fundamentów.
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu.
3. Montaż słupów
Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna istnieć możliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego.
4. Montaż wysięgników
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym.
5. Montaż opraw
Zastosować oprawy sodowe o mocy 150W. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, gdzie żyłę przewodu ochronnego połączyć z jednej strony z obudową oprawy, z drugiej zaś z przewodem PEN zasilania i uziomem słupa.
2.3.6.5. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych                    w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badanie jakości Robót w czasie budowy. Przed ułożeniem przewodów oświetlenia terenu należy sprawdzić głębokość posadowienia słupów.
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w wykopie.
Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliżeniach.
Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
· prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku,
· zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów,
· sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu,
· jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
· oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
· zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
· rezystancję izolacji,
· wytrzymałość napięciową izolacji,
· ciągłość żył linii kablowej.
Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu obiektów wodociągowych:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
· poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów,
· poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw oświetleniowych,
· pionowość ustawienia słupów,
· typy słupów,
· jakość połączeń kabli zasilających,
· prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,
· badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia,
· sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia,
· wartość rezystancji uziemienia słupów,
· konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, k) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy,
· pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw,
· pomiar średniego natężenia oświetlenia,
· elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
2.3.6.6. Obmiar Robót
Roboty elektryczne związane z układaniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych z układaniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia                             i instalacji ochronnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
2.3.6.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
2.3.6.8. Podstawa płatności
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty elektryczne związane z układaniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót elektrycznych związanych z ułożeniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych oraz innych Robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena składowa wykonania Robót
Cena wykonania Robót elektrycznych związanych z układaniem wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych określonych w Kontrakcie obejmuje:
Roboty liniowe:
1) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
2) Roboty zasadnicze:
a) układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem,
b) układanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej wraz z jej podłączeniem.
3) wprowadzanie kabli złącz kablowych z uszczelnianiem otworów przepustowych,
4) układanie instalacji uziemiającej na słupach oświetlenia terenu i uziomów pionowych i poziomych                     w ziemi, 

5) oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej,
6) zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli,
7) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
8) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po Robotach,
Roboty związane z montażem:
1) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
2) Roboty zasadnicze:
a) układanie linii kablowych wewnętrznych,
b) montaż słupa oświetlenia terenu z wyposażeniem,
3) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów,
4) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót,
5) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po Robotach.
2.3.6.9. Dokumenty odniesienia
Normy
PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-4-4 Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienie i przewody ochronne
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 

2.3.7. WW 06.00: ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWE ORAZ SZAFY STEROWNICZE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych wykonaniem złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf sterowniczych obiektów stacji SUW i hydroforni wody, które zostaną wykonane dla przedmiotowego Zadania.
WW należy odczytywać i rozumieć  w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiającego należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU.
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW00.00 "Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.3.7.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robót związanych z złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf sterowniczych hydroforni obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
1. Prace geodezyjne: ustalenie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf sterowniczych,
2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.
Roboty zasadnicze:
1. Roboty montażowe: wykonanie wyposażonych szafek złącza kablowo-pomiarowego, wykonanie systemu monitoringu.
2. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających.
Roboty końcowe:
1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykonywanie wykopów,
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót,
3. Kontrola jakości wykonanych Robót.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera .
2.3.7.2. Materiały
Materiały stosowane do wykonania złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf sterowniczych hydroforni powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. PFU Wymagania technologiczne i materiałowe.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
2.3.7.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera .
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. 
2.3.7.4. Wykonanie Robót
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i urządzenia, muszą posiadać atesty.
Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych z umiejscowieniem słupów oświetleniowych. Na tej podstawie należy zlokalizować umiejscowienie szaf złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf sterowniczych. Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi.
Montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego
W przypadku braku możliwości lub dużych kosztów wykonania drugostronnego zasilania pompowni wody należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Sposób zasilania w energię elektryczną należy uzgodnić z Użytkownikiem indywidualnie dla każdej  hydroforni.
Zaleca się, by złącze kablowe stanowiło element łatwej rozbudowy sieci odbiorców. Złącze powinno być usytuowane przy ogrodzeniu lokalnej hydroforni, w miejscu łatwo dostępnym i umożliwiającym bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przyszłych linii kablowych.
Złącze kablowo-pomiarowe (ZK-P) może być wykonane jako wolnostojące z typowym dla określonej obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do układania przez niego kabli. Obudowa złącza powinna być wykonana z materiału izolacyjnego. Stopień ochrony obudowy ZK-P powinien wynosić co najmniej IP44.
Szyny PEN oraz PE złącza ZK-P powinny być połączone z uziomem poprzez złącze kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną w ziemi na głębokości ok. 0,8m.
Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż obliczona i podana w projekcie. 
Kabel zasilający złącze kablowo-pomiarowe przyłączony jest bezpośrednio do podstaw  bezpieczników mocy, lub trójfazowego rozłącznika bezpiecznikowego. Elementy te stanowią tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji danych (z wyjściem impulsowym energii). 
Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszczególnych elementów instalacji pompowni wody. Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. 
Ochronę przeciwprzepięciową dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie rozdzielczej.
2.3.7.5. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Szczegółowe zasady kontroli Robót
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych                   w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Badania i pomiary złącza kablowo-pomiarowego:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
· prawidłowość połączeń układu pomiarowego,
· prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,
· dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ,
· prawidłowość połączeń instalacji uziemiających,
· dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,
· konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,
· prawidłowość montażu wyposażenia,
· prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń,
· rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej,
· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej,
· rezystancję uziemienia,
· funkcjonalność działania łączników.
Badania i pomiary szafy rozdzielczej i sterowniczej:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
· prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ,
· połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego,
· kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia,
· nastawy zabezpieczeń,
· prawidłowość połączeń przewodów ochronnych,
· dokręcenie zacisków przewodów ochronnych,
· prawidłowość montażu wyposażenia,
· prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia,
· opis czoła rozdzielnicy,
· zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne,
· funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek,
· rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych,
· skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych
Badania elementów automatyki:
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić poprawność działania:
a) układu SZR i całego agregatu prądotwórczego,
b) układów automatyki i sterowania pompowni,
c) systemu wizualizacji zdalnego zdalnego powiadamiania.
Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu symulacji rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych pompowni. Przyczyna każdego nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być szczegółowo przeanalizowana, wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona.
2.3.7.6. Obmiar Robót
Roboty elektryczne związane z montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy sterowniczej hydroforni, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
Dla montażu złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy sterowniczej hydroforni nie wprowadzono                              w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
2.3.7.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                 w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Świadectwo przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy                          i zasadami wiedzy technicznej.

2.3.7.8. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.3.7.9. Dokumenty odniesienia
Normy
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przedprądem przetężeniowym
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacjii urządzeń. Wymagania
PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
Inne dokumenty
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne Katalogi wyrobów                 i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacjeelektryczne, 1973 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 
2.3.8. WW 07.00: ROBOTY DROGOWE
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem Robót ziemnych związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg po śladzie wykonanych robót sieciowych, które zostaną wykonane dla przedmiotowego Zadania.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część PFU i należy je stosować przy projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym Dokumencie.
2.3.8.1. Zakres Robót objętych Kontraktem
Ustalenia zawarte w niniejszym WW dotyczą prowadzenia Robót drogowych przy wykonaniu budowy wodociągu zasilającego i zabudowy hydroforni wody.
Najbardziej optymalna trasa wodociągu zasilającego przebiega głównie w terenie zielonym                              z włączeniem w rejonie ul. Okrężnej o nawierzchni asfaltowej.  Zabudowę lokalnych hydroforni wody zakłada się również w terenie zielonym. Na etapie realizacji Dokumentacji Projektowej trasa po uzgodnieniach z właścicielami działek trasa może ulec zmianie a co za tym idzie może wystąpić konieczność ingerencji w pas drogowy dróg gminnych i prywatnych oraz poboczy, chodników itp.
Z uwagi na powyższe w zakres Robót wchodzi miejscowa odbudowa dróg w zakresie podbudów, nawierzchni, elementów oznakowani poziomych i zabezpieczeń drogowych w przypadku prowadzenia metodą wykopu otwartego.
Prowadzenie Robót w będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zarządcy drogi a odtworzenie zgodnie z jego warunkami.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera . Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników                             i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
2.3.8.2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Należy stosować materiał:

· beton asfaltowy mieszanka 0/12,8mm (warstwa ścieralna) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/8mm (warstwa ścieralna) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/20mm (warstwa wiążąca) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/16mm (warstwa wiążąca) wg normy PN-S-96025

· beton asfaltowy mieszanka 0/25mm (podbudowa zasadnicza) wg normy PN-S-96025

· asfalt lany wg normy PN-S-96025

· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102

· piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa wg normy PN-S-96012

· chudy beton cementowy wg normy PN-S-96013

· kostka betonowa (wzór jak istniejąca w miejscu zabudowy)

· płyty betonowe chodnikowe (wzór jak istniejące w miejscu zabudowy)

· zaprawa cementowa do wypełnienia spoin

· piasek średnioziarnisty

· klinkier (warstwa ścieralna)

· kostka wibroprasowana (warstwa ścieralna)

· grys bazaltowy

· trylinka

· krawężnik

· beton B-10

· beton cementowy B-40 (nawierzchnia betonowa)

· kostka kamienna nieregularna

· humus

· mieszanka traw

2.3.8.3. Sprzęt i środki transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz  projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera .
Parametry techniczne Sprzętu należy dobrać do istniejących warunków wykonania Robót. Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robót (jeśli jest wymagany), Programu oraz PJZ, które uzyskały akceptację Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie (jeśli będzie wymagany) i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                 w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś i spełniać warunki bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów.
2.3.8.4. Wykonanie Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN                    i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały  i urządzenia, muszą posiadać atesty.

Roboty odtworzeniowe w zależności od uzgodnionych tras wodociągów mogą obejmować                                    w szczególności odbudowę nawierzchni asfaltowej, utwardzonej, płyt chodnikowych betonowych, krawężników, obrzeży. W zakres robót wchodzi również odtworzenie istniejących dróg gruntowych                     i trawników. 
Prace w drogach lokalnych można wykonać jedynie za zgodą Zarządcy i na jego warunkach. Przed rozpoczęciem robót budowlanych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Zarządcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.                   
Wszystkie Roboty ziemne związane z wykonaniem rozbiórek nawierzchni oraz z ich odbudową należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi nawierzchni  i ruchu drogowego.
2.3.8.5. Kontrola jakości Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Kontrola jakości wykonania Robót polega na zgodności wykonania Robót z projektem Robót, WW, wymaganiami Zarządcy drogi i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: koryta drogowego, podsypki i jego zagęszczenia, podbudowy, nawierzchni dróg, liniowości i prawidłowości ułożenia krawężników, profili podłużnych i poprzecznych dróg.

Każda następna warstwa może być wykonana po uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania warstwy poprzedniej.

2.3.8.6. Obmiar Robót
Roboty ziemne związane z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie Robót ziemnych związanych z rozbiórką                 i odtworzeniem elementów dróg będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen.
2.3.8.7. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót                                 w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. Świadectwo przejęcia jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy                          i zasadami wiedzy technicznej.
Warunkiem niezbędnym do Uzyskania Świadectwa jest uzyskanie protokołu odbioru robót przez Zarządcę drogi.

2.3.8.8. Podstawa Płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach a wykonanie Robót zgodnie z Wykazem Cen. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres Robót wymieniony w niniejszej WW. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów                       i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
2.3.8.9. Przepisy związane
Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo. 
W przypadku nowelizacji w/w przepisów i norm obowiązujące są później wydane. 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami jest: Wypis                            i wyrys z MPZP Gminy Jeleśnia.
2.5. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane

Zamawiający wyda Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością                      dla sieci i obiektów oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę uzgodnień z właścicielami posesji przez które będzie przechodzić planowana inwestycja.

2.6. Opracowania

1. Koncepcja  doprowadzenia wody (rurociągu tranzytowego) z planowanego ujęcia wody na potok Sopotnia Wielka do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w miejscowości Jeleśnia.
2. Operat wodnoprawny na pobór wody z potoku Sopotnia Wielka w km 1+160.
2.7. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania Robót budowlanych
2.7.1. Mapa zasadnicza
Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych, natomiast w załączonej koncepcji zamieszczone są mapy topograficzne dla rozpatrywanych terenów, umożliwiające ustalenie trasy sieci wodociągowych oraz obiektów wodociągowych.
Wykonanie map do celów projektowych jest po stronie Wykonawcy.
2.7.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynku SUW, obiektów wodociągowych i wodociągu zasilającego
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ciąży na Wykonawcy.
2.7.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
Obszar objęty niniejszym PFU położony jest w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz                            w granicach strefy ochronnej konserwatorskiej „A”. Wykonawca Dokumentację Projektową uzgodni                  z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków i wszystkie prace, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie prowadził pod jego nadzorem.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia Robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż może być zabytkiem, prace należy wstrzymać i zawiadomić odpowiednie Służby.
2.7.4. Inwentaryzacja zieleni
Dokładna trasa i lokalizacja obiektów wodociągowych zostanie ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w zakresie przedmiotowego Zadania.
Prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
2.7.5. Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
W przypadku takiej konieczności na Wykonawcy ciąży pozyskanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska, np. decyzje środowiskowe.
III. CZEŚĆ GRAFICZNA 
Lokalizacja stacji SUW i ujęcia na potoku Sopotnia Wielka wraz z trasa wodociągu zasilającego.
IV. ZAŁĄCZNIKI
1. Plan sytuacyjny
2. Schemat technologiczny SUW
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