Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w miejscowości Gilowice i Rychwałd                   w ramach realizacji Kontraktu nr 19 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej                    w gminie Gilowice”. 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej dla następujących obszarów:

Zmiana nr 1: 

Zmiana jest skutkiem kolizji realizowanego w ramach Kontraktu nr 19 kolektora kanalizacji sanitarnej z obiektem mostowym zrealizowanym przez Urząd Gminy Gilowice w 2011 roku, w ramach zadania - usuwanie szkód powodziowych pn. Odbudowa przepustu okularowego  na obiekt mostowy w km 1+700 w ciągu drogi gminnej, ul. Starodworska w Gilowicach.                    W wyniku w/w okoliczności nie ma możliwości wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową posiadającą prawomocne pozwolenie na budowę na odcinku:

a) od studni M59 do studni M62 (załącznik nr 1);
Przewidywany zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zamiennej:

a) zmiana nr 1

- odcinek kolektora sanitarnego DN 200 mm – 0,08 km
Zmiana nr 2 

Zmiana jest skutkiem braku zgód mieszkańców na wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej, jak również kolizji z aktualnym zagospodarowaniem terenu działek                              w miejscowości Gilowice, po których zgodnie z dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę przewidziano jej przebieg. W wyniku w/w okoliczności nie ma możliwości wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku:

b) od studni KZ5 do studni K82 (załącznik nr 2);

Przewidywany zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zamiennej:

b) zmiana nr 2

- odcinek kolektora sanitarnego DN 200 mm – 0,16 km,

- odcinek kolektora sanitarnego DN 160 mm – 0,07 km

Zmiana nr 3 

Zmiana jest skutkiem kolizji sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Kontraktu nr 19                z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, jak również aktualnym zagospodarowaniem terenu działki (nr ewid. 3605 w miejscowości Gilowice), po której zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę przewidziano jej przebieg. W wyniku w/w okoliczności nie ma możliwości wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku:

c) od studni HK3 do studni HKB3 (załącznik nr 3);

Przewidywany zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zamiennej:

c) zmiana nr 3
- odcinek kolektora sanitarnego DN 200 mm – 0,08 km,
- odcinek kolektora sanitarnego DN 160 mm – 0,02 km
Zmiana nr 4 

Zmiana wynika z charakterystyki rozpoznanych przez Wykonawcę na etapie realizacji robót gruntów i ruchów osuwiskowych w rejonie ul. Holnówka w Rychwałdzie (potwierdzonych opinią geologiczną), co z w związku z koniecznością zachowania określonych w dokumentacji głębokości posadowienia kolektora stwarza realne zagrożenie dla budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do terenu wykonywanych prac. Wyżej wymienione okoliczności wymuszają zmianę przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku: 
d) od studni I15 do studni I18 (załącznik nr 4);

Przewidywany zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zamiennej:

d) zmiana nr 4
- odcinek kolektora sanitarnego DN 200 mm – 0,05 km,

- odcinek kolektora sanitarnego DN 160 mm – 0,03 km
Powyższe dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Wykonawcy. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej dla powyższych obszarów powinien obejmować:

• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

• uzyskanie uzgodnień trasy kanalizacji oraz zgody właścicieli posesji prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń kanalizacyjnych,

• projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu,

• projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.),

• projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

• przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającej projekt zamienny oraz:

- decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym (w przypadku konieczności jej uzyskania), 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania). 

Wyżej wymienione opracowania należy przekazać do Zamawiającego w 5 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w postaci cyfrowej (płyta CD lub DVD). Pliki cyfrowe w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad (rozszerzenie .dwg lub .dxf).
Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Warunki dodatkowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

2. Z uwagi na realizację sieci kanalizacyjnej na terenie objętym przedmiotem umowy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem pozyska wszystkie niezbędne materiały inwentaryzacyjne i dane w celu zlokalizowania miejsc wpięcia/połaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej.
3. Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

4. Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania ostatecznego uzgodnienia. 

5. Przyjęte rozwiązania projektowe nie mogą ograniczać wykonanie przyłączy do budynków objętych zakresem projektu podstawowego. 

6. W celu zachowania jednorodności cech fizycznych, parametrów materiałów i urządzeń do budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć materiały stosowane dotychczas przy realizacji Kontraktu. Opisu proponowanych materiałów i urządzeń należy dokonać  przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (art.29 i następne). 

7. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania obowiązku dokonywania uzgodnień z Inżynierem Kontraktu Fazy II – jako podmiotem reprezentującym go w przedmiotowym zamówieniu.

