UMOWA Nr PN 4/2019
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

(W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI)

na pełnienie funkcji INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADAŃ FAZY IIA – kontrakt 27-4
Niniejsza Umowa została zawarta dnia ……………..2019 roku w Żywcu pomiędzy: Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii z siedzibą przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, 

reprezentowanym przez:

Józefa Bednarza - Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu  

Małgorzatę Bieszczad – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu  

a

zwanym dalej Wykonawcą lub Inżynierem, 

reprezentowanym przez:

…………………………..
Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986).
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają co następuje:

§1

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pełnienie opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia obowiązków Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych wykonywanych na podstawie udzielonych zamówień publicznych dla zadań:

	Lp.
	Nr Kontraktu 
	Nazwa kontraktu, zakres rzeczowy
	Szacunkowa wartość robót
	Typ warunków kontraktowych
	Okres projektowania
	Okres Robót Zasadniczych  **
	Okres Zgłaszania Wad

	1. 
	12e


	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka

Uszczelnienie  ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
	12 209 187,00
	FIDIC

/żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	2. 
	13d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza

Uszczelnienie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej 
	5 560 939,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy


	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	3. 
	14d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły

Uszczelnienie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej 
	2 286 804,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	4. 
	18-4
	Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów). Budowa ok. 0, 45 km sieci kanalizacyjnej oraz remont ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.
	8 500 000,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	5. 
	20g
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa
Uszczelnienie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej
	2 738 776,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	 9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	6. 
	21h
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz
Uszczelnienie ok. 20,5  km sieci kanalizacyjnej 
	7 874 812,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót


2. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określa Opis  przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2
1. Terminem rozpoczęcia jest dzień podpisania Umowy, a termin zakończenia wynosi do 52 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Na okres realizacji umowy składają się:

a. okres przygotowania dokumentacji przetargowej oraz udziału jako biegły w pracach komisji przetargowej – nie dłużej niż do 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
b. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie nadzorowania projektowania, zgodnie z § 1 pkt. 1,
c. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych, zgodnie z § 1 pkt. 1, 
d. okres realizacji niniejszego zamówienia w trakcie Okresu Zgłaszania Wad w ramach zamówień, o których mowa w pkt. c. - 18 miesięcy od daty Wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót dla każdego z kontraktów.

3. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy termin realizacji poszczególnych zamówień na roboty budowlane ulegnie zmianie, w stosunku do założonego na etapie udzielenia zamówienia, w szczególności na skutek opóźnienia w wyborze Wykonawcy robót budowlanych, termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu przy zachowaniu terminów robót budowlanych oraz zgłaszania wad, o których mowa w ust. 2. pkt. c. - d. . W takim przypadku przedłużenie terminu realizacji przedmiotowej umowy nie będzie wymagało zmiany niniejszej umowy. 
§ 3
1. Niniejsza umowa jest umową opartą o wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie obowiązków Kontraktu kwotę: …..,… PLN (słownie: ….. PLN 00/100) plus należny podatek VAT w obowiązującej stawce, w tym:

a. za przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz udział w komisji przetargowej dla kontraktu:
a)) 12e „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka”: 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b)) 13d  „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

c)) 14d „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

d)) 18-4 „Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

e)) 20g „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa”: 0,00 PLN (słownie: …………………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT,

f)) 21h „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy-Wieprz”: 0,00 PLN (słownie: ……………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b. za realizację niniejszego w trakcie nadzorowania projektowania dla kontraktu:
a)) 12e „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka”: 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

b)) 13d  „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

c)) 14d „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

d)) 18-4 „Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

e)) 20g „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa”: 0,00 PLN (słownie: …………………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT,

f)) 21h „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy-Wieprz”: 0,00 PLN (słownie: ……………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, 

c. za każdy miesiąc realizacji niniejszego zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych dla kontraktu:
a)) 12e „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka”: 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c, 
b)) 13d  „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c,
c)) 14d „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c,
d)) 18-4 „Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c, 

e)) 20g „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa”: 0,00 PLN (słownie: …………………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c,
f)) 21h „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy-Wieprz”: 0,00 PLN (słownie: ……………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. c,
d. za Okres Zgłaszania Wad dla kontraktu:
a)) 12e „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka”: 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d, 

b)) 13d  „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d,

c)) 14d „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d,

d)) 18-4 „Budowa i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)”: 0,00 PLN (słownie: …………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d,

e)) 20g „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa”: 0,00 PLN (słownie: …………………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d,

f)) 21h „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy-Wieprz”: 0,00 PLN (słownie: ……………… PLN 00/100) plus należny podatek VAT, jednak nie więcej niż 0,00 PLN (słownie: …………. PLN 00/100) plus należny podatek VAT za całość obowiązków określonych w § 2. 2. d,

2. Walutą wg której dokonywane będą rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy będzie PLN. Płatność wszelkich należności następować będzie w PLN. 

§4
1. Zapłata wynagrodzenia wymienionego w § 3 ust. 2 nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę obejmującej poszczególną płatność jest zatwierdzenie protokołu wykonanych prac, którego dotyczy płatność. Protokół wykonanych prac jest sporządzany i składany u Zamawiającego przez Wykonawcę. Protokoły wykonanych prac mogą być składane: w przypadku okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 a. – nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dla kontraktu, którego dotyczy; w przypadku okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 b, nie wcześniej niż po zakończeniu projektowania kontraktu, którego dotyczy, w przypadku okresów, o których mowa w § 2 ust. 2 c. na koniec każdego miesiąca realizacji robót na kontrakcie, którego dotyczy; w przypadku okresów, o których mowa w § 2 ust. 2 d. po wystawieniu Świadectwa Wykonania, dla kontraktu, którego dotyczy.   
3. Za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc nadzoru Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania nadzoru względem wynagrodzenia miesięcznego za pełny miesiąc nadzoru.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje wyłącznie za: okres przygotowania dokumentacji przetargowej, okres udziału w komisji przetargowej w charakterze biegłego, okres projektowania robót budowlanych, okres sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi, okres Zgłaszania Wad (od Świadectwa Przejęcia do zakończenia Okresu Zgłaszania Wad).
5. W przypadku, kiedy realizacja procesu inwestorskiego odbywać się będzie w oparciu  o rozwiązania inne niż Warunki Kontraktowe (brak okresów wynikających z Warunków Kontraktowych), wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy w ilości wynikającej z kalkulacji cenowej (oferty). 

§ 5
1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wyodrębni na fakturze lub załączniku do faktury koszty stanowiące Wynagrodzenie Wykonawcy z wyszczególnieniem dla każdego zadania wchodzącego w zakres zamówienia na roboty.

2. W przypadku powierzenia do podwykonania części zamówienia, Wykonawca wraz z wystawieniem faktury przedłoży Zamawiającemu dowód (dowody), że wyznaczony Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą. Nie przedłożenie dowodów, stanowi podstawę wstrzymania płatności. 

3. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.

4. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.
§ 6
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego. Stwierdzenie przez Zamawiającego błędu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest podstawą do naliczenia kary umownej, o której mowa w załączniku – wykaz kar. 
§ 7
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
§ 8
1. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca każdorazowo uzyska akceptację Zamawiającego dla podwykonawców.

2. Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie: ----

3. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o zamiarze powierzenia do podwykonania części zamówienia innej niż wskazanej w ust. 2., co najmniej 21 dni przed zamierzoną datą powierzenia podwykonania. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 zawiera wskazanie zakresu przeznaczonego do podwykonania, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzór umowy w sprawie podwykonawstwa, planowaną datę powierzenia podwykonawstwa (zawarcia umowy).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inżyniera.
§ 9
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumentacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej miesiąc po zakończeniem umowy.

§10
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

§11
1. W wypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni do zobowiązania dodatkowy termin nie krótszy jednak niż 14 dni roboczych, z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

3. Zamawiający może naliczyć Inżynierowi kary umowne, określone w załączniku do umowy, przy czym kary umowne wyszczególnione w części A załącznika mają charakter obligatoryjny a Wykonawca zobowiązuje się na mocy niniejszej umowy do ich zapłaty a w przypadku uchylania od zapłaty do jej egzekucji z zabezpieczenia należytego wykonania. Naliczenie kar umownych może być poprzedzone wezwaniem Inżyniera do należytego wykonywania umowy. 
4. Jednocześnie strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość określonych w Umowie kar umownych lub w przypadku, kiedy wysokość zabezpieczenia nie zaspokoi wszelkich roszczeń Zamawiającego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia uprzednio naliczonych a niezapłaconych kar umownych.

§12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w następujących przypadkach:

a. Sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie zmianie w sposób uprawdopodobniający brak możliwości prawidłowej realizacji umowy,
b. Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
c. Zostanie ujawniona jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę,
d. Wykonawca utraci  zdolności do czynności prawnych.

§ 13
1. 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu na zasadach opisanych w załączniku do umowy. W przypadku przedłużenia realizacji umowy Wykonawca bez uprzedniego wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia na dalszy okres realizacji umowy. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji umowy, Zamawiający dokona potrąceń z należnego wykonawcy wynagrodzenia aż do wysokości wymaganego zabezpieczenia. Zatrzymaną kwotę Zamawiający zwróci Wykonawcy na zasadach opisanych w załączniku do umowy dotyczących zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nie cierpiące zwłoki celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę oraz celem zminimalizowania strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 14
1.   Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług. 

2.   Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia, kwoty wystawionej faktury.


§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy.

§ 16
1. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszą umowy, będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. Umowa niniejsza może być zmieniona na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986).

5. W trybie art. 144 ust. 1 u.p.z.p przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia będącej następstwem: zaistnienia siły wyższej, zmian terminów wykonania zamówień na prace projektowe/roboty (nadzorowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia), działania osób trzecich;

2) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem organów administracji lub osób trzecich; 

3) zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych usług dla Zamawiającego; 

4) zmian w  zakresie raportowania, o którym mowa w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5) zmian w zakresie wynagrodzenia wynikających ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych nie wynikających z  winy Wykonawcy.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości równowartości 80 % miesięcznego wynagrodzenia za usługi zrealizowanego w terminie pierwotnym, liczone od czwartego miesiąca po upływie pierwotnego terminu zakończenia (obowiązek bezpłatnego świadczenia usługi w okresie ostatnich trzech miesięcy po zakończeniu danego okresu realizacji robót).

6) zmian zakresu zamówienia polegających na rezygnacji z nadzoru nad którymkolwiek z zadań wymienionych w SIWZ, w przypadku rezygnacji z jego wykonania.   

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
	ZAMAWIAJĄCY:

	WYKONAWCA:

	………………………………..
………………………………..
[podpisy osób upoważnionych]

JÓZEF BEDNARZ
MAŁGORZATA BIESZCZAD
Kontrasygnata:

.....................................................................

Anna Harat
[pieczęć Zamawiającego]
	…………………………..
[podpisy osób upoważnionych]

 [pieczęć Wykonawcy]


Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2) SIWZ – IDW

3) Kalkulacja cenowa – załącznik nr 8 do SIWZ IDW
	(A)
	(B)
	(C)
	(C)
	(D)
	(E)

	(F)

	Nazwa umowy na roboty
	Koszt wykonania dokumentacji przetargowych oraz udziału jako biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia  

(ryczałt - PLN netto) 


	Koszt nadzoru  w trakcie projektowania (ryczałt - PLN netto)
	Koszt nadzoru  w trakcie m-ca robót budowlanych (PLN netto)
	Ilość miesięcy robót budowlanych (bez okresu do Daty Rozpoczęcia  oraz do wystawienia Świadectwa Przejęcia – tylko roboty)
	Łącznie koszt nadzoru w trakcie robót budowlanych (PLN netto)
	Koszt nadzoru w trakcie zgłaszania wad (ryczałt - PLN netto)

	12e Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka

Uszczelnienie  ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	15
	
	

	13d

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza

Uszczelnienie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	12
	
	

	14d

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły

Uszczelnienie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	8
	
	

	18-4

Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów). Budowa ok. 0, 45 km sieci kanalizacyjnej oraz remont ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.
	
	
	
	12
	
	

	20g

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa
Uszczelnienie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej
	
	
	
	8
	
	

	21h

Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz
Uszczelnienie ok. 20,5  km sieci kanalizacyjnej 
	
	
	
	15
	
	

	SUMA
	
	
	
	
	
	


WYKAZ KAR UMOWNYCH

	CZĘŚĆ A – KARY Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW POZACENOWYCH
	

	Lp.
	Rodzaj kary
	Przesłanka kary
	Wysokość kary
	Sposób egzekucji kary
	Wyłączenia

	1. 
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia platformy „HELPDESK”
	Brak utworzenia platformy „HELPDESK”
	10 000,00 zł brutto za każde kolejne 10 dni nieutworzenia platformy „HELPDESK”, nie więcej jednak 500 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	
	
	Brak udzielenia w ciągu 24 h od przesłania zapytania zwrotnej odpowiedzi zawierającej, w zależności od zapytania, propozycję dalszego sposobu postępowania w sprawie, której dotyczyło zapytanie.
	1 000,00 zł  brutto za zdarzenie, bez limitu zdarzeń.


	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana awaria serwera obsługującego pocztę.

	2.
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego utworzenia bazy danych kontraktu
	Brak utworzenia bazy danych kontraktu
	30 000,00 zł brutto za każde kolejne 30 dni nieutworzenia bazy danych kontraktu, nie więcej jednak 500 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	
	
	Brak możliwości generowania oraz wydruku raportów
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości generowania oraz wydruku raportów, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana awaria bazy będąca następstwem siły wyższej. 

	
	
	Zwłoka w aktualizacji bazy danych
	1 000,00 zł  brutto za zdarzenie, bez limitu zdarzeń.


	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Zwłoka w przekazaniu danych przez Zamawiającego

	
	
	Brak możliwości lokalizacji danego specjalisty w terenie
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości lokalizacji danego specjalisty, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana usterka techniczna z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań alternatywnych pozwalajacych na udokumentowanie obecności na placu budowy.   

- Usprawiedliwiona nieobecność specjalisty   

	
	
	Brak możliwości zapisu historii lokalizacji danego specjalisty w terenie
	10 000,00 zł brutto za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak możliwości lokalizacji danego specjalisty, bez limitu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- Udokumentowana usterka techniczna z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań alternatywnych pozwalajacych na udokumentowanie obecności na placu budowy.   

	3.
	Niewypełnienie zobowiązania dotyczącego określenia wskaźnika rotacji personelu kluczowego
	Każda zmiana specjalisty kluczowego ponad wskaźnik zastrzeżony przez Wykonawcę w ofercie jako dopuszczalny
	30 000,00 zł brutto za każde zdarzenie dotyczące specjalisty personelu pierwszego stopnia, nie więcej jednak niż 300 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	

	CZĘŚĆ B – KARY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

	1. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Zwłoka w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji przetargowej/ zwłoka w przekazaniu raportu z oceny ofert/ zwłoka w przekazaniu propozycji wezwań
	250 zł brutto za każdy dzień zwłoki, , nie więcej jednak niż 5 000,00 zł brutto w całym okresie realizacji umowy dla każdego kontraktu.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	2. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak raportu z oceny ofert w wyznaczonym terminie *

* kara jest naliczana w sytuacji, kiedy Zamawiający dokona rozstrzygnięcia danej czynności w terminie, do którego raport nie został dostarczony w taki sposób aby jego treść była pomocna przy dokonaniu tej czynności. 
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	3. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak poinformowania Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu realizacji kontraktu budowlanego
	2 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	4. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Stwierdzenie nieobecności specjalisty kluczowego na placu budowy 
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	5. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa akceptacja zmiany do kontraktu, potwierdzona przez instytucje kontrolujące w systemie zarządzania POIiS
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	6. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa akceptacja zmiany do kontraktu, powodująca brak funkcjonalności sieci
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	7. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak powiadomienia Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu
	1 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	8. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Brak monitorowania ubezpieczeń przedkładanych przez Wykonawcę Robót, brak kontroli terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę Robót
	1 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	9. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Błędne zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, nienależyta kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	10. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Akceptacja wadliwie wykonanych robót,  brak wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem/warunkami.
	3 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	11. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Dokonanie robót zanikowych oraz prób szczelności bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego
	5 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	12. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Nieprawidłowa kwalifikacja zmiany nieistotnej w ramach nadzoru autorskiego, potwierdzona postępowaniem organu nadzoru budowlanego 
	20 000,00 zł brutto za zdarzenie.
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	13. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
	Równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą  osob
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	14. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać
	2.000,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	15. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Błędy w rozliczeniu weryfikowanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności 
	1.000,00 zł

za każde zdarzenie /stwierdzony błąd/
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak

	16. 
	Nienależyte wykonanie umowy
	Pozostałe, niewymienione powyżej a stanowiące nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. 
	2.000,00 zł brutto za każde zdarzenie
	Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego lub w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Wykonawcę, zatrzymanie w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	Brak


1.1.1 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	DOTYCZĄCEGO PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA FAZY IIA – kontrakt 27-4

	przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN 1/2019
1. Definicje

"Umowa" odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem na świadczenie usługi  Inżynier Kontraktu dla zadań FAZY IIA - kontrakt 27-4
"Wykonawca / Inżynier – określenie FIDIC ( Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils ) odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego dla wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Definicje Wykonawca i Inżynier mogą być używane wymiennie.

"Zamawiający" – oznacza Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

Koszty kwalifikowane - koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w umowie o dofinansowanie.

Kwalifikowalność kosztów - spełnienie przez koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu warunków określonych we właściwym Rozporządzeniu oraz umowie o dofinansowanie.

„Wykonawca Robót” odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Roboty / Kontrakt.

„Umowa na Roboty / Kontrakt” oznacza Umowę dla zadań realizowanych przez Zamawiającego w ramach zamówień, o których mowa w pkt. 2. 

„FIDIC – żółta książka" oznacza Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC)

 „Jednostka Wdrażająca" oznacza dysponenta Funduszu Spójności odpowiedzialnego za wdrażanie Programów w Polsce - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Projekt" odnosi się do Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”.

„Godzinach pracy” – oznacza czas pracy Biura Inżyniera, o którym mowa w OPZ a także godziny pracy określone w umowach na roboty/kontraktach na mocy kl. 6.5. 

„Uszczelnienie sieci” oznacza uszczelnienie sieci oraz studni kanalizacyjnych.

Zakres zadań Inżyniera - zakres objęty przedmiotem niniejszego postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie obowiązków inżyniera dla następujących zadań:

	Lp.
	Nr Kontraktu 
	Nazwa kontraktu, zakres rzeczowy
	Szacunkowa wartość robót
	Typ warunków kontraktowych
	Okres projektowania
	Okres Robót Zasadniczych  **
	Okres Zgłaszania Wad

	1. 
	12e


	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Milówka

Uszczelnienie  ok. 30 km sieci kanalizacyjnej 
	12 209 187,00
	FIDIC

/żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	2. 
	13d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Rajcza

Uszczelnienie ok. 17 km sieci kanalizacyjnej 
	5 560 939,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy


	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	3. 
	14d
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Ujsoły

Uszczelnienie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej 
	2 286 804,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	4. 
	18-4
	Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów). Budowa ok. 0, 45 km sieci kanalizacyjnej oraz remont ok. 14 km sieci kanalizacyjnej.
	8 500 000,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	12 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	5. 
	20g
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Lipowa
Uszczelnienie ok. 9 km sieci kanalizacyjnej
	2 738 776,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	 9 m-cy
	8 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót

	6. 
	21h
	Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Radziechowy Wieprz
Uszczelnienie ok. 20,5  km sieci kanalizacyjnej 
	7 874 812,00
	FIDIC

/ żółta książka/
	12 m-cy
	15 miesięcy
	18 miesięcy od Świadectwa Przejęcia dla całości robót


** w rozumieniu Warunków Kontraktowych Fidic

Wszystkie kwoty są wartościami szacunkowi i a ich aktualizacja należy do obowiązków Inżyniera. 
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji pn. Kontrakt 10 Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci dla następujących Gmin: Jeleśnia, Lipowa, Milówka, Rajcza, Radziechowy Wieprz, Ujsoły (m.in. kamerowanie, mapy, projekty - wykonane w latach 2013-2015), które mogą posłużyć jako materiał pomocniczy, poglądowy do przygotowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów, danych niezbędnych do wykonania PFU, konieczność ich aktualizacji lub wykonania należy do obowiązków Inżyniera, jest uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy i nie podlega dodatkowej zapłacie.  
Ponadto Zamawiający jest w posiadaniu programów Funkcjonalno – Użytkowych przygotowanych w  listopadzie 2016r. Powyższe również zostanie przekazane jako materiał poglądowy, koncepcyjny. 

2. Do obowiązków Inżyniera w tym zakresie będzie należeć w szczególności:

1) Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów (do 3 miesięcy od podpisania umowy) dotyczących uszczelnienia istniejącej sieci oraz budowy nowej sieci w poszczególnych Gminach pod kątem wykonania wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zamawiający wymaga aby Inżynier uzyskał pozytywne uzgodnienie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Operatora sieci kanalizacyjnej właściwego dla zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia tj. MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu oraz Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie lub innych upoważnionych podmiotów zarządzających sieciami.   
2) Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów (do 3 miesięcy od podpisania umowy) dotyczących uszczelnienia istniejącej sieci oraz budowy nowej sieci w poszczególnych Gminach pod kątem możliwości technicznych i ekonomicznych, a także przyszłej kwalifikacji kosztów zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowania wydatków POIiS. Z wykonanych prac zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu raport w terminie określonym w zdaniu poprzednim. 

3) Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów pod kątem umowy dzierżawy, prawa własności, ingerencji w obcy środek trwały, przekazania na majątek w świetle przepisów prawa, a także umowy o dofinansowanie i wytycznych w zakresie kwalifikacji kosztów POIiS. Przygotowanie opinii prawnej oraz niezbędnych dokumentów umożliwiających realizacje uszczelnienia sieci przez Zamawiającego na sieciach będących na majątku poszczególnych Gmin. Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości przyjęcia na środek trwały, zwiększenia nakładów na środek trwały uszczelnionej sieci lub likwidacje środka trwałego w  terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy. 

4) weryfikacja i opracowanie, w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego*, kompletnej dokumentacji przetargowej, dla zadań, o których mowa w ust. 1 Lp. 1-6 Kompletna dokumentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi zawierać:

a) Uzasadnienie faktyczne i prawne planowanego zamówienia wraz z przedłożeniem uzasadnionej propozycji podstaw przeprowadzenia procesu inwestorskiego (Warunki Kontraktowe FIDIC, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny), zawierającego w szczególności uzasadnienie dotyczące możliwości kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi właściwej Instytucji w systemie zarządzania POiIŚ.

b)  Kosztorys inwestorski z podziałem na prace projektowe oraz roboty budowlane. Przy czym roboty budowlane należy przyjąć jako pozycje obmiarowe na podstawie, których Wykonawca robót będzie rozliczany w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Ponadto Inżynier zobowiązany jest określić szacunkowo i uwzględnić w kosztorysie ewentualne koszty rekompensat/odszkodowań (dla prywatnych właścicieli nieruchomości, instytucji i innych jednostek), które Wykonawca robót będzie zobowiązany do zapłaty w trakcie realizacji robót. Stosowny zapis dotyczący w/w rekompensat/odszkodowań, oraz sposób ich rozliczenia, które Wykonawca robót budowlanych może ponieść, Inżynier winien zamieścić w dokumentacji przetargowej.

c) Zaproszenie do negocjacji  (o ile dotyczy, w przypadku zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych), zawierające w szczególności następujące elementy: Wskazanie Wykonawcy, wskazanie podstawy prawnej zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wzór umowy (w zależności od zaproponowanego trybu procedowania, o którym mowa w pkt. a)), przedmiar robót / formularz cenowy. Zamawiający wymaga aby przedmiar robót/formularz cenowy przewidywał, że roboty budowlane rozliczane będą powykonawczo, a podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera. Wartość płatności zostanie wyliczona jako suma iloczynów ilości jednostek obmiarowych i ich cen podanych w wycenionym Przedmiarze robót .  

d) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (w przypadku zamówień udzielanych w trybach konkurencyjnych), sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2 004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986), Zamawiający wymaga aby przedmiar robót/formularz cenowy przewidywał, że roboty budowlane rozliczane będą powykonawczo, a podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera. Wartość płatności zostanie wyliczona jako suma iloczynów ilości jednostek obmiarowych i ich cen podanych w wycenionym Przedmiarze robót.  
e) Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów.

f) wzór ogłoszenia o zamówieniu/o zamiarze zawarcia umowy 

g) wzór umowy.

UWAGA!   * Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w postępowaniu materiały niezwłocznie po podpisaniu umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania.  

Opis Przedmiotu Zamówienia winien zawierać sposób postępowania, polegający na etapowaniu robót budowlanych tak aby istniejąca sieć mogła funkcjonować ze szczególnym uwzględnieniem warunków eksploatatora oraz przepisów prawa budowlanego.

Inżynier jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków w zakresie nadzorowania robót z uwzględnieniem postanowień zdania poprzedniego.    

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w przedłożonej dokumentacji terminów realizacji zamówień poszczególnych zadań zgodnych z ilością miesięcy przyjętych do nadzoru w ofercie Wykonawcy (Inżyniera). W przypadku, kiedy w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie Wykonawca uzna, że konieczny jest dłuższy termin realizacji zamówienia ponad wynikający z przyjętej ilości w ofercie Wykonawcy (Inżyniera) – zaproponuje nowe terminy, jednocześnie wskazując skutek takiej zmiany na umowę z Wykonawcą (Inżynierem). W przypadku, kiedy okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie skutkować koniecznością przedłużenia umowy z Wykonawcą (Inżynierem), Wykonawca jest zobowiązany do jednoczesnego złożenia wniosku o przedłużenie umowy wraz z uzasadnieniem faktycznym, prawnym i finansowym. 

Wykonawca złoży kompletną dokumentację do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego w terminie wynikającym z umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej - edytowalnej (na nośniku CD).

5) Udział po stronie Zamawiającego jako ekspert komisji przetargowej w celu dokonania oceny formalno-prawnej złożonych ofert w postępowaniach, o których mowa w ust. 1. Lp. 1-6. Do obowiązków Inżyniera w tym zakresie będzie należeć w szczególności:

a. sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ofert złożonych w postępowaniu pod kątem zgodności z SWIZ, wraz ze sporządzeniem szczegółowego raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauważonych braków i błędów wraz z propozycją dalszego procedowania (propozycja winna zawierać projekty wezwań, żądań, etc.).

b. ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod kątem wystąpienia ceny rażąco niskiej, wraz ze sporządzeniem szczegółowej pisemnej opinii wraz z propozycją dalszego procedowania (propozycja winna zawierać projekty wezwań, żądań, etc.).

c. sporządzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pisemnej propozycji wezwań Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,

d. pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, złożonych wyjaśnień Wykonawców dotyczących ceny rażąco niskiej, wraz z propozycją dalszego procedowania.

e. udział w charakterze konsultanta Zamawiającego w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

f) udział w charakterze członka komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego do oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy (o ile dotyczy, w przypadku zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych).

6) Realizacja obowiązków Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), dla umów, o których mowa w pkt. 1 lub innych procedur, w przypadku przeprowadzenia procesu inwestorskiego w oparciu o rozwiązania inne niż Warunki Kontraktowe) 

7) Opiniowanie każdej zmiany do kontraktu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie będzie należało: Inicjowanie przez Inżyniera każdej zmiany umowy na projektowanie oraz roboty budowlane poprzez złożenie stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek składany jest do Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiający dopuszcza przesłanie wersji elektronicznej poprzez pocztę e-mail). 

2. Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

2.1 Zakres ogólny Umowy

Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie Kontraktami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia. Jego rola obejmie pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), dla umów, o których mowa w pkt. 1 lub innych procedur, w przypadku przeprowadzenia procesu inwestorskiego w oparciu o rozwiązania inne niż Warunki Kontraktowe)

2.2 Zakres szczegółowy Umowy

3.2.1. Okres przygotowawczy 

1. Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów (do 3 miesięcy od podpisania umowy) dotyczących uszczelnienia istniejącej sieci oraz budowy nowej sieci w poszczególnych Gminach pod kątem wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zamawiający wymaga aby Inżynier uzyskał pozytywne uzgodnienie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Operatora sieci kanalizacyjnej właściwego dla zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia tj. MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu oraz Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie lub innych upoważnionych podmiotów zarządzających sieciami.   
2. Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów (do 3 miesięcy od podpisania umowy) dotyczących uszczelnienia istniejącej sieci oraz budowy nowej sieci w poszczególnych Gminach pod kątem możliwości technicznych i ekonomicznych, a także przyszłej kwalifikacji kosztów zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowania wydatków POIiS. Z wykonanych prac zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu raport w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
3. Weryfikacja wszystkich przekazanych przez Zamawiającego materiałów pod kątem umowy dzierżawy, prawa własności, ingerencji w obcy środek trwały, przekazania na majątek w świetle przepisów prawa a także umowy o dofinansowanie i wytycznych w sprawie kwalifikacji kosztów POIiS. Przygotowanie opinii prawnej oraz niezbędnych dokumentów umożliwiających realizacje uszczelnienia sieci przez Zamawiającego na sieciach będących na majątku poszczególnych Gmin. Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości przyjęcia na środek trwały, zwiększenia nakładów na środek trwały uszczelnionej sieci lub likwidacje środka trwałego w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.  
4. Nadzór nad inspekcją telewizyjną przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę robót. Na tej podstawie współpraca z projektantem w zakresie weryfikacji oraz doboru metodyki renowacji kanałów i studni. 

5. Nadzór nad opracowywaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową oraz jej ostateczna weryfikacja. Dla opracowanej dokumentacji projektowej, przed złożeniem  jej do właściwego organu, Inżynier zobowiązany będzie do zweryfikowania kompletności dokumentacji pod względem przepisów Prawa budowlanego kompletności uzgodnień i porozumień m.in z gestorami sieci, właścicielami posesji. Weryfikacja części formalno-prawnej (zakres porozumień z mieszkańcami) odbywać się ma zgodnie z obowiązującą w ZMGE procedurą weryfikacji części formalno-prawnej. 
6. Nadzór nad postępem opracowywania dokumentacji projektowej wraz z określeniem zakresów, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wykonawca będzie zobowiązany kontrolować terminy wynikające z przepisów Prawa budowlanego związane z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz zgłoszeniem rozpoczęciem robót budowlanych w PINB/WINB. Uzyskanie w/w dokumentów należy uwzględnić w części „Okresu projektowania”. Dla wszystkich zakresów, dla których jest to wymagane przepisami prawa należy dopilnować uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także wszelkich innych wymaganych  przepisami prawa uzgodnień. 
7. Nadzór nad opracowaniem dokumentacji w taki sposób aby była ona w zgodności z  Umową o dofinansowanie oraz wytycznymi w sprawie kwalifikacji kosztów POIiS.  

8. Sprawdzenie w terminach zapewniających przestrzeganie Umów na Roboty: posiadania oraz  poprawności formalnej, merytorycznej i zgodności z Umowami na Roboty ubezpieczeń robót i sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków i pisemne natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu

9. sprawdzanie aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń i pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń  naprawczych – jeśli to konieczne. Monitorowanie ubezpieczeń przedkładanych przez Wykonawcę Robót, kontrola terminowego  opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę Robót. Wyniki tych czynności muszą być podane w odpowiednich Raportach  miesięcznych,

10. natychmiastowe przygotowanie dla Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym ) i wszelkich niezbędnych  dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót jeśli uchybił warunkom  przewidzianym ubezpieczeniem i w polisach

11. sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawców robót zgodnie z warunkami Umów na Roboty. Kontrola polis ubezpieczeniowych powinna obejmować. in.: sprawdzenie czy zawarte przez Wykonawców Robót umowy ubezpieczeniowe są typu „All risk” (od wszelkiego ryzyka), koszty ubezpieczenia są wyodrębnione (kontrola czy koszty polis nie są zawyżone), termin, na jaki polisy zostały wystawione obejmuje zakończenie realizacji Umów na Roboty (wraz z okresem zgłaszania wad), polisa od odpowiedzialności cywilnej jest zbieżna z data zakończenia robót, sprawdzenie jak zostały sformułowane „rażące niedbalstwo i wina umyślna (wina umyślna i rażące niedbalstwo powinny dotyczyć wyłącznie członków zarządu Wykonawcy Robót, w żadnym wypadku nie powinna ta klauzula obejmować kierownika budowy), sprawdzenie czy limity odpowiedzialności ubezpieczyciela dla istniejącego mienia zostały ustanowione na odpowiednio wysokim poziomie, franszyza nie została ustalona na zawyżonym poziomie. Zakres ochrony powinien być rozszerzony o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, wskutek prowadzenia prac na ubezpieczonych elementach, nie oddany jeszcze do użytku. Wyniki tych czynności muszą być podane w odpowiednich Raportach  miesięcznych i Przejściowych

12. sprawdzenie: poprawności formalnej i merytorycznej i zgodności z IDW oraz Umową na Roboty  wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 147 Prawa Zamówień Publicznych  i natychmiastowe pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń  w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym i dokumencie zabezpieczenia) 

13. egzekwowanie od Wykonawcy robót, w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na Roboty i wygaśnięcia ważności zabezpieczenia,  przedłożenia nowego dokumentu zabezpieczenia w terminie 7 dni od zajścia wyżej powołanych okoliczności

14. sprawdzenie geodezyjnego wytyczenia robót przez Wykonawcę robót

15. przygotowanie dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym ) i wszelkich niezbędnych  dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy robót z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na roboty jeśli zajdzie taka okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy Robót z Umowy na roboty Inżynier będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy robót należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie Umowy na roboty, jak to regulują warunki Kontraktu na roboty,

16. Przygotowanie na polecenie Zamawiającego pisemnej opinii na temat możliwości zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na roboty w  ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie jaki poda Zamawiający 

17. przechowywanie  - we własnym  biurze Inżyniera lub biurze dla Inżyniera zapewnionym przez Wykonawcę robót– zgodnie do wskazań Zamawiającego,  otrzymanej od Zamawiającego 2 kopii Kontraktu na roboty    (Inżynier otrzyma kopie najszybciej jak to możliwe po podpisaniu Umowy na roboty. Inżynier  otrzyma także najszybciej jak to będzie możliwe od Zamawiającego 2 kopie każdej Zmiany do Umowy na roboty). Przechowywanie wszelkich  zapisów dotyczących realizacji Umowy na roboty w szczególności jako materiału dowodowego w przypadku powstania sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof, wypadków i innych okoliczności. Uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy robót wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z kontrola ich kompletności.

18. Inżynier   będzie zobowiązany posiadać i przechowywać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (w szczególności: rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej, instrukcje) we własnym  biurze Inżyniera lub biurze dla Inżyniera zapewnionym przez Wykonawcę robót – zgodnie do wskazań Zamawiającego  

19. Inżynier  będzie opiniował, rekomendował, dokonywał weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji projektowej,  dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeśli chodzi o zgodność / lub niezgodność z Umową na roboty). Inżynier sporządzi pisemne opinie i  wskaże  konieczne korekty tych dokumentów (jeśli to konieczne)  w  ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Inżynier jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania Wykonawcy robót na etapie sporządzania przez niego dokumentacji projektowej, o której mowa w kl. 5.1 Warunków FIDIC (żółty FIDIC), informowania Zamawiającego o stwierdzonych wszelkich istotnych nieprawidłowościach a także konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia należytego wykonania umowy lub skutkować przedłużeniem czasu na wykonanie umowy.  

20. Jeśli  Inżynier wyda pozytywną opinię będzie zobowiązany zatwierdzić wymienione dokumenty z punktu widzenia: wymagań Zamawiającego zawartych w Kontrakcie na roboty, poprawności technicznej i formalnej.

21. Inżynier zobowiązany jest do zalecania wszelkich zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, które są według niego  konieczne dla realizacji robót  tym samym zatwierdzając je. Inżynier będzie zobowiązany posiadać i przechowywać te dokumenty.

22. Inżynier udzieli pomocy w przygotowaniu i ew. zmianach umowy o pożyczkę na wkład własny. 

23. Inżynier będzie udzielał kompleksowego wsparcia merytorycznego przy występowaniu o kolejne transze pożyczki do NFOŚiGW. Pomoc będzie obejmowała także  wprowadzenie lub zmianę danych w generatorze wniosku o pożyczkę.

24. Inżynier będzie prowadził i przechowywał wszelką korespondencję

25. Inżynier będzie akceptował  Harmonogram realizacji prac projektowych i Umowy na roboty i Plan Płatności  w porozumieniu i z akceptacją  Zamawiającego w ciągu 10 dni od ich przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę robót. 

26. Inżynier będzie prowadził rejestr spraw wraz z opisaniem stanu zaawansowania danej sprawy ( z możliwością dostępu do rejestru przez Zamawiającego). 

Inżynier wdroży i będzie utrzymywał „witrynę projektu”.

Termin uruchomienia witryny: do 30 dni od podpisania umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny przez cały okres realizacji umowy za utrzymanie witryny, zabezpieczenia danych  i monitorowanie ciągłości jej działania. 

W przypadku wystąpienia błędów w działaniu witryny Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usuwania. Przed uruchomieniem witryny wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za jej utrzymanie.

Wymagane funkcjonalności witryny

· Interaktywna Lista kontaktowa z możliwością edycji on-line

· Monitoring realizacji danego Kontraktu przez cały okres realizacji (m.inn. stan zaawansowania rzeczowego, finansowego z podziałem na zakres/koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) 

· Interaktywny wykaz zadań przypisanych poszczególnym członkom zespołu. 

· Możliwość dodawania i edycji zadań, możliwość przeglądania zadań wg kategorii, statusu, i osoby odpowiedzialnej, możliwość śledzenia stanu wykonania wybranych zadań.

· Kalendarz projektu z możliwością przeglądania i edycji listy przyszłych i historycznych terminów. Wyświetlanie widoku tygodnia i miesiąca kalendarza, automatyczny mailng przypominający 
o zarejestrowanych terminach. 

· Książka kontaktów zawierająca dane kontaktowe  osób zaangażowanych w Projekt, zawierające informacje z wyszczególnieniem pełnionych funkcji. Zamawiający musi mieć możliwość dodawania nowych wpisów i edycji istniejących.

· Grupa dyskusyjna dotycząca projektu z możliwością tworzenia i zamykania wątków dyskusji, dodawanie komentarzy, zdjęć i dokumentów

· Lista spraw do wykonania z możliwością ustawienia aktualnego statusu i osób przypisanych do poszczególnych zadań

· Lista ryzyk z opisem ryzyka i statusem i możliwością dodawania nowych ryzyk, zmiany statusu ryzyk zarejestrowanych,

· Zdalne repozytorium dokumentów dotyczących realizacji Projektu (korespondencja, dokumenty techniczne),

· Sygnalizowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o zbliżających się kluczowych terminach tj. wygaśnięcia np. pozwoleń, uprawnień, zaświadczeń, uzgodnień z innymi instytucjami. Zmawiający musi mieć możliwość dowolnego definiowania listy ważnych terminów i ich zmiany w trakcie realizowania projektu.

· Możliwość zgłaszania przez Zamawiającego komentarzy i uwag  i błędów dotyczących zawartości witryny poprzez interaktywny formularz.

27. Inżynier przygotuje opinie dotycząca możliwości przygotowania zamówień uzupełniających pod kątem ustawy pzp, ich przyszłej kwalifikacji (wraz ze sprawdzeniem granic aglomeracji) a także wszystkie dokumenty związane 
z koniecznością podpisania umowy z  Wykonawca robót ( w tym m.in. projekt umowy, opz, szacunek wartości). 

3.2.2.Nadzór nad robotami 

1. Sprawowanie nadzoru nad pracami w taki sposób aby była możliwość systematycznego odprowadzania ścieków. 

2. Sprawowanie nadzoru nad pracami w taki sposób aby była możliwość ich terminowego rozliczenia i kwalifikowania w okresie kwalifikowania 2014-2020. 

3. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

4. Inicjowanie i prowadzenie rad budowy z udziałem Zamawiającego na Terenie Budowy, a także w każdym przypadku kiedy Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca Robót uznają to za konieczne oraz prowadzenie rejestru rad budowy, sporządzanie protokołów z rad budów i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu; 

5. Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

6. Kontrola sposobu  składowania i przechowywania materiałów na placu budowy.

7. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Umową na Roboty, zatwierdzoną specyfikacją przez Inżyniera i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia.

8. Kontrola zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu Robót. 

9. Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych, w przypadku takiego obowiązku, wpisem w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

10. Żądanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem/warunkami.

11. Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy Robót.

12. Pisemne  informowanie Zamawiającego w niezwłocznym terminie, o konieczności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych  dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz wyrażanie opinii dotyczącej roszczenia o przedłużenie czasu na ukończenie. W przypadku uznania konieczności przedłużenia czasu na ukończenie robót, Wykonawca przedkłada jednocześnie opis skutków zmiany na umowę dla Inżyniera oraz, w przypadku konieczności przedłużenia jednoczesnego umowy na inżyniera, przedkłada projekt aneksu zawierający wszelkie skutki zmiany. 

13. Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

14. W przypadku rezygnacji, zwiększenia lub modyfikacji zakresu uszczelnienia/budowy sieci w poszczególnych Gminach przygotowanie dokumentów umożliwiających przeprowadzenie takiej modyfikacji łącznie z przygotowaniem opinii prawnej 
w zakresie zgodności z przepisami prawa, Umową o dofinansowanie oraz wytycznymi w  zakresie kwalifikacji kosztów. 

15. Przeprowadzanie z Wykonawcami Robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (w szczególności inspekcji TV), odbiorów częściowych i końcowych realizowanych Umów na Roboty. O planowanym terminie odbiorów wykonawca zawiadomi Zamawiającego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału przy odbiorach. 

16. Udział w wizjach w terenie wyznaczonych przez instytucje Nadzorująco-kontrolujące.

17. Zorganizowanie oraz przeprowadzenie wizji w terenie z udziałem m.in. Wykonawcy i właściciela nieruchomości w przypadku problematycznych skarg mieszkańców. Potwierdzenie zakończenia skargi poprzez spisanie stosownego protokołu usunięcia usterki z właścicielem posesji i przekazanie oficjalnym stanowiskiem Zamawiającemu.

18. Nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót w celu przekazania obiektów Zamawiającemu.

19. Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji.

20. Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej.       W zakresie kompletności dokumentacji w odniesieniu do art. 57 Prawa budowlanego, dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym. Wydanie oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej i inspekcji TV. 
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21. W przypadku konieczności zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót w PINB/WINB nadzór nad skompletowaniem dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych odpowiednimi zarządzeniami oraz prawem budowlanym a także  współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu robót.

22. Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawcy Robót              i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW i w terminach określonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych). Forma Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne z wymogami i wskaźnikami Wniosku o wsparcie, z  obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym dotyczącymi kwalifikowalności  kosztów  oraz  tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności. W przypadku stwierdzenia pierwszego błędu w rozliczeniu PŚP, Zamawiający zwróci Inżynierowi rozliczenie, naliczając karę umowną, o której mowa w części B załącznika. Zdefiniowany przez Zamawiającego błąd nie oznacza prawidłowości pozostałych elementów rozliczenia, które po zdefiniowaniu przez Zamawiającego nie było dalej weryfikowane ani nie wyklucza możliwości wskazania ich, w przypadku zdefiniowana przy kolejnej weryfikacji rozliczenia. 
23. Sporządzenie monitoringu wykonanych prac przez Wykonawcę Robót w sposób narastający dla każdego kontraktu osobno, dotyczącego zakresu uszczelnienia/budowy sieci z podziałem na część kwalifikowaną i niekwalifikowaną.

24.  Sprawdzanie poprawności  faktur Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty.

25. Przygotowanie  dla  Umowy na Roboty  wszelkich dokumentów niezbędnych do wystawienia Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania i Końcowego Świadectwa Płatności oraz wystawienie takich świadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych czynności wynikających z wymogów okresu zgłaszania wad dla Umowy na Roboty zawierającym spis  wykonanych  czynności, a także  spis koniecznych do sporządzenia dokumentów  dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

26. Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Robót (spór i rozjemstwo) oraz sporów z właścicielami nieruchomości.

27. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, opóźnieniu Robót i planowanych płatności i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia.

28. Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.   

29. W Okresie Zgłaszania Wad sprawowanie nadzoru nad wszystkimi usterkami/awariami a także dokonywanie wraz z Wykonawcą Robót oraz Zamawiającym odbiorów wykonanych robót budowlanych będących w okresie zgłaszania wad; wskazanie ewentualnych wad i  usterek oraz opracowanie metodyki ich usunięcia; dokonywanie ponownego odbioru usuniętych wad i usterek powstałych na sieci i/lub na studniach oraz poświadczanie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

30. W przypadku nie usunięcia usterki/awarii w Okresie Zgłaszania Wad przygotowanie pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli wykonawca robót  nie usunie wad  w wyznaczonym terminie. Inżynier dołoży wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.

31. Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu Spójności, nie wymienionych w tej umowie na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy na Roboty.

32. Przygotowanie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT  (przyjęcia lub zwiększenia nakładów na  środek trwały lub likwidacji środka trwałego) w ramach nadzorowanych kontraktów w odniesieniu do umowy dzierżawy, Umowy o dofinansowanie oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

      Dane powinny uwzględniać w szczególności: 

- przyporządkowanie wartości poszczególnych obiektów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych,

- przyporządkowanie w rozliczeniu poszczególnych robót wykazanych w Przedmiarze Robót z Przejściowego Świadectwa Płatności w stosunku do Zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy (PINB/WINB) lub gdy nie jest ono wymagane Świadectwa Przejęcia Robót/Protokół Odbioru,

- przyporządkowanie poszczególnych robót do kategorii jakimi są: budynek, budowla i urządzenie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ze względu na zróżnicowany sposób obliczania podatku od nieruchomości (zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991).

33. prowadzenie ewidencji ilości, parametrów oraz materiałów wraz z identyfikacją producenta danego materiału zabudowanych lub przekazanych obiektów/urządzeń (pompownie, tłocznie, stacje uzdatniania, hydrofornie, agregaty itp); - lokalizacje w/w obiektów (nr działek, adresy, właściciel gruntu);

3.1 Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie Inżynierowi dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy. 

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji Kierownika  budowy oraz Wykonawcy Robót.

3. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych Kontraktu. 

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie.

6. Koordynacja i nadzór nad współpracą z uczestnikami projektu. 

3.2 Obowiązki Inżyniera i odpowiedzialność

1. Inżynier działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego w warunkach kontraktowych zamieszczonych w Umowie na projektowanie i roboty i objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.


2. Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu na projektowanie i Roboty.

3. Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek Odcinka Robót innym Wykonawcom.

4. Inżynier ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Umowy na projektowanie i Roboty, w którym według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej od Zamawiającego. 

5. Inżynier będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał w trakcie wykonywania Umowy na projektowanie i Roboty.

6. Inżynier będzie organizował pracę swoich specjalistów w taki sposób, aby Umowa na projektowanie i Roboty wykonywana była zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac projektowych i robót budowlanych.

7. Inżynier zaopatrzy swój personel w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

4. Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objętego niniejszym zamówieniem)

4.1 Lokalizacja

Miejsce budowy położone jest na terenie powiatu Żywieckiego.

4.2 Data rozpoczęcia i okres realizacji

Planowaną datą rozpoczęcia jest data podpisania umowy, a czas trwania Umowy określony jest do 52 miesięcy od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień umowy.  

Podczas Okresu Zgłaszania Wad Inżynier musi być dostępny na żądanie Zamawiającego w celu nadzorowania: ponownego odbioru sieci, urządzeń na sieci, dróg przed wydaniem Świadectwa Wykonania oraz  odbioru usterek i wad, odbioru komisyjnego działek/posesji po skargach mieszkańców  odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporów. Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty.  W okresie zgłaszania wad Inżynier nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura Inżyniera

5. Wymagania

5.1 Personel

5.1.1.Inżynier musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. 

5.1.2. Inżynier powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy. 
Inżynier Wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu personelu kluczowego, opisanego w SIWZ IDW, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku konieczności zastąpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem, osoba proponowana na zastępstwo musi spełniać wymagania określone w SIWZ IDW dla danego eksperta. W przypadku czasowej, nie dłuższej jednak niż 20 dni, nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, spowodowanej urlopem wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie przez innego specjalistę kluczowego
. W przypadku czasowej nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, spowodowanej, trwającymi nie dłużej niż 20 dni, chorobą lub innym zdarzeniem losowym wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego nie później niż w ciągu jednej godziny od wystąpienia zdarzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie przez innego specjalistę kluczowego. 
Wymagania dotyczące dyspozycyjności personelu kluczowego, o którym mowa w pkt. 5.1.4) 1)) – 6)) mają zastosowanie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych dla pierwszego z nadzorowanych kontaktów, dla pozostałego personelu, od dnia podpisania umowy. 
5.1.3. Inżynier musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty (np. wynajęty geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, inżynier materiałowy, specjalista BHP, projektant itp.). Nie jest możliwe zatrudnienie personelu dodatkowego na stanowiskach kluczowych.
W przypadku zatrudnienia pracowników administracyjnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).

Sprawdzenie spełnienia ww. warunku przez Wykonawcę będzie następowało:

1) po zawarciu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy; w trakcie realizacji umowy - na każde żądanie, w terminie do 7 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników administracyjnych:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.   

Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, wg załącznika do umowy.

5.1.4. Personel kluczowy jest zobowiązany, z zastrzeżeniem pkt. 5.1.2, do pozostawania w dyspozycji Zamawiającego w następującym zakresie:

1) Kierownik Zespołu - wymagana obowiązkowa obecność u Zamawiającego co najmniej jeden raz w tygodniu, ponadto, w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne, Kierownik Zespołu stawi się u Zamawiającego w terminie z nim uprzednio ustalonym. 

2) Inżynier Rezydent – wymagana codzienna obecność w Biurze Inżyniera, w godzinach pracy, oraz co najmniej jeden raz w tygodniu na terenie budowy każdego z kontraktów, w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne Inżynier rezydent  stawi się u Zamawiającego w terminie z nim uprzednio ustalonym.

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych   (4 osoby) - wymagana codzienna obecność na terenie budowy lub w biurze Inżyniera, w godzinach pracy (w tym co najmniej łącznie 6 godzin dziennie), zgodnie z załącznikiem do umowy. Dyspozycyjność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być ograniczona w przypadku okoliczności powodujących czasowy przestój w robotach, który zostanie potwierdzony przez Inżyniera,
codzienna dostępność przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail). Inspektor nadzoru musi posiadać przypisany samochód osobowy.

4) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (1 osoba) - czas pracy według potrzeb, w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne Inspektor  stawi się u Zamawiającego lub w  terenie w terminie z nim uprzednio ustalonym, codzienna dostępność przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail)

5) Inspektor nadzoru w specjalności drogowej (1 osoba) - czas pracy według potrzeb, (z zastrzeżeniem gotowości do codziennej obecności na terenie budowy w przypadku szerokiego frontu robót drogowych) oraz  w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne Inspektor stawi się u Zamawiającego lub w  terenie w terminie z nim uprzednio ustalonym, codzienna dostępność przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail)

6) Specjalista ds. finansów i rozliczeń (1 osoba) czas pracy według potrzeb, wymagana obecność u Zamawiającego na każde polecenie zamawiającego, codzienna dostępność przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail)
7) Projektant branży sanitarnej (1 osoba), czas pracy według potrzeb, wymagana obecność u Zamawiającego na każde polecenie zamawiającego, codzienna dostępność przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail)

5.1.5. Wykonawca wraz z raportem miesięcznym składa Zamawiającemu oświadczenie kierownika zespołu inżyniera dotyczące odrębnie pozostawania każdego z członków personelu kluczowego w jego dyspozycji w czasie wykonywania umowy. W oświadczeniu zamieszcza się, w przypadku wystąpienia, informacje o stwierdzonych przypadkach niedyspozycji specjalistów kluczowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do OPZ.   

5.1.6 Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do kontroli przestrzegania czasu pracy specjalistów kluczowych, w szczególności pozostawania ich w dyspozycji Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niepozostawania danego specjalisty w dyspozycji Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.2.,  Zamawiający sporządzi na tę okoliczność notatkę służbową i poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od powzięcia wiedzy, o stwierdzeniu niepozostawania w dyspozycji danego specjalisty. Stwierdzone przez Zamawiającego okresy niepozostawania w dyspozycji Wykonawcy będą wskazane w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 5.1.5. Brak wskazania w oświadczeniu stwierdzonego niepozostawania w dyspozycji danego specjalisty jest podstawą do nieprzyjęcia przez Zamawiającego protokołu, o którym  mowa w § 4 umowy. 
6. Raporty

6.1 Wymagania odnośnie składania raportów

Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raportów Miesięcznych oraz Końcowego dla zakresu objętego Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz krótki opis Umowy. 

a. Raport miesięczny – jest sprawozdaniem z nadzoru Inżyniera nad Umową na Roboty (również w okresie ich projektowania przez Wykonawcę) objęte niniejszym opisem przedmiotu zmówienia i tylko pośrednio odnosi się on do działalności Inżyniera. Podstawę do jego sporządzenia stanowi Raport Wykonawców Robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Pierwszy Raport Miesięczny obejmuje okres od daty podpisania Umowy z Inżynierem do końca miesiąca kalendarzowego.  W raporcie należy uwzględnić prace przygotowawcze, prace projektowe, roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy Robót. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron. 

b. Raport końcowy – stanowić będzie rozliczenie Inżyniera z jego działania podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  Raport końcowy winien być przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od wystawienia końcowego świadectwa płatności dla każdej z Umów na roboty objętej niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Raport musi zawierać szczegółowe dane dotyczące zakresu / kwot robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów.

6.2 Procedura przekazywania raportów.

Raporty powinny być przekazywane zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a. Raporty do zatwierdzenia przez Zamawiającego będą przekazywane w formie elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Inżynier przekaże Raporty w formie elektronicznej (na CD) i „papierowej”, podpisanej przez Inżyniera zgodnie z umową. 

6.3 Terminy i częstotliwości przekazywania raportów

Raporty powinny być sporządzone przez Inżyniera i przesyłane do Zamawiającego w terminach jak określono poniżej.

a. Raport miesięczny. 

Raporty miesięczne będą sporządzane w cyklach miesięcznych (kalendarzowych) i przekazywane do Zamawiającego w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

b. Raport końcowy z prac Inżyniera.

Raport końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od wystawienia końcowego świadectwa płatności dla każdej z Umów na roboty objętej niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. W przypadku pierwszego raportu, za miesiąc przyjmuje się okres od Daty Rozpoczęcia do ostatniego dnia kalendarzowego tego miesiąca.   

6.4 Ilość przekazywanych egzemplarzy

Inżynier powinien przekazywać raporty zatwierdzone przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i  2 elektronicznej.

6.5 Język raportów

Raporty wykonywane będą w języku polskim

6.6. Zatwierdzanie raportów

Raporty są zatwierdzane przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od ich złożenia. Zamawiający w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim informuje Wykonawcę o zatwierdzeniu raportu lub jego odrzuceniu. Zamawiający ma prawo przed odrzuceniem raportu do uprzedniego wystąpienia do Wykonawcy z zastrzeżeniami do raportu, których usunięcie jest konieczne do zatwierdzenia raportu lub których nie usunięcie w wyznaczonym terminie będzie skutkowało jego odrzuceniem.   

7. Monitoring i ocena

Usługi Inżyniera będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową i Kontraktem na roboty objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków jak również inne organy uprawione w świetle obowiązującego strony Umowy i Kontraktu.

8. Biuro Inżyniera 

Wykonawca powinien posiadać biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne wykonywanie zadań Zespołu. Wykonawca winien utworzyć biuro w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym jego pełną funkcjonalność winno osiągnąć najpóźniej w dacie rozpoczęcia robót budowlanych pierwszego z kontraktów. Biuro powinno być zlokalizowane w odległości max do 10 km od Siedziny Zamawiającego. Biuro powinno posiadać wodę, kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie, być umeblowane, dysponować dostępem do łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalać na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać miejsce do spotkań i narad dla zespołu Inżyniera. Wykonawca niezwłocznie po utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inżynierem będzie prowadzona poprzez Biuro.    

Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z zakupem/wynajęciem, ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę. Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków Inżyniera powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę. Wszelkie wydatki związane biurem i zapleczem Inżyniera powinny być zgodne z wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. Koszt pełnego ubezpieczenia biura wraz z wyposażeniem od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Inżyniera.

1) system komputerowy wraz z oprogramowaniem

Inżynier musi być wyposażony we wdrożone oprogramowanie stanowiące zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać: wykonywanie czynności Inżyniera, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz współpracę ze wszystkimi innymi podmiotami współpracującymi przy realizacji Projektu.  

Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów dokumentów opracowanych przez Inżyniera i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

System zastosowany przez Inżyniera musi  posiadać funkcje i możliwości: 

- tworzenia i przekształcania oraz przechowywania różnych dokumentów elektronicznych;

- zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi;

-    posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu;

-  przesyłać raporty (np. tygodniowe) ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu;

- skanowania dokumentów papierowych. 

2) środki łączności:

- linię telefoniczną min. 2 w tym jedną przeznaczoną na fax,

- telefony komórkowe min. 3 sztuki,

- linię dostępu do Internetu,

3) niezbędne środki transportu: 

Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie wypełniania obowiązków Inżyniera powinny być uwzględnione przez Wykonawcę poprzez zakup lub wynajęcie stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, dla zespołu Inżyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie środków transportu muszą być ujęte w cenie usługi  Inżyniera.

Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w biurze Inżyniera.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPZ

– 

WZÓR OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ZESPOŁU O POZOSTAWANIU SPECJALISTÓW KLUCZOWYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY

1. Niniejszym oświadczam, że, z zastrzeżeniem pkt. 2, Specjalista Kluczowy …………(funkcja)……………., …………(imię i nazwisko………………………………., w okresie ………………………… pozostawał w dyspozycji Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy PN 1/2019 Inżynier kontraktu dla zadań FAZY IIA – kontrakt 27-4
2. Oświadczam, że w okresie, o którym mowa w ust. 1 stwierdzono następujące dni niepozostawania w dyspozycji Wykonawcy:

1) …………………….*

2) …………………….

3) …………………….

4) …………………….

…………………………………



………………………………..
miejscowość i data




  podpis Kierownika Zespołu

* - w przypadku nie stwierdzenia niepozostawania w niedyspozycji wpisać „nie dotyczy”

� Iloczyn (C) x (D)


� W tym przypadku nie wymaga się spełniania wymagań dla specjalisty zastępowanego. 
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